ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

HOTĂRÂREA NR. 119/2026
privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară,

având în vedere Referatul de aprobare nr.18232/14.10.2026 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat Proiectului de hotărâre nr.121/14.10.2026, Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională nr.18233/14.10.2026, Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare nr.120/15.10.2026, Avizul Comisiei de muncă și protecție socială, sănătate și familie, protecția copilului nr.114/15.10.2026, Avizul Comisiei juridice, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților nr.123/15.10.2026, Avizul Comisiei pentru învățământ, activități social-culturale, culte, sport și tineret nr.46/15.10.2026, Avizul Comisiei pentru realizarea lucrărilor publice, construcții și modernizarea drumurilor de interes județean, investiții nr.62/15.10.2026, Avizul Comisiei pentru protecția mediului, turism și agricultură nr.58/15.10.2026, Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat al județului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, amenajarea teritoriului nr.67/15.10.2026, Avizul Comisiei de dezvoltare regională, cooperare internă și internațională, parteneriate interne și internaționale nr.60/15.10.2026,

ținând seama de prevederile:

-Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2023 *privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat în vederea pregătirii proiectului „Cloud Regional Nord-Vest”,* cu modificările și completările ulterioare,

-Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 41/2026 *privind aprobarea proiectului „Înființarea și operaționalizarea Centrului Regional de Date Nord-Vest” și a cheltuielilor legate de proiect*,

-Ghidului solicitantului elaborat și publicat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru Apelul de proiecte nr. PRNV/2026/222/1, deschis în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectivul de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 2: O regiune cu localități smart, Obiectivul specific 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice,

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 173 alin (1) lit. e) și f), alin. (7) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 139 alin. (3) lit. a) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”**, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectivul de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 2: O regiune cu localități smart, Obiectivul specific 1.2.: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Apelul de proiecte nr. PRNV/2026/222/1.

Art. 2. Se aprobă *Descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”***, conform ***Anexei*** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”**, în cuantum de **22.841.957,11 lei (inclusiv TVA)**.

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie a UAT Județul Satu Mare în proiectul **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”**, reprezentând **2 %** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **456.839,14 lei**.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”**, pentru implementarea proiectului în condiții optime, ce revin Județului Satu Mare, se vor asigura din bugetul local al Județului Satu Mare.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare, ce revin UAT Județul Satu Mare, necesare implementării proiectului **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”**, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli pentru mentenanță, funcționare și întreținere ale investiției și serviciile asociate necesare în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia pe perioada de implementare și durabilitatea a proiectului **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”**, ce revin Județului Satu Mare, se vor suporta din bugetul local al Județului Satu Mare.

Art. 8. Se împuternicește domnul Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele și pe seama UAT Județul Satu Mare.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Direcția Dezvoltare Regională și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al județului Satu Mare, Președintelui Consiliului Județean Satu Mare, dl. Pataki Csaba, Direcției Dezvoltare Regională, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Satu Mare, la 15.10.2026

PREŞEDINTE,
Pataki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor locali în funcție	***33***	***Voturi pentru***	***33***
Nr. total al aleșilor locali prezenți	***33***	***Voturi împotrivă***	***0***
Nr. total al aleșilor locali absenți	***0***	***Abțineri***	***0***
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot			***0***

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa la
Hotărârea CJSM nr. 119/2026

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

propuse a fi realizată prin proiectul **„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare”**

1. Titlul proiectului și cadrul de finanțare

2.

Proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare” se propune spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 2 „O regiune cu localități smart”, Obiectivul specific RSO1.2, Acțiunea b) „Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare și aplicații de tip smart city”, apelul de proiecte PRNV/2026/222/1 al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, Autoritate de Management, cu termen de depunere 30.10.2026.

Apelul finanțează preluarea și operaționalizarea, de către unitățile administrativ-teritoriale, a soluțiilor software furnizate prin Centrul Regional de Date Nord-Vest, realizat prin proiectul aferent apelului PRNV/2025/221/1, „Înființarea și operaționalizarea Centrului Regional de Date Nord-Vest”, în parteneriatul regional condus de Serviciul de Telecomunicații Speciale, la care Județul Satu Mare este partener. Rata de cofinanțare acordată Județului este de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile (85% din Fondul European de Dezvoltare Regională și 13% de la bugetul de stat), iar contribuția UAT Județul Satu Mare este de minim 2%.

2. Solicitantul și beneficiarii

Solicitantul este UAT Județul Satu Mare iar beneficiarii activităților din proiect sunt 64 de unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, respectiv: municipiile Satu Mare și Carei, orașele Ardud, Livada, Negrești-Oaș și Tășnad și 58 de comune: Acâș, Agriș, Andrid, Apa, Batarci, Bârsău, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinești Oaș, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Căuaș, Cehal, Certeze, Ciumești, Crucișor, Culciu, Doba, Dorolț, Foieni, Gherța Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Medieșu Aurit, Micula, Moftin, Odoreu, Orașu Nou, Păulești, Petrești, Pir, Pișcolt, Pomi, Porumbești, Racșa, Sanislău, Santău, Săcășeni, Săuca, Socond, Supur, Tarna Mare, Târșolț, Terebești, Tiream, Turț, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetiș și Viile Satu Mare.

Trei dintre UAT-urile enumerate mai sus, respectiv: Județul Satu Mare, Municipiul Satu Mare și Orașul Negrești-Oaș, sunt beneficiare ale proiectului „Înființarea și operaționalizarea Centrului Regional de Date Nord-Vest”, finanțat prin apelul de proiecte nr. PRNV/2025/221/1.

Referitor la acestea, în conformitate cu prevederile capitolului 1 din Caietul de sarcini, aferent contractului de „Servicii de implementare Portal de servicii electronice integrate pentru cetățeni și mediul de afaceri (PSEI-CMA)”, derulat în cadrul Apelului de proiecte nr. PRNV/2025/221/1, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în calitatea sa de autoritate contractantă pentru componenta privind soluțiile de tip e-governance găzduite în Centrul de Date Regional Nord-Vest,

obiectul contractului constă în furnizarea de servicii de analiză, proiectare, dezvoltare, configurare, testare, instalare, instruire, punere în producție, garanție, mentenanță și suport tehnic, precum și servicii de migrare a datelor din aplicațiile existente, destinate utilizării de către un număr limitat de 16 autorități ale administrației publice locale din Regiunea Nord-Vest, incluse în etapa inițială de analiză (AS IS — TO BE) a proiectului.

3. Localizarea investiției

Investiția se realizează în județul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, la sediile celor 65 de UAT-uri (Consiliul Județean, 2 municipii, 4 orașe și 58 de comune), în clădirile administrative existente. Nu se execută lucrări de construire; echipamentele se instalează în spațiile de lucru existente, iar aplicațiile rulează în Centrul Regional de Date Nord-Vest. Pentru proiect a fost emisă clasarea notificării de mediu nr. DJMSM/9445/25.09.2026 (documentul AD3 al cererii de finanțare).

4. Necesitatea investiției: constatările inventarului din septembrie 2026

În septembrie 2026, Consiliul Județean a inventariat, prin consultantul contractat, toate cele 65 de entități partenere: echipamentele, aplicațiile și bazele de date, contractele de mentenanță, serviciile electronice și stadiul celor 92 de proceduri administrative vizate de platforma regională. Constatările care justifică investiția sunt următoarele.

a) Trei furnizori comerciali acoperă aproape toate primăriile din județ (Indeco Soft la 43 de entități, SOBIS la 24, HexaLab la 16), iar registratura a 12 entități este găzduită de Regista. Cele 118 contracte de mentenanță costă 2.863.899 lei pe an fără TVA, sunt abonamente anuale pe pachet, fără clauză de predare a datelor, și 79 dintre ele expiră la 31.12.2026. Același model de date la zeci de primării face ca migrarea să se poată organiza o singură dată pe furnizor.

b) Aplicații pe tehnologii fără suport sunt în producție: generația desktop a aplicațiilor Indeco Soft rulează pe Visual FoxPro, fără suport din 2015, registrul agricol a 35 de entități pe Microsoft Silverlight, tehnologie retrasă în 2021, iar la Consiliul Județean 130 de stații rulează Windows 10, fără suport din octombrie 2025.

c) Din cele 92 de proceduri, la cele 65 de entități, 30% se execută cu aplicație (taxele și registrul agricol aproape peste tot), 27% pe hârtie, în Excel sau în Word (urbanismul la 41 de entități, comercialul la 56, patrimoniul la 53), iar 23% sunt funcții pe care platforma le aduce și pe care nicio aplicație de azi nu le are. Niciun proces din județ nu se desfășoară integral electronic, cu semnătură calificată în flux.

d) Serviciile pentru cetățean există ca intrări, nu ca servicii: plata online a taxelor la 58 de entități, aproape peste tot prin ghișeul.ro, depunerea online a cererilor la 33, dar formularele descărcabile lipsesc pe majoritatea site-urilor; la Municipiul Satu Mare doar 3,4% din cele 36.631 de documente înregistrate în 2025 au fost depuse electronic, iar la Consiliul Județean niciun document nu intră printr-un canal online.

e) Echipamentele sunt suficiente ca număr și vechi: 1.770 de calculatoare la 1.414 posturi de lucru, dintre care 1.051 mai vechi de 6 ani, care nu pot rula aplicațiile din browser ale platformei; 89 de servere locale devin de prisos pentru modulele migrate. Din 457 de certificate de semnătură electronică calificată, folosite azi pentru raportări, 37 lipsesc față de necesarul minim al fluxurilor electronice.

Platforma regională înlocuiește aplicațiile de taxe și impozite, registru agricol, registratură și documente, portal de cetățean, urbanism, comercial și patrimoniu și aduce portalul extern, fluxurile interne cu semnătură electronică, arhiva electronică și integrarea cu sistemele naționale. Contabilitatea, salarizarea, mijloacele fixe și asistența socială nu au componentă în platformă și rămân la primării.

5. Obiectivele proiectului

Obiectivul general este îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite de administrațiile publice locale din județul Satu Mare prin preluarea și operaționalizarea soluțiilor software furnizate prin Centrul Regional de Date Nord-Vest, cu migrarea datelor din aplicațiile locale, cu dotarea entităților și cu instruirea personalului.

Obiectivele specifice:

1. înrolarea celor 62 de entități partenere care migrează prin acest proiect ca utilizatori (tenanți) ai platformei regionale și migrarea datelor din aplicațiile locale înlocuite: 178 de module, cu un volum de circa 794.000 de operațiuni pe an, cu 8 conectori proprii ai județului și cu interfața platformei spre cele două produse de contabilitate rămase la primării;

2. punerea la dispoziția cetățenilor și a mediului de afaceri, prin portalul regional, a serviciilor publice electronice ale celor 62 de entități pe procedurile prioritizate, cu depunere online, plată online și semnătură electronică în fluxurile interne;

3. asigurarea capacității de utilizare la toate cele 65 de entități partenere: înlocuirea a 612 calculatoare mai vechi de 6 ani, echipamentele de rețea lipsă, 37 de certificate calificate și instruirea personalului pe 1.414 posturi de lucru.

6. Activitățile proiectului

Activitățile urmează modelul de buget pe șase linii de achiziție recomandat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru acest apel și planul regional de implementare pentru anii 2027 la 2029.

A1. Consultanța pentru pregătirea cererii de finanțare, prin contractul de servicii nr. 259/31.08.2026: inventarierea și diagnoza celor 65 de entități, analiza de fezabilitate a extragerii datelor și a coexistenței sistemelor, bugetul și lista de investiții, realizate în 2026, și specificațiile tehnice ale caietului de sarcini al migrării (partea tehnică a caietului), după semnarea contractului de finanțare.

A2. Asistența tehnică, în 2027: analiza tehnică și de business a sistemelor și a datelor celor 62 de entități, sistem cu sistem, inclusiv consultarea furnizorilor, analiza cost-beneficiu, avizele necesare, documentația de atribuire a migrării, întregită cu specificațiile tehnice din activitatea A1, și sprijinul în procedura de achiziție.

A3. Înrolarea, migrarea, testarea, instruirea și punerea în producție, în 2028 și 2029, prin contractul de migrare: crearea și configurarea celor 62 de tenanți; migrarea datelor din 178 de module, cu reconciliere pe fiecare modul și proces-verbal de recepție la entitate; 8 conectori de export pentru perechile aplicație și modul proprii județului; interfața platformei spre aplicațiile de contabilitate Indeco Soft și SOBIS APLxPERT, care rămân la primării; o rezervă de 8 module pentru perechile care se confirmă la analiza de detaliu; punerea în producție cu dublă operare până la recepție și suport după pornire; instruirea personalului pe 1.414 posturi de lucru, cu 65 de sesiuni la sediile entităților; 37 de certificate calificate. Mecanismele comune cu alte județe, pentru aplicațiile Indeco Soft, SOBIS, HexaLab și Regista, se construiesc o singură dată la nivel regional, de Județul Cluj, care își asumă dezvoltarea celor 26 de mecanisme comune de migrare identificate în Raportul de analiză și fundamentare a migrării datelor al ADR Nord-Vest, și se refolosesc în acest proiect, potrivit principiului „o singură dată” din ghidul solicitantului.

A4. Managementul de proiect și monitorizarea, pe toată perioada de implementare: coordonarea tehnică, administrativă, financiară și de achiziții a parteneriatului cu 65 de entități.

A5. Dotarea cu echipamente TIC a celor 65 de entități: 459 de stații de lucru, 153 de laptopuri, 7 surse neîntreruptibile, 3 switch-uri administrabile și 2 scannere cu alimentator, repartizate proporțional cu necesarul fiecărei entități, în limita de 15% din valoarea eligibilă pentru cheltuieli conexe.

A6. Informarea și publicitatea proiectului, conform Manualului de identitate vizuală al Programului Regional Nord-Vest: anunțuri de început și de final, afișe la cele 65 de entități, autocolante pe echipamente, pagina de proiect.

7. Valoarea investiției

Activitatea	Descrierea	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Analiză de detaliu, înrolare, migrare a datelor, testare, instruire și punere în producție	etapa 1: analiza sistemelor și a datelor celor 62 de entități, proiectarea și planul de migrare; apoi 62 de tenanți, 178 de module migrate, 8 conectori, 2 interfețe spre contabilitate, rezervă de 8 module, punere în producție și suport, instruire pe 1.414 posturi în 65 de sesiuni, 37 de certificate calificate	14.091.100,50	2.959.131,11	17.050.231,61
Management de proiect și monitorizare	servicii externe în sprijinul unității de implementare: planificare, monitorizarea contractelor și a partenerilor, rapoarte de progres, cereri de rambursare, raportare către Autoritatea de Management, pe toată perioada de implementare	195.000,00	40.950,00	235.950,00
Echipamente TIC pentru cele 65 de entități partenere, cu licențele calculatoarelor noi	563 de stații de lucru și 187 de laptopuri fără sistem de operare, 7 surse neîntreruptibile, 3 switch-uri administrabile, 2 scannere cu alimentator, livrate și instalate la sediile entităților (2.774.900,00 lei); pentru fiecare calculator nou, licența Windows 11 Pro, pachetul Office Home and Business 2024 și protecția antivirus pe 3 ani (1.650.000,00 lei), ca produse distincte	4.441.550,00	932.725,50	5.374.275,50

Activitatea	Descrierea	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Informare și publicitate	pachetul pentru o operațiune de importanță strategică: plan de comunicare, eveniment de lansare, eveniment final cu CE și AM, fotografii și clipuri la 4 luni, campanii lunare în social media, clip final, comunicate de presă, panou și placă, autocolante și afișe, potrivit Manualului de identitate vizuală (ediția septembrie 2026)	150.000,00	31.500,00	181.500,00
Total		**18.877.650,50**	**3.964.306,61**	**22.841.957,11**

8. Indicatorii și rezultatele așteptate

Indicatorul de realizare RCO14, instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii, produse și procese digitale: 62, respectiv entitățile partenere ale căror servicii se migrează și se pun în producție prin acest proiect. Județul Satu Mare, Municipiul Satu Mare și Orașul Negrești-Oaș nu se numără, serviciile lor digitale fiind dezvoltate prin proiectul aferent apelului PRNV/2025/221/1.

Indicatorul de rezultat RCR11, utilizatori de servicii și produse și procese digitale publice noi și optimizate: 932, respectiv utilizatorii interni ai platformei la cele 62 de entități, adică posturile de lucru declarate la inventar, măsurabili prin conturile create în platformă; utilizatorii externi, cetățenii și firmele cu cont în portalul regional, se raportează în plus, pe măsura înrolării.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

R1. 62 de entități partenere înrolate și operaționale în platforma regională, cu datele din 178 de module migrate, reconciliate și recepționate pe fiecare modul, și cu aplicațiile locale înlocuite scoase din exploatare după perioada de citire (contribuie la indicatorul RCO14).

R2. Serviciile publice electronice ale celor 62 de entități disponibile cetățenilor și mediului de afaceri în portalul regional, pe procedurile prioritizate, cu depunere online, plată online și semnătură electronică în fluxurile interne; procedurile lucrate azi pe hârtie, în urbanism, comercial, patrimoniu și ecologie, pornite direct în platformă (contribuie la indicatorul RCR11).

R3. Capacitatea de utilizare asigurată la toate cele 65 de entități partenere: 612 calculatoare și echipamentele de rețea lipsă instalate, 37 de certificate calificate emise și personalul instruit pe 1.414 posturi de lucru (susține indicatorii RCO14 și RCR11).

9. Perioada de implementare și calendarul

Perioada de implementare a proiectului începe de la semnarea contractului de finanțare și se încheie cel târziu la 31.12.2029, termenul prevăzut în ghidul solicitantului. Calendarul urmează planul regional prezentat de ADR Nord-Vest și contractul platformei regionale: după semnarea contractului de finanțare, în 2027 se contractează asistența tehnică, se analizează sistemele celor 62 de entități și se

redactează caietul de sarcini al migrării; procedura de atribuire a migrării se desfășoară între sfârșitul anului 2027 și anul 2028; înrolarea, migrarea și punerea în producție se fac în 2028 și 2029, în loturi pe furnizor, cu trecerea taxelor și impozitelor la 1 ianuarie, după închiderea anului fiscal; echipamentele se livrează în 2028, înaintea înrolării; managementul, informarea și publicitatea acoperă întreaga perioadă.

10. Durabilitatea investiției

Platforma regională este operată de administratorul Centrului Regional de Date Nord-Vest, fiecare entitate folosind serviciile în baza unui acord de utilizare. După punerea în producție, contractele de mentenanță ale aplicațiilor locale înlocuite încetează, ceea ce eliberează din bugetele locale o parte din cei 2.863.899 lei plătiți anual astăzi; aplicațiile de contabilitate, salarizare, mijloace fixe și asistență socială rămân la primării, cu contractele lor. Costurile de funcționare de după finalizare (conexiunea la internet cu rezervă, responsabilul tehnic al fiecărei entități, mentenanța echipamentelor) se asigură din bugetele locale ale entităților partenere, iar Județul Satu Mare asigură coordonarea parteneriatului, mentenanța echipamentelor proprii și menținerea investiției pe perioada de durabilitate de 5 ani de la plata finală, conform articolului 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

11. Documentele care stau la baza descrierii

Raportul de inventariere și diagnoză tehnică, Analiza de fezabilitate a extragerii datelor și a coexistenței sistemelor și Bugetul cu lista de investiții, Raportul de analiză și fundamentare a migrării datelor al ADR Nord-Vest; Ghidul solicitantului pentru apelul PRNV/2026/222/1, clasarea notificării de mediu.

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana