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6 STRATEGIA LA NIVEL DE JUDET 
Obiectivul principal al strategiei judetene il reprezinta corelarea eficienta a necesarului investitional aferent 
lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu 
Mare cu cerintele de conformare si cu prevederile reglementarilor de mediu in vigoare. 

Elaborarea strategiei judetului este strans legata de actiunile specifice procesului de regionalizare a serviciilor 
de alimentare cu apa si canalizare. Regionalizarea serviciilor de apa este in curs de desfasurare si isi propune 
sa depaseasca fragmentarea excesiva a sectorului. Obiectivul principal al crearii unui sistem public regional 
de alimentare cu apa si de canalizare il reprezinta optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse si 
facilitati comune.  

Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si a operatorilor in general inseamna 
consolidarea si integrarea, in principal, a urmatoarelor componente: 

 Infrastructura de apa si apa uzata; 

 Sisteme si proceduri financiar-contabile; 

 Sisteme si proceduri comerciale (relatiile cu clientii, facturarea si incasarea facturilor); 

 Managementul resurselor umane; 

 Sisteme si proceduri de management. 

Obiectivele nationale referitoare la sectorul de apa si apa uzata sunt prezentate detaliat in capitolul 4 Obiective 
nationale si regionale. 

Stabilirea conceptului tehnic si a celui economico-financiar are la baza elementele analizei de optiuni 
prezentate in Capitolul 5. 

Adoptarea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate a depins in mare masura de conditiile geografice 
si hidrogeografice ale judetului Satu Mare, precum si de concluziile analizei comparative privind costurile de 
investitii si cele de operare/intretinere. 

De asemenea, un alt element important care a stat la baza alegerii conceptului tehnic a fost reprezentat de 
faptul ca sistemele de alimentare cu apa din centrele urbane deservesc in prezent si o mare parte dintre 
localitatile situate in zonele periurbane. 

In ceea ce priveste adoptarea variantelor optime pentru sectorul de apa uzata au fost luate in considerare 
urmatoarele elemente: 

 evitarea tranzitului apelor uzate pe distante mari (asigurarea pantelor de scurgere si a vitezei de 
autocuratire); 

 reducerea lungimii colectoarelor principale si a numarului statiilor de pompare; 

 aplicarea principiului concentrarii proceselor de epurare in vederea eficientizarii costurilor de operare 
si reducerii impactului asupra factorilor de mediu, indeosebi prin imbunatatirea parametrilor de 
calitate a efluentului evacuat in resursele de apa, conform NTPA 001/2005. 

In acest capitol sunt prezentate elementele de identificare a planului de masuri necesare indeplinirii cerintelor 
de conformare, precum si informatiile referitoare la gradul de racordare la sistemele de alimentare cu apa si 
de canalizare, la nivel judetean si national. 

Masurile investitionale din cadrul  Master Planului vizeaza surse de apa, construirea/modernizarea statiilor de 
tratare, aductiunilor, retelelor de apa potabila, statiilor de pompare apa potabila, retelelor de canalizare, a 
statiilor de pompare apa uzata si a SEAU in aglomerarile cu peste 2000 LE, impreuna cu masuri de crestere 
a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile. 

Reducerea poluarii difuze si punctiforme datorate evacuarii apelor uzate neepurate/insuficient epurate va avea 
un impact pozitiv de lunga durata si va conduce la imbunatatirea, atat a starii componentelor de biodiversitate 
(in principal specii si habitate dependente de apa), a starii corpurilor de apa, dar si a activitatilor umane. Prin 
asigurarea calitativa si cantitativa a apei potabile sunt vizate direct obiectivele de mediu privind imbunatatirea 
starii de sanatate a populatiei. 

Alegerea surselor de apa s-a realizat intr-o maniera durabila, fiind identificate solutii care sa nu conduca la 
supraexploatarea resurselor, fiind asigurata capacitatea de regenerare naturala a resursei de apa. Lucrarile 
de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa vor contribui la reducerea pierderilor de apa si astfel la o 
utilizare eficienta a resurselor, dar constituie si o masura de adaptare la riscurile asociate schimbarilor 
climatice.  

Lucrarile de reabilitare si modernizare, precum si noile investitii propuse au in vedere reducerea consumurilor 
de energie si astfel reducerea emisiilor gazelor cu efcet de sera (GES). 
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6.1 OBIECTIVE SI TINTE 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie judeteana pentru dezvoltarea sectorului de apa si 
apa uzata in vederea conformarii cu tintele trasate in Capitolul 22 al Tratatului de Aderare semnat intre 
Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana pana la sfarsitul anului 2023, precum si un program de investitii pe 
termen lung care sa permita sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui mai eficient serviciu pentru clienti.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata din judetul Satu Mare poate fi sintetizata astfel:  

 Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu Directivele 
Uniunii Europene;  

 Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in concordanta 
cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii in cat mai multe localitati si aplicarea unei 
abordari regionale tuturor zonelor judetului unde se dovedeste a fi eficient;  

 Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, pentru asigurarea unei noi infrastructuri este 
posibila adoptarea unei noi abordari regionale;  

 Asigurarea ca Operatorul Regional beneficiaza de suportul financiar si politic necesar atat la nivel 
local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive pentru consumatorii 
sai;  

 Continuarea investitiilor realizate in perioada de programare 2014-2020.  

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investitii pe termen lung desfasurat in mai 
multe etape, incepand cu anul 2021 pana in anul 2050.  

Etapa 3 de investitii cuprinde atat programul de investitii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu finantare din 
Fondul de Coeziune (Etapa 3 PODD), cat si investitii ce vor fi finantate din alte surse/programe de finantare 
(Etapa 3 alte fonduri) in vederea conformarii cu planurile de implementare a directivelor pana la sfarsitul 
anului 2030, in timp ce urmatoarea etapa, 2028-2050 (Etapa 4 >2028) include investitii ulterioare in 
infrastructura de apa si apa uzata.  

6.1.1 Faza 1 (POS MEDIU 2007 - 2013) investitii prioritare 

Proiectul: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare – Cod 
proiect: CCI 2009 RO 161 PR 009, Cod SMIS-CSNR 17102 - finalizat 

Finantat din POS Mediu 2007-2013, Proiectul a  reprezentato etapa semnificativa in cadrul reabilitarii generale 
si extinderii infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare din judetul Satu Mare, continuand procesul 
investitional derulat prin programul ISPA de creare a sistemelor regionale in sectorul apei. 

Proiectul major de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, 
cofinanțat de Uniunea Europeană, a avut o valoare totală de 433,5 milioane lei (fără TVA) și a fost derulat de 
S.C. APASERV SATU MARE S.A. în perioada 2011-2015. 

Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene reprezintă 78,5% din valoarea proiectului, cea a Guvernului 
României, 12%, a autorităților locale din aria proiectului 1,84%, iar restul de 7,66% a fost suportat de S.C. 
APASERV SATU MARE S.A. printr-un credit bancar obținut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare. 

Localităţile incluse în Proiect: municipiul Satu Mare, Botiz, Lazuri, Păuleşti, Ambud, Odoreu, municipiul Carei, 
Foieni, Căpleni, Negreşti Oaş, Tăşnad, Livada, Ardud, Mădăras 

În cadrul Proiectului au fost incluse următoarele componente: 

 Reabilitarea rețelei de distribuție a apei, extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare, inclusiv 
construirea stațiilor de pompare apă uzată și extinderea stației de epurare a apei uzate cu treaptă 
terțiară în aglomerarea Satu Mare; 

 Reabilitarea și extinderea frontului de captare, reabilitarea stației de tratare a apei și a rețelei de 
aducțiune, reabilitarea stațiilor de pompare, reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție a apei, 
precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare, inclusiv construcția stațiilor de pompare apă 
uzată în aglomerarea Carei; 

 Reabilitarea captărilor din surse de suprafață, construirea stației de tratare a apei, reabilitarea 
rezervorului și a rețelei de aducțiune a apei, reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție a apei, 
precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare, inclusiv construirea stațiilor de pompare ape 
uzate și reabilitarea și extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare apă uzată în aglomerarea 
Negrești - Oaș; 

 Reabilitarea și echiparea stației de clorinare, a rezervoarelor și a stației de pompare, reabilitarea și 
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extinderea rețelei de distribuție a apei, extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare, inclusiv 
construirea stațiilor de pompare apă uzată și construirea stației de epurare apă uzată în aglomerarea 
Tășnad; 

 Extinderea frontului de captare, construirea stației de tratare a apei și a rezervorului, extinderea rețelei 
de distribuție a apei, inclusiv a stației de pompare, precum și extinderea rețelei de canalizare inclusiv 
construirea stațiilor de pompare apă uzată și a conductelor de refulare, și construirea unei stații de 
epurare apă uzată în aglomerarea Livada; 

 Extinderea rețelei de canalizare, inclusiv construirea stațiilor de pompare apă uzată și a conductelor 
de refulare și construirea unei stații de epurare apă uzată în aglomerarea Ardud; 

 Extinderea rețelei de canalizare și a conductelor de refulare, inclusiv stație de pompare ape uzate în 
aglomerarea Căpleni; 

 Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor. 

 
Componentele mai sus menționate includ următorii indicatori de realizat (aproximativi): 

Indicatori de realizat - Apa potabilă UM Lungime/Număr 
Reabilitarea captărilor din sursă de suprafață nr 3 
Foraje noi și reabilitate nr 19 
Reabilitare rețele de aducțiune km 27.3 
Extindere și reabilitare rețele de distribuție km 80 
Stații de pompare noi și reabilitate nr 3 
Stații de tratare și de clorinare noi și reabilitate nr 4 
Rezervoare reabilitate nr 4 
Sisteme SCADA nr 3 

  
Indicatori de realizat - Apă uzată UM Lungime/Număr 
Extindere rețele de canalizare km 175.2 
Reabilitare rețele de canalizare km 27.1 
Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate nr 46 
Stații de epurare noi și modernizate(155 000 
pe,  15 000 pe, 10 000 pe, 6 000 pe, 5 000 pe) 

nr 5 

 

6.1.2 Faza 2 (POIM) investitii prioritare  

 Faza 2 –POIM „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” – aflata in curs de implementare 

 

In prezent, sunt in curs de executie lucrarile propuse in cadrul Proiectului „Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” 
ce are scopul de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 din POIM (2014 - 2020) prin derularea 
unor investitii specifice in domeniul apei potabile si apei uzate in judetul Satu Mare. 

Contract de Finanţare: nr. 278/19.11.2019 

Beneficiar: APASERV SATU MARE S.A. 

Cod SMIS: 2014+ 123241 

Data începerii proiectului: 30.10.2019 

Data finalizării proiectului: 31.12 

Perioada de implementare a proiectului 

Valoarea totală proiectului: 1.202.948.260,70 lei 
 

Localităţile cuprinse în proiect: Satu Mare, Baba Novac, Gelu, Corund, Dobra, Bogdand, Ser, Craidorolţ, Eriu 
Sâncrai, Crișeni, Satu Mic, Medieșu Aurit, Românesti, Babasesti, Ardud, Decebal, Apateu, Petea, Doba, 
Ghenci, Tiream, Sanislău, Urziceni, Tăsnad, santau, caus, Negresti-Oas, Tur,  Luna, Certeze, Huta Certeze, 
Moiseni, Halmeu, Cidreag, Porumbesti, Mesteacan, Turulung, Turt, Tarna Mare, Valea Seacă, Bătarci, 
Tămăseni, Comlausa, Rosiori, Valea Vinului, Lipau, Caraseu,  Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Bârsău de Sus, 
Bârsău de Jos, Micula, Nisipeni, Bercu, Noroieni, Tîrsolt, Cămârzana, Orașu Nou, Odoreu, Carei și Aliceni. 
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In imaginea de mai jos sunt prezentate Unitatile Administrativ Teritoriale in care sunt prevazute investitii de 
alimentare cu apa si canalizare in cadrul proiectului. 

 

Figura 6-1. UAT-uri prevazute cu investitii in faza II - POIM 

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de 
apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului 
de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare 
convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE 
cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire 
la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 
458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, 
pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala. 

In tabelul următor sunt centralizate investițiile de alimentare cu apa si canalizare prevăzute in cadrul proiectului:  

Tabel 6-1. Principalii indicatori tehnici raportati la tipul de element de sistem. 
Nr. 
crt. 

Indicatori UM Cantitate 

Sistem de alimentare cu apa 
1  Captare apa bruta de suprafata  buc  1  
2  Foraje captare apa bruta subterana  buc  22  
3  Aductiune (noua)  km  166.5  
4  Aductiune (reabilitare)  km  9.4  
4  Statii tratare apa  buc  16  
5  Rezervoare de inmagazinare  buc  17  
6  Statie de pompare apa potabila pentru transport  buc  23  
7  Statie de pompare apa potabila cu hidrofor  buc  13  
8  Retea de distributie apa potabila (noua)  km  258.7  
9  Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 

alimentare cu apă  
persoane  61 564 (din 

care 23 725 
nou bransati)  

Sistem de canalizare menajera 
10  Retea canalizare (noua)  km  448  
11  Statie / camine pompare apa uzata  buc  308  
12  Colector (conducte sub presiune apa uzata)  km  132.7  
13  Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 

10.000 l.e.  
buc  5  

14  Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 
tratare a apelor uzate  

LE  55 775 (din 
care 55 168 
nou racordati)  
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 Alte proiecte derulate sau aflate in curs de derulare in domeniul sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare finantate in cadrul altor surse/programe de finantare (altele decat POIM) 

 

In tabelele urmatoare sunt prezentate informatii referitoare la proiectele derulate sau aflate in curs de derulare 
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare, finantate in cadrul altor surse/programe de 
finantare (altele decat POIM): 

Tabel 6-1. Lista obiective de investitii din domeniul infrastructurii de apa si apa uzata finantate prin  
Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL I), cu ordine MDRAP aprobate 

Nr. crt. 

Denumirea 
unității 

administrativ- 
teritoriale 

Denumirea obiectivului de investiții 
Alocații de la 

bugetul de stat 

TOTAL     660,671,602.22 

1 Andrid 
Canalizare şi staţie de epurare în localitatea Andrid comuna Andrid judetul 
Satu Mare 

3,883,712.90 

8 Bixad 
Alimentare cu apa potabilă în localitățile Boinești, Trip și Bixad, canalizare ape 
uzate și stația de epurare în localitățile Boinești, Trip și Bixad comuna Bixad 
judetul Satu Mare 

4,247,455.25 

13 Cămin 
Reabilitarea alimentării cu apă în localitatea Cămin, comuna Cămin ,judetul 
Satu Mare 

4,327,104.60 

18 Cehal 
Modernizare DC 37  Orbău, alimentare cu apă a localităţilor  Cehăluţ  şi  
Orbău, alimentare cu apă şi  canalizare pe strada Livezilor localitatea Cehal 
,comuna Cehal judeţul Satu Mare 

9,601,217.59 

20 Certeze Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Certeze 66,738.57 

22 Ciumeşti 
Racorduri de canalizare - canalizare pentru localităţile Ciumeşti şi Berea, 
judeţul Satu Mare 

2,949,255.34 

24 Crucişor 
Canalizare, ape uzate menajere în localităţiile Crucişor şi  Ieghereşte şi staţie 
de epurare ape uzate menajere în localitatea Crucişor,comuna Crucisor judeţul 
Satu Mare 

10,037,726.77 

45 Livada Alimentare cu apă în localitatea Livada Mică şi Dumbrava,  jud. Satu Mare 5,786,199.34 

59 Odoreu 
Înființare reţele canalizare menajeră în sat 
Mărtineşti, comuna Odoreu, județul Satu Mare 

1,412,404.75 

66 Pomi Alimentare cu apă a localităţii Bicău, comuna Pomi, județul Satu Mare 1,404,750.87 

68 Pomi 
Alimentare cu apă a localităţii Aciua, comuna 
Pomi, județul Satu Mare 

448,767.91 

69 Racşa 
Extinderea reţelei de canalizare menajeră și apă 
potabilă în comuna Racşa, județul Satu Mare 

15,358,870.69 

80 Săuca Canalizare menajeră în localităţiile Săuca, Silvaş şi Cean, comuna Săuca 5,514,981.00 

81 Socond 
Alimentare cu apa in localitatea Soconzel aparţinând comunei Socond, judeţul 
Satu Mare 

1,260,582.64 

86 Supur 
Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localiţăţile Supuru de Jos, 
Dobra,Hurezu Mare, comuna Supur, judeţul Satu Mare 

499,919.35 

90 Terebeşti Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Terebeşti 6,898,488.30 

93 Târşolţ 
Alimentarea cu apă a localităţilor Târşolt şi Aliceni,aparţinătoare comunei 
Târşolt, judeţul Satu Mare 

11,012,310.00 

97 Vama 
Consolidare terasamente pentru priza  de captare a apei pentru alimentare cu 
apă comuna Vama 

140,000.00 

Proiecte infrastructura apa 

Proiecte infrastructura apa uzata 

Proiecte infrastructura apa si apa uzata 
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Tabel 6-2. Obiective de investitii din domeniul infrastructurii de apa si apa uzata finantate prin  Programului 
National de Dezvoltare Locala (PNDL II) in perioada 2017 – 2022, cu ordine MDRAP aprobate. 

Nr. 
crt.  

Denumirea unității 
administrativ- 

teritoriale 
Denumire obiectiv de investiții 

Alocații de la 
bugetul de stat 

2017-2022 

TOTAL   221,565,176.43 

6 Apa 
Extindere sistem de alimentare cu apa si bransamente apa in comuna 
Apa, localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare 

2,598,953.00 

7 Apa 
Extindere retea de canalizare si racorduri canalizare in comuna Apa, 
localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare 

5,588,239.00 

11 Beltiug 
Infiintare sistem de canalizare menajera si Statie de Epurare in comuna 
Beltiug 

21,000,107.00 

16 Bixad 
Retea de alimentare cu apa si bransamente de apa in comuna Bixad, 
localitatile Bixad, Trip, Boinesti, judetul Satu Mare 

24,551,569.89 

17 Bixad Bransamente de apa in comuna Bixad, jud. Satu Mare 514,244.77 

18 Bixad Racorduri canalizare in comuna Bixad, judetul Satu Mare 514,791.06 

23 Călineşti-Oaş Alimentare cu apa in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare 9,889,509.98 

29 Cehal 
Extindere retea de alimentare cu apa , si bransamente apa, in localitatile 
Cehal, Cehalut, Orbau, comuna Cehal, județul Satu Mare 

3,739,026.00 

45 Gherţa Mică 
Alimentare cu apa a zonei Susani, loc. Gherta Mica, com. Gherța Mică, 
jud. Satu Mare 

4,285,412.36 

46 Gherţa Mică 
Extindere retea de canalizare si racorduri de canalizare, în Comuna 
Gherța Mică , judetul Satu Mare 

21,045,981.00 

47 Hodod 
Extindere retele de alimentare cu apa a localitatii Hodod, comuna 
Hodod, judetul Satu Mare 

2,251,639.00 

48 Hodod 
Retea de canalizare cu racorduri și statie de epurare in localitatile 
Hodod, Nadisu Hododului si Lelei, comuna Hodod, judetul Satu Mare 

23,319,282.25 

52 
Județul Satu Mare 

prin Consiliul 
Judeţean Satu Mare 

Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes si înmagazinarea apei 
printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zapada 

2,486,350.00 

65 Medieşu Aurit 
Alimentare cu apa inclusiv bransamente apă în comuna Medieșu Aurit, 
pentru localitatea Iojib, judetul Satu Mare 

5,874,711.00 

69 Moftin 
Extindere retele de canalizare ape uzate menajere in localitatea Moftinu 
Mic, comuna Moftin, judetul Satu Mare 

3,225,388.00 

74 Oraş Ardud 
Alimentare cu apa si canalizare cu statie de epurare in localitatea 
Gerausa, Oras Ardud, jud. Satu Mare 

6,673,767.00 

75 Oraş Livada 
Extindere canalizare menajera in localitatile Adrian, Livada Mica si 
Dumbrava, oras Livada 

10,846,454.64 

79 Oraş Negreşti-Oaş 
Modernizare apa-canal si sistem rutier pe str. Mihai Eminescu in orasul 
Negresti Oas, judetul Satu Mare 

2,485,800.00 

91 Pişcolt Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Piscolt 2,240,219.00 

92 Pişcolt 
Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare zonala in 
comuna Piscolt, jud. Satu Mare 

13,018,987.00 

95 Racșa 
Alimentare cu apa a localității Racșa Vii, Comuna Racșa, judetul Satu 
Mare 

1,320,965.14 
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100 Sanislău 
Infiintarea retelei publice de alimentare cu apa in localitatea Horea, 
judetul Satu Mare 

3,295,507.00 

101 Santău 
Alimentare cu apa si canalizare menajera si statie de epurare in loc. 
Chereusa, com. Santau, jud. Satu Mare 

8,825,193.00 

106 Socond 
Alimentare cu apa Hodisa, Cuta, Stana comuna Socond, judetul Satu 
Mare 

8,431,655.94 

107 Supur 
Alimentare cu apa a localitatii Giorocuta, comuna Supur, judetul Satu 
Mare 

1,304,463.00 

108 Supur Alimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare 2,642,018.00 

113 Târşolţ 
Retea de canalizare menajera in localitatea Aliceni, comuna Târsolt, jud. 
Satu Mare 

5,231,062.00 

115 Terebeşti 
Extindere alimentare cu apa in localitatea Aliza, comuna Terebesti, 
judetul Satu Mare 

677,587.00 

126 Valea Vinului 
Alimentare cu apa in localitatea Sai si Marius, comuna Valea Vinului, 
judetul Satu Mare 

6,813,799.00 

129 Vama 
Realizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama, 
Judetul Satu Mare 

5,379,859.00 

130 Vetiş 
Infiintare bransamente de apa in localitatea Oar, comuna Vetiș, judetul 
Satu Mare si înființare racorduri de canalizare in localitațile Vetiș si Oar, 
comuna Vetiș, județul Satu Mare 

273,625.24 

131 Viile Satu Mare 
Retea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare, in localitatea 
Tatarasti, comuna Viile Satu Mare, judetul Satu Mare 

11,219,010.16 

Proiecte infrastructura apa 
Proiecte infrastructura apa uzata 
Proiecte infrastructura apa si apa uzata 

 

Tabel 6-3. Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

UAT Denumirea obiectivului de investiții 
Alocații de la 

bugetul de stat 
2022-2028 (lei) 

Andrid Extindere rețea de canalizare în localitățile Dinești și Irina, comuna Andrid, județul Satu Mare 18,472,205.58 

Andrid Extindere rețea de apă potabilă în comuna Andrid, județul Satu Mare 1,901,648.44 

Ardud Extindere rețele de apă și canalizare în localitatea Baba Novac  18,066,803.44 

Berveni 
Rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și reabilitarea și extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Berveni, județul Satu Mare 

27,677,120.66 

Bixad 
Rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Trip, Boinești și Bixad, comuna Bixad, 
județul Satu Mare 

30,000,000.00 

Bogdand 
Rețea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare și stație de epurare în localitățile Bogdand, 
Corund și Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare 

30,000,000.00 

Botiz Extindere rețele de canalizare și racorduri în comuna Botiz, jud. Satu Mare  13,296,016.95 

Călinești-
Oaș 

Extindere rețele de canalizare menajeră în comuna Călinești-Oaș, județul Satu Mare 30,000,000.00 

Carei Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare 11,749,167.33 

Carei 
Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa 
a II-a 

7,666,219.39 

Cehal Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Cehăluț, comuna Cehal, județul Satu Mare 10,018,744.12 

Doba 
Rețele de canalizare menajeră în localitățile Boghiș, Traian, Paulian și Dacia, comuna Doba, jud. 
Satu Mare 

20,679,305.52 

Dorolț Canalizare menajeră în localitatea Atea, comuna Dorolț, județul Satu Mare 4,646,851.83 

Hodod 
Înființare sistem de canalizare pluvială în comuna Hodod, cu localitățile aparținătoare, județul Satu 
Mare 

18,539,341.24 
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Hodod 
Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, județul 
Satu Mare 

11,460,658.76 

Lazuri Extindere rețea canalizare în localitatea Peleș, comuna Lazuri, jud. Satu Mare 7,422,743.74 

Livada 
Reabilitare și extindere rețea de canalizare și extindere rețea de apă în orașul Livada, județul Satu 
Mare 

12,749,600.49 

Orașu Nou 
Extindere rețea de canalizare ape uzate și extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile 
Orașu Nou Vii, Remetea Oaș și Prilog, comuna Orașu Nou, județul Satu Mare 

34,175,126.20 

Săcășeni Extindere rețea de canalizare în satele Săcășeni și Chegea, Comuna Săcășeni, jud. Satu Mare 1,979,800.00 

Satu Mare 
Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în municipiul Satu Mare, zona Bercu 
Roșu 

8,850,760.55 

Satu Mare Reabilitare conductă de aducțiune apă 14,279,648.60 

Satu Mare Reabilitare colector de canalizare 3,471,888.42 

Socond 
Rețea de canalizare, inclusiv racorduri și stație de epurare în comuna Socond, localitatea Hodișa, 
Cuta, Stâna și Soconzel, județul Satu Mare  

30,000,000.00 

Tășnad Extindere rețea de canalizare în localitatea Sărăuad, UAT Oraș Tășnad 7,892,326.33 

Turulung Rețele de canalizare menajeră în localitatea Drăgușeni, comuna Turulung, județul Satu Mare 13,931,785.00 

Vama Extindere canalizare menajeră în comuna Vama,  județul Satu Mare 30,000,000.00 
Viile Satu 

Mare 
Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare 26,833,728.66 

 

6.1.3 Faza 3 (2021-2027)  

Faza 3 (2021-2027) cuprinde doua etape, si anume:  

- Etapa 3 PODD acoperind programul de investitii prioritare din perioada 2021-2027;  

- Etapa 3 proiecte finantate din alte fonduri in perioada 2021-2027. 

Una dintre problemele cu care se confrunta judetul este timpul scurt in care trebuie sa se conformeze cu 
Directivele Uniunii Europene privind apa potabila si apele uzate, iar derogarea convenita a fost semnata in 
ianuarie 2007. Termenele limita pentru ambele Directive necesita investitii care trebuie sa fie finalizate cel mai 
tarziu la sfarsitul anului 2027.  

Astfel, programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru 
Faza 3 este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna, dar necesita si investitii in noua 
infrastructura pentru conformarea localitatilor/aglomerarilor care se incadreaza in definitiile Directivelor 
europene si care nu au beneficiat pana in prezent de investitii. Astfel, se va diminua/elimina riscul de 
infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica autoritatilor locale pentru neindeplinirea obiectivelor. 

6.1.4 Faza 4 (>2028)  

Programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea apelor uzate pentru Faza 4 
este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna. Totodata, acolo unde se considera 
oportun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri guvernamentele, de la bugetele locale, 
etc.) pentru conformarea localitatilor mici si aglomerarilor cu o populatie echivalenta mai mica de 2000 l.e.  
care nu au beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  

6.2 IMPACTUL TRATATULUI DE ADERARE ASUPRA STRATEGIEI JUDETULUI 

Tratatul de Aderare semnat intre Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana acorda derogari pentru anumite 
cerinte incluse in cateva Directive cheie cu privire la sectorul de apa si apa uzata. Sectiuni relevante ale 
tratatului de aderare sunt dupa cum urmeaza: 

6.2.1 Colectarea si tratarea apelor uzate 

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si 
completata de Directiva Comisiei 98/15/EC in 27 februarie 1998, este baza legala a legislatiei comunitare in 
domeniul apelor uzate. Este o directiva complexa si dificil de implementat, avand in vedere eforturile tehnice 
si investitionale necesare pentru conformarea cu cerintele europene. 
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La nivel european, in vederea evaluarii conformarii aglomerarilor cu cerintele Directivei, se aplica criteriile 
potrivit carora o aglomerare urbana este:  

- conforma cu cerintele art. 3, daca este colectata cel putin 98% din incarcarea aglomerarii, iar diferenta 
de 2% este mai mica de 2.000 l.e.;  

- conforma cu cerintele art. 4 si 5, daca cel putin 99 % din incarcarea generata colectata face obiectul 
unei epurari secundare (mecano-biologice) si/sau tertiare (indepartarea avansata a nutrientilor azot 
total si fosfor total), iar restul incarcarii generate colectate este mai mic de 2.000 l.e.;  

- calitatea apelor uzate epurate sa corespunda cerintelor din Anexa I a Directivei.  

De asemenea, se considera ca o aglomerare urbana care este raportata ca fiind neconforma cu articolul 3 nu 
poate fi considerata conforma nici cu articolele 4 si 5 din Directiva. 

In vederea implementarii si conformarii cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC privind epurarea 
apelor uzate urbane, Romania a obtinut perioade de tranzitie pana la 31 decembrie 2015 pentru toate 
aglomerarile umane mai mari de 10.000 locuitori echivalenti (l.e.) care trebuiau sa se conformeze 
prevederilor din punct de vedere al colectarii si epurarii avansate a apelor uzate, si pana la 31 decembrie 
2018 pentru toate toate aglomerarile umane cu o populatie cuprinsa intre 2.000 si 10.000 l.e. care trebuiau 
sa se conformeze din punct de vedere al colectarii si epurarii secundare a apelor uzate. Termenul final pentru 
implementarea Directivei a fost stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene intermediare pentru 
colectarea si epurarea apelor uzate urbane. 

De asemenea, prin Tratatul de aderare au fost asumate si nivele nationale de colectare si epurare la termenele 
de tranzitie a apelor uzate in toate aglomerarile mai mari de 2000 l.e., respectiv: 

- 69% in anul 2013, 80% in anul 2015 si 100% in anul 2018 pentru colectarea apelor uzate; 

- 61% in anul 2013, 77% in anul 2015 si 100% in anul 2018 pentru epurarea apelor. 

Administratia Nationala „Apele Romane” este implicata in implementarea Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane, avand stabilite atributii prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si HG nr. 201/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care 
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului. Aceste atributii constau in principal in 
monitorizarea si autorizarea evacuarilor de la statiile de epurare a apelor uzate urbane si raportarea la Comisia 
Europeana a datelor si informatiilor necesare pentru evaluarea conformarii aglomerarilor cu prevederile 
directivei. Administratiile publice locale au atributii in implementarea efectiva a masurilor necesare pentru 
conformarea aglomerarilor, respectiv construirea / dezvoltarea infrastructurii de apa uzata si asigurarea 
finantarii de la bugetul de stat a masurilor. De asemenea, datele privind caracteristicile tehnice ale 
infrastructurii pentru apa uzata si functionarea acesteia sunt furnizate exclusiv de catre autoritatile publice 
locale si operatorii de servicii de apa. 

Administratia Nationala “Apele Romane” (A.N.A.R.) elaboreaza anual raportul „Stadiul realizarii lucrarilor 
pentru epurarea apelor uzate urbane si a capacitatilor in executie si puse in functiune pentru 
aglomerari umane” care detaliaza la nivel de judet, pentru fiecare aglomerare, populatia echivalenta 
racordata la retelele de canalizare si respectiv la statiile de epurare, precum si stadiul privind promovarea, 
executia si realizarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare. Informatiile si datele care stau la baza 
elaborarii raportului sunt furnizate in principal de catre operatorii de servicii publice de apa si autoritatile 
judetene/locale (Consilii Judetene, primarii), pe baza raspunsurilor la un chestionar tip elaborat de catre ANAR. 
De asemenea, sunt luate in analiza si informatii disponibile la nivelul A.N.A.R. in procesele de avizare/ 
autorizare a lucrarilor de infrastructura in domeniul apelor uzate urbane. 

Conform situatiei realizate de Administratia Nationala “Apele Romane” in raportul pentru anul 2019 a rezultat 
ca nivelul de colectare a incarcarii organice biodegradabile (exprimat in %) din aglomerarile umane cu mai 
mult de 2000 l.e. a fost 64,3%, iar gradul de racordare la statiile de epurare de 60,9%. 

Tabel 6-4. Nivelul de colectare a incarcarii organice biodegradabile din aglomerarile umane >2000 l.e. 

Nr. 
crt. 

Dimensiune 
aglomerare 

(l.e.) 

Numar 
aglomerari 

Populatie 
echivalenta 

(l.e.) 

Nr. l.e. 
racordati 
la retele 

de 
canalizare 

Nr. l.e. 
racordati 
la statii 
epurare 

% 
canalizare 

% 
epurare 

1 >10.000  198 13.651.081 11.828.934 11.312.480 86,65 82,87 

2 2.000 - 10.000  1698 6,721,472 1.267.239 1.088.382 18,85 16,19 

Total >2.000 l.e.  1896 20.372.553 13.096.173 12.400.862 64,28 60,87 
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In luna decembrie 2019 existau fizic 1886 sisteme de canalizare, din care 1209 sisteme functionale, restul de 
677 fiind in diferite stadii de executie sau pentru care nu s-a realizat inca racordarea populatiei la infrastructura 
de apa uzata.  

In aglomerarile umane mai mari de 2000 l.e., gradul de racordare la sistemul de colectare a apelor uzate a 
inregistrat o crestere de cca. 16% la sfarsitul anului 2019 fata de anul 2007. In ceea ce priveste gradul de 
conectare la statiile de epurare urbane, acesta a crescut cu cca. 22% in perioada 2007- 2019. Desi in aceasta 
perioada s-a realizat un real progres, Romania este inca departe de tinta conformarii cu cerintele Directivei 
91/271/CEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1. Situatia la nivel de judete a colectarii incarcarii biodegradabile din apele uzate de la aglomerarile 
umane cu mai mult de 2000 l.e., in decembrie 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-2. Situatia la nivel de judete a epurarii incarcarii biodegradabile din apele uzate de la aglomerarile 
umane cu mai mult de 2000 l.e., in decembrie 2019 

Pe masura ce lucrarile de reabilitare/modernizare si construire de sisteme de colectare si epurare sunt puse 
in functiune, asigurarea conformitatii aglomerarilor necesita timp suplimentar, fiind necesara nu numai 
realizarea infrastructurii necesare si atingerea parametrilor de calitate ai apelor uzate epurate, ci si asigurarea 
unui nivel de colectare/epurare foarte ridicat (minim 98%).  

In Romania, desi numarul sistemelor de colectare si epurare a crescut in ultimii ani, nivelul de conformare al 
aglomerarilor (conform cerintelor art. 3, 4 si 5 ale Directivei) este inca scazut. Una dintre cauzele principale, 
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pe langa numarul redus de retele de canalizare si statii de epurare din aglomerarile sub 10.000 l.e., este nivelul 
mic de conectare a populatiei la infrastructura de apa uzata din aglomerarile umane situate in special in mediul 
rural, existand chiar infrastructura fara populatie conectata. 

Asa cum se poate observa, la nivelul judetului Satu Mare atat in ceea ce priveste nivelul de colectare, cat si 
cel de epurare a incarcarii biodegradabile din apele uzate de la aglomerarile umane cu mai mult de 2000 l.e 
se situeaza in intervalul 30-65%. 

Pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare si realizarea conformarii aglomerarilor mai 
mari de 2.000 l.e. si avand in vedere faptul ca Planul de implementare al Directivei, elaborat in anul 2004, nu 
mai reflecta situatia actuala, autoritatile romane implementeaza in perioada 2019-2021 un proiect national 
pentru actualizarea si accelerarea conformarii, prin care sa se prevada modul in care se va realiza conformarea 
aglomerarilor cu mai mult de 2.000 l.e., in special in ceea ce priveste masurile de conformare, finantarea lor si 
perioada in care acestea se vor conforma. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, ca lider de proiect, 
si Administratia Nationala „Apele Romane” ca partener, deruleaza un proiect cu finantare prin Programul 
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, referitor la „Imbunatatirea capacitatii autoritatii publice 
centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea si 
raportarea cerintelor europene din domeniul apelor”. Realizarea acestui proiect este necesara pentru a 
gestiona eficient aceasta problematica prin realizarea unui Plan de accelerare a implementarii si conformarea 
cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum si realizarea unei strategii 
pentru apa potabila si apa uzata. De asemenea, rezultatele proiectului vor contribui la definirea clara a 
atributiilor si competentelor fiecarei institutii implicate si vor oferi instrumente pentru definirea unor mecanisme 
de consultare, evaluare si raportare la Comisia Europeana a stadiului implementarii cerintelor europene. 

Majoritatea aglomerarilor mai mari de 10.000 l.e. au fost incluse in aplicatiile de finantare europeana din 
fondurile de coeziune, prin intermediul POS Mediu 2007-2013, iar lucrarile sunt continuate prin Programul 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, si ulterior POIM 2021-2027, incluzand si aglomerarile mai mici de 
10.000 l.e.. 

Pentru realizarea conformarii cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane si 
indeplinirea obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana sunt necesare 
actiuni de continuare a implementarii masurilor pentru realizarea/modenizarea si functionarea 
corespunzatoare a infrastructurii de apa uzata.  

Investitii pentru 91/271/EEC - Directiva de tratare a apei uzate  

Ipoteze  

 Au prioritate lucrarile de extindere/finalizare a retelei de canalizare existente din zonele urbane;  

 Extinderea retelelor de canalizare in zonele in dezvoltare nu constituie o prioritate cu exceptia cazului 
in care aceste zone beneficiaza de apa potabila iar impactul advers asupra mediului este unul 
considerabil si dovedit;  

 Reabilitarea/inlocuirea statiilor de epurare nu se realizeaza decat daca va fi imbunatatita si calitatea 
retelelor de canalizare;  

 Statiile de epurare care deservesc o populatie echivalenta mai mare de 100.000 l.e., care necesita 
extindere pentru tratarea avansata vor fi considerate o prioritate;  

 Prioritate au zonele urbane cu populatie de cel putin 10.000 l.e. Aceasta include cazurile unde este 
posibila o abordare regionala in vederea tratarii apelor uzate si unde aglomerarile rezultate depasesc 
aceasta limita;  

 Pentru toate aglomerarile intre 2.000 si 10.000 populatie echivalenta, implementarea infrastructurii 
pentru colectare si tratare este prioritizata pe baza impactului asupra populatiei si mediului;  

 Comunitatile ce se afla sub limita propusa in Tratatul de Aderare nu sunt considerate prioritati, cu 
exceptia cazului in care pot fi incluse intr-o aglomerare regionala;  

 Comunitatile ce nu pot suporta costurile de operare nu vor fi luate in considerare pentru un sistem 
centralizat de colectare si epurare a apei uzate. Aceasta se aplica in special acolo unde alimentarea 
cu apa in zonele rurale a fost realizata recent. 

6.2.2 Apa potabila 

 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinata 
consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:  

 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1).  
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Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la Directiva 
98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu se aplica in intregime pe teritoriul Romaniei in 
conditiile stabilite mai jos:  

 Pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de 
locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane cuprinzand intre 
10.000 si 100.000 locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan in 
aglomerarile urbane cu peste 100.000 locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si 
pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan 
in aglomerarile cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori.  

Romania este obligata sa asigure conformarea cu cerintele directivei, cu respectarea obiectivelor intermediare 
prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 6-5. Localitati care se conformeaza pana la 31 decembrie 2010. 

Populatie 
conectata 

Total 
localitati 

Oxidabilitate 
% 

Amoniu 
% 

Nitrati 
% 

Turbiditate 
% 

Aluminiu 
% 

Fier 
% 

Cadmiu 
Plumb 

% 

Pesticide 
% 

Mangan 
% 

<10.000 1.774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 

10.000 
100.000 

111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4 

100.001 
200.000 

12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200.000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 1.908 100 98,3 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 
Nota: Prezenta derogare nu se aplica apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.  

Conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinata consumului uman  

Derogarea de la Directiva prin Tratatul de Aderare nu este clara cu privire la cerintele pentru comunitati. Totusi, 
interpretarea propusa de Consultant este ca era necesar ca pana la sfarsitul anului 2015 toate comunitatile cu 
o populatie mai mare de 50 de locuitori sa fie asigurate cu o sursa de apa adecvata. Este evident ca pentru 
conformare vor fi necesare investitii importante, deoarece comunitatile din judet cu o populatie mai mare de 
50 care nu au o sursa de apa adecvata sunt considerabile ca numar.  

Investitii pentru Directiva 98/83/EC - Calitatea apei destinate consumului uman  

Ipoteze  

Programul de investitii prioritare pe termen lung a avut la baza urmatoarele ipoteze:  

- Puturile individuale, acolo unde exista surse potentiale de contaminare: deseuri menajere, industriale 
sau animale, nu constituie o sursa adecvata de apa potabila asa cum sunt definite in Directiva;  

- Sursele de apa subterana sunt acceptate atata timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile de 
utilizarea a acestora de catre autoritatile competente;  

- Sursele de mica adancime: drenuri, puturi sau altele sunt de asemenea acceptate, atata timp cat sunt 
stabilite conditiile si restrictiile de utilizare a acestora de catre autoritatile competente;  

- Cand infrastructura de alimentare cu apa existenta nu poate furniza apa potabila 24 de ore/zi, 
imbunatatirea acesteia constituie o prioritate;  

- Reabilitarea retelei de apa este o prioritate acolo unde exista dovada existentei infiltratiilor de la 
retelele de canalizare;  

- Extinderea retelei pentru zonele in dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste 
conformarea cu Tratatul de Aderare, dar poate fi o prioritate pentru finantari locale;  

- Acolo unde exista o sursa de apa acceptabila care isi poate extinde zona de deservire, investitia in 
extinderea acestei zone de deservire va fi considerata ca o prioritate. 
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6.2.3 Prioritizarea investitiilor 

Selectia investitiilor prioritare cuprinse in Master Plan-ul judetului Satu Mare trebuie sa fie bazata pe un proces 
complet deschis si transparent. Avand in vedere experienta dobandita din primele perioade de programare si 
cea rezultata in urma implementarii fondurilor de preaderare este necesar ca, la baza programului de investitii, 
sa stea o strategie de planificare coerenta si fezabila. Aspectele esentiale ale acestei strategii sunt:  

a) Cea mai importanta cerinta este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligatiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa trebuie 
sa contribuie la conformarea Romaniei cu obligatiile Tratatului de Aderare in ceea ce priveste:  

- Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si  

- Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti.  

b) Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selectii a investitiilor de care 
este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene prezentate la punctul (a). 
Selectia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu succes 
in termenele aplicabile, in vederea demonstrarii unei folosiri eficiente a fondurilor.  

c) Lista de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca restul 
de obligatii privind conformarea Romaniei din cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua 
directive mentionate mai anterior.  

d) In cazurile in care exista o nevoie de investitii in vederea respectarii unui termen scurt (de exemplu 
in cazul in care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenti), raportul 
beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa acopere un numar 
cat mai mare de beneficiari directi, intr-o maniera fezabila. In acest fel se maximizeaza si 
probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.  

e) Tinand cont de faptul ca, pentru perioadele anterioare de programare 2007-2013 si 2014-2020, au 
fost prevazute masuri de realizare, modernizare si extindere a statiilor de epurare regionale care au 
capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerarile aflate in clusterele definite in Aplicatiile de 
Finantare aferente proiectelor derulate sau aflate in curs de implementare, precum si in Planul de 
accelerare a implementarii si conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane aflat in curs de elaborare in cadrul proiectului „Imbunatatirea capacitatii autoritatii 
publice centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea 
si raportarea cerintelor europene din domeniul apelor” derulat de Ministerul Mediului, Apelor si 
Padurilor, ca lider de proiect, si Administratia Nationala „Apele Romane” ca partener, prin investitiile 
propuse in Master Plan-ul judetului Satu Mare 2021-2027 se va avea in vedere asigurarea 
continuitatii investitiilor si indeplinirea conditionalitatilor de conformare in domeniul infrastructurii de 
apa si apa uzata prezentate mai sus.  

Urmatoarele investitii prioritare sunt prezentate ca parte integranta a strategiei: 

 Extinderea/modernizarea statiilor de epurare ce deservesc o populatie mai mare de 10.000 p.e.;  

 Inlocuirea si, acolo unde este cazul, extinderea retelelor de canalizare in aglomerarile cu o populatie 
echivalenta mai mare de 2.000 l.e.; se va acorda prioritate investitiilor care presupun o lungime 
redusa de retea pe cap de locuitor conectat;  

 Inlocuirea statiilor de epurare existente pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 
2.000 l.e., unde apa uzata descarcata in emisar are impact din punct de vedere al mediului asupra 
corpurilor de apa si utilizatorilor din aval;  

 Inlocuirea statiilor de epurare existente acolo unde se poate aplica principiul concentrarii proceselor 
de epurare in vederea eficientizarii costurilor de operare si reducerii impactului asupra factorilor de 
mediu, indeosebi prin imbunatatirea parametrilor de calitate a efluentului evacuat in resursele de 
apa, conform NTPA 001/2005;  

 Reabilitarea retelei existente de canalizare pe tronsoanele unde se constata depasiriri frecvente ale 
capacitatii de transport care duc la producerea de inundatii cu impact negativ semnificativ asupra 
traficului, sanatatii populatiei si lucrarilor subterane;  

 Reabilitarea retelei de canalizare existente, acolo unde canalizarea menajera a fost interconectata 
cu reteaua pluviala (cea mai mare parte din retelele de canalizare din mediul urban sunt realizate in 
sistem unitar; in mod frecvent se constata depasiri ale debitului ploii de calcul utilizat pentru 
dimensionarea colectoarelor; exista numeroase sectiuni unde se produce salt hidraulic la debite mari 
si curgerea aval este blocata; gurile de scurgere se blocheza din cauza plutitorilor adusi de apa);  
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 Schimbarea conceptiei de sistematizare prin extinderea spatiului construit si introducerea cerintelor 
europene de gospodarire a apei la locul de producere (bazine de retentie, deversoare de evacuare, 
etc), precum si adoptarea unor noi tipuri de locuinte (trecerea de la casele tip blocuri sistematizate 
pe verticala la casele individuale sistematizate pe orizontala), unitati economice, dotari publice, etc 
impun, de cele mai multe ori, regandirea schemei retelei de canalizare. 

6.2.4 Analiza globala a optiunilor 

Analiza globala a optiunilor este in mod normal realizata in timpul elaborarii detaliate a studiilor de fezabilitate, 
atunci cand sunt disponibile mai multe informatii tehnice, financiare si economice.  

Solutiile tehnice elaborate si estimate in Master Plan se bazeaza pe un punct de vedere initial tehnic privind 
activele si pe necesitatea de a asigura conformarea cu legislatia Uniunii Europene si cea romaneasca, precum 
si respectarea termenelor impuse prin Tratatul de Aderare. 

Analiza optiunilor  

La elaborarea strategiei generale si a programelor de investitii pe termen lung aferente, au fost luate in 
considerare urmatoarele optiuni:  

Sursa de apa si Tratarea  

Apa de suprafata:  

 Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;  

 Surse de poluare potentiale de la comunitatile din amonte: menajera, animaliera sau industriala;  

 Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;  

 Capacitate pentru cerere viitoare posibila;  

 Starea drenurilor de mal;  

 Masuri de marire a drenurilor de mal;  

 Activitati care se desfasoara in amonte: in mod special exploatarea forestiera, minerit sau alte 
activitati care nu sunt controlate.  

Apa subterana  

 Starea infrastructurii existente;  

 Datele cand puturile au fost ultima oara reabilitate;  

 Adancimea puturilor;  

 Poluarea industriala a panzei freatice de mica adancime;  

 Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;  

 Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide);  

 Puturi de mica adancime expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere neepurate/ 
epurate necorespunzator sau cele provenite de la activitatile agricole (ex. cresterea animalelor);  

 Lipsa dezinfectiei si a monitorizarii calitatii apei.  

Rezervoare de acumulare  

 Capacitatea sursei;  

 Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei;  

 Impactul produs de dezvoltarea curenta necontrolata a localitatii;  

 Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale.  

Tratarea apei  

 Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;  

 Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea asigurarii continuitatii distributiei apei;  

 Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare;  

 Relocare pentru reducerea consumului de energie sau pentru imbunatatirea calitatii captarii;  

 Chestiuni privind sanatatea si siguranta populatiei;  
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 Folosirea tehnicilor avansate de tratare;  

 Capacitate alternativa de tratare.  

Colectarea si epurarea apelor uzate  

Starea retelelor de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente este de cele mai multe ori deficitara, in 
special in mediul rural, in localitatile care nu au beneficiat de finantari nerambursabile asigurate prin POIM 
2014-2020. Desi au existat programe clare pentru a furniza atat un sistem integrat de canalizare in mediul 
rural, cat si facilitati de epurare a apelor uzate, deseori acestea nu au fost finalizate niciodata datorita 
constrangerilor de buget sau necesitatii de a redirectiona resursele financiare catre alte proiecte.  

Cu o infrastructura existenta in mediul rural care, fie s-a deteriorat complet, fie necesita o reabilitare capitala, 
exista relativ putine optiuni cheie legate direct de acest subiect.  

Optiunile analizate in timpul programului de investitii prioritare si pe termen lung au luat in calcul urmatoarele:  

 Extinderea si imbunatatirea unei facilitati existente pentru a oferi o abordare regionala a solutiilor 
tehnico-economice adoptate;  

 Tratarea locala in comparatie cu o solutie regionala;  

 Disponibilitatea unor cursuri de apa adecvate pentru deversarea efluentului de canalizare;  

 Proiecte de transfer regional gravitational sau sub presiune;  

 Relieful zonei si impactul acestuia asupra costulurilor de investitie;  

 Impactul costurilor de investitii si de operare, in special al instalatiilor pentru o populatie echivalenta 
cuprinsa intre 2.000 si 10.000 de locuitori;  

 Impactul eliminarii namolului din instalatii mici si indepartate;  

 Inlocuirea, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic si functional, a canalizarilor 
realizate in sistem unitar si eliminarea interconectarilor cu retelele de canalizare pluviala;  

 Adoptarea unor tehnologii de lucru nedistructive pentru rebilitarea colectoarelor care prezinta un grad 
de uzura avansat a tuburilor ca urmare a fenomenelor de coroziune biochimica, in special; 

 Inlocuirea canalizarilor de mare adancime;  

 Gradul de suportabilitate al  populatiei locale;  

 Adoptarea sistemelor individuale sau altor sisteme adecvate de canalizare la nivelul 
localitatilor/zonelor nefezabile din punct de vedere tehnic si financiar pentru realizarea sistemelor 
centralizate de colectare si epurare a apelor uzate. 

Adoptarea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate a depins in mare masura de conditiile geografice 
si hidrogeografice ale judetului Satu Mare, precum si de concluziile analizei comparative privind costurile de 
investitii si cele de operare/intretinere. 

De asemenea, un alt element important care a stat la baza alegerii conceptului tehnic a fost reprezentat de 
faptul ca sistemele de alimentare cu apa din centrele urbane deservesc in prezent si localitatile situate in 
zonele periurbane. 

In ceea ce priveste adoptarea variantelor optime pentru sectorul de apa uzata au fost luate in considerare 
urmatoarele elemente: 

 evitarea tranzitului apelor uzate pe distante mari (asigurarea pantelor de scurgere si a vitezei de 
autocuratire); 

 reducerea lungimii colectoarelor principale si a numarului statiilor de pompare; 

 folosirea microstatiilor de epurare care utilizeaza tehnologii moderne (combinatii de filtre biologice 
cu metode fizico-chimice de tratare).  

6.3 STRATEGIA GENERALA A JUDETULUI SATU MARE 

La nivelul Bazinului Hidrografic Somes - Tisa sunt identificate 15 corpuri de apa subterana, detalierea fiind 
facuta in tabelul urmator: 
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Tabel 6-7. Corpuri de apa subterana din Bazinul Hidrografic Somes - Tisa *. 

Nr. 
crt. 

Denumire corp de 
apa 

Interdependent 
cu raul 

Utilizarea 
apei 

Poluatori 
Grad de 
protectie 
globala 

Risc Zonarea 
geografica Calitate Cantitate 

1 
ROSO01 – Conul 
Somesului, Holocen 
si Pleistocen sup. 

Tur  
Somes 

PO, I, Z I, A PG *** NU  

2 
ROSO02/ R. Iza si 
Viseu 

Iza 
Viseu 

PO, I  PU, PVU *** NU 
Jud. 
Maramures 

3 
ROSO03/ Depr. 
Maramures 

Nu este cazul PO, P  PVG *** NU 
Jud. 
Maramures 

4 
ROSO04/ Mtii 
Bihor-Vladeasa 

Somesul Cald 
Crisul Repede 

Crisul Negru 
Ariesu 

PO, P  PU, PVU *** NU Jud. Bihor 

5 
 

ROSO06/ Campia 
Carei 

Crasna  PO, Z, P I PM, PG, PVG NU NU 
Jud. Satu 
Mare 

6 
ROSO07/ R. 
Crasna, lunca si 
terase 

Crasna si afluentii 
Corund si Zalau 

PO, Z, I I, A, M PM, PU *** NU Jud. Salaj 

7 
ROSO08/ Depr. 
Lapus 

Nu este cazul I, P  PM, PU *** NU 
Jud. 
Maramures 

8 
ROSO09/Somes 
Mare, lunca si 
terase 

Somesul Mare si 
afluentii (Sieu si 
Salauta) 

PO, I, P I, M PG, PM *** NU 

Jud. Bistrita 
Nasaud – 
zona 
centrala 

9 
ROSO10/ Somes 
Mic, lunca si terase 

Nu este cazul PO, I, Z I, Z, M PG, PM *** NU 

Jud. Cluj 
Napoca – 
zona 
centrala 

10 
ROSO11/ Somes 
superior, lunca si 
terase 

Lapus, Barcau, 
Salaj 

PO, I, P I PG, PM *** NU 
Jud. Cluj 
Napoca – 
zona de nord 

11 
ROSO12/ Depr. 
Baia Mare 

Somes si afluentii 
sai 

I, P I PM, PU NU NU 
Jud. 
Maramures 

12 
ROSO13/ Conul 
Somesului, 
Pleistocen inf. 

Nu este cazul PO, Z  PVG *** NU 
Jud. Satu 
Mare  

13 
ROSO14/ Zona 
Baia Mare 

Nu este cazul PO  PVG *** NU 
Jud. 
Maramures 

14 
ROSO15/ Muntii 
Rodnei 

Nu este cazul PO  PU *** NU 

Jud. Bistrita 
Nasaud – 
zona de nord 
– la granita 
cu jud. 
Suceava si 
jud. 
Maramures 

15 
ROSO17/Campia 
Turului superior 

Nu este cazul PO  PG *** NU 
Jud. 
Maramures 

* Sursa – Planul de management bazinal 2016 – 2020. 

Legenda: 

Utilizarea apei - PO – alimentare cu apa a populatiei, I – industrie, P – piscicultura, Z – zootehnie 

Poluatori – I – industriali, A – agricoli, M – menajeri , Z – zootehnici 

Gradul de protectie globala – PVG – foarte buna, PG – buna, PM – medie, PU – nestaisfacatoare, 
PVU – puternic nesatoisfacatoare 

Risc calitativ – DA / NU. 

*** se va completa pe masura ce datele vor fi disponbile. 

Astfel, in conformitate cu Planul de Management Bazinal elaborat in editie revizuita de catre ANAR pentru 
perioada 2016 – 2021, exista doar doua corpuri de apa subterana la nivelul judetului Satu Mare, si anume: 

- ROSO06/ Campia Carei; 

- ROSO13/ Conul Somesului, Pleistocen inf. 
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Corpul de apă subterană ROSO06 Câmpia Carei 

Acest corp de apă subterană freatică este acumulat în depozitele aluviale porospermeabile (psefito-psamitice 
cu intercalaţii pelitice), de vârstă cuaternară, ale Câmpiei Careiului, depuse în zona sud-vestică a acesteia. 

Corpul de apă freatică ROSO06 Câmpia Carei are caracter transfrontalier. 

 

Corpul de apă subterană ROSO13 Conul Someşului, Pleistocen inferior 

Acest corp de apă de medie adâncime din alcătuirea conului aluvionar al râului Someş şi, în partea de nord, 
şi al râului Tur este cantonat în depozite proluvial–aluviale poros-permeabile (psefito-pasamitice, cu intercalaţii 
pelitice), de vârstă pleistocenă. 

Corpul se situează la adâncimi cuprinse între 30 m (limita inferioară a stratului despărţitor de argilă situat între 
corpul freatic şi corpul de medie adâncime 

Pe teritoriul judeţului Satu Mare, aşezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafaţă ca izvoare, 
sau prin foraje, sub formă de ape minerale carbogazoase, cloruro sodice cu proprietăţi alcaline, slab 
sulfuroase, bicarbonate, sau sub formă de ape termale cu temperaturi de peste 50°C, în localitatea Ady Endre 
chiar de peste 70°C. Apele subterane - ascensionale sunt acumulate în straturile de nisipuri şi pietrişuri 
panoniene la o adâncime de 250÷400 m.  

Apele de zăcământ, care se găsesc la 800-2,000 m, sunt: 

• carbogazoase: Bixad, Turţ; 

• sulfuroase: Băile Puturoasa, Luna, Ghenci; 

• bicarbonatate: Tarna Mare, Vama, Valea Măriei, Noroieni. 

În partea vestică a judeţului se găsesc şi importante rezerve de ape hipertermale: Tăşnad, Beltiug, Acâş, Ady 
Endre,  Satu Mare. 

Apele de suprafaţă sunt reprezentate de trei cursuri importante: Someş, Crasna, Tur, la care se adaugă 
Homorodul, Ier şi Talna, având o lungime totală de 285 km. 

La nivelul ariei de operare a  Apaserv Satu Mare S.A  cele mai importante surse din care se prelevă debite 
mai mari de 10 mc/zi sunt Micula (65 puţuri) şi Vetiş (32 puţuri), fiecare având un volum anual captat de peste 
1500 mii mc/an.  

Captarea Mărtinești-Micula este principala sursă de apă brută a sistemului, aceasta cuprinzând 60 de foraje 
situate în partea de Nord-Vest a municipiului, între râurile Someș și Micula. 

În prezent cerinţa de apă potabilă a municipiului Carei şi a localităţilor alimentate cu apă din aducţiunea Doba-
Carei sau din reţeaua de distribuţie a municipiului Carei, este asigurată de pânza freatică cantonată în conul 
aluvionar al răului Someş prin intermediul frontului de captare Doba-Vetiş. Frontul de captare are o lungime 
de 13 km şi este alcătuit din 32 de puţuri forate la medie adâncime şi un puţ aflat în incinta Staţiei de Tratare 
a Apei Potabile. 

Sursa de apă este reprezentată de un front de captare, situat în apropierea oraşului Tăşnad. Acesta are în 
componenţă 9 foraje, cu adâncimi cuprinse între 40 şi 220 m. 

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Halmeu constă în 2 puţuri forate cu adâncimea de 90 m. 

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Turţ constă în 4 puţuri forate cu adâncimea de 70 m. În prezent 
doar două puţuri se află în stare de funcţionare şi furnizează apă de bună calitate. 

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare constă într-un puţ forat şi 2 captări de izvoare de 
suprafaţă. 

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Gherţa Mică constă din 3 puţuri forate de adâncime medie. 

Sursa de apă Craidorolt este reprezentată de un foraj artezian cu adâncimea de 420 m şi un debit de 4,8 l/s, 
amplasat în incinta gospodăriei de apă. 

Tratarea apei: Acolo unde este posibil, apa din sursele de suprafata va fi tratata fie in facilitatile de tratare 
existente, fie in cele noi, pentru a asigura conformarea cu Directiva 98/83/EC.  

Distributia apei: Acolo unde facilitatile de tratare a apei prezinta o capacitate suplimentara si sursa de apa 
poate furniza o cantitate si o calitate suficiente in conditiile climaterice prognozate, reteaua principala de 
distributie trebuie extinsa ca o prioritate pentru a alimenta localitatile care nu beneficiaza de apa sau a caror 
apa potabila nu este monitorizata sau nu respecta Directivele UE.  
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Programele de detectare a pierderilor de apa ar trebui introduse in cazul retelelor mai vechi, pentru a confirma 
sfera reabilitarii/inlocuirii retelelor si pentru a permite ca finantarea sa fie aplicata in mod adecvat inlocuirilor 
partiale sau complete ale sectiunilor de retea. Compania regionala de apa si-a stabilit un obiectiv pentru a 
reduce pierderea reala din punct de vedere al cantitatii, precum si ca procent din apa introdusa in sistemul de 
alimentare la cel mult 35%. Normativul NP 133/2013 recomanda pentru pierderile din sistemele de distributie 
noi un procent de 10% din cantitatea furnizata, iar pentru sistemele “modernizate si extinse” un procent de 
pana la 35 %. 

Colectarea apelor uzate: Pentru toate zonele urbane cu o populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000 si 10.000 
de l.e., reteaua de canalizare trebuie extinsa pentru a acoperi cel putin 98% din populatia din mediul urban si 
rural. Colectoarele de canalizare necesare pentru o abordare regionala a serviciului trebuie instalate prioritar, 
impreuna cu reteaua principala de canalizare pentru localitatile ce urmeaza a fi prevazute pentru prima data 
cu retea de canalizare.  

Comunitatile care, in prezent, nu dispun de apa potabila sau au fost prevazute recent cu sistem de alimentare 
cu apa in mediul rural, trebuie prevazute cu retea de canalizare doar acolo unde aceasta se dovedeste a fi 
eficienta din punct de vedere al costurilor si unde locuitorii dovedesc disponibilitatea de a se racorda si de a 
plati pentru acest serviciu. Pentru restul localitatilor, in afara cazului in care exista motive de mediu prioritare, 
utilizarea unor sisteme individuale adecvate de canalizare (ex. bazine vidanjabile)  pentru locuinte individuale, 
institutii sau locuinte integrate, ar trebui sa reprezinte prioritatea principala.  

Epurarea apelor uzate: Strategia judeteana este stabilita  de cerintele Directivei 91/271/EEC si ale Capitolului 
22 din Tratatul de Aderare. Exista o cerinta clara in cadrul tratatului pentru tratarea completa si eficienta la 
standardul solicitat pentru aglomerari cu populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000 si 10.000. Acolo unde 
acestea sunt obligatorii vor trebui prevazute facilitati de tratare reabilitate/extinse sau noi. Statiile de epurare 
ar trebui construite in etape, cu un orizont initial de proiectare de maximum 15 ani. In orice caz, toate lucrarile 
trebuie prevazute cu spatiu adecvat pentru extindere.  

Aglomerarile cu o populatie echivalenta intre 2.000 si 10.000 de locuitori vor fi prevazute cu instalatii de 
epurare, dupa cum o cere Directiva si vor fi prioritizate in functie de populatie si de impactul asupra mediului.  

Tratarea namolului: In prezent, exista facilitati operationale de tratare a namolului in judetul Satu Mare la 
statiile de epurare construite prin diverse programe. In cadrul contractului de asistenta tehnica pentru 
managementul proiectului, consultantul a realizat o strategie pentru colectarea si evacuarea namolului de 
canalizare pentru momentul in care toate instalatiile de epurare a apelor uzate construite din POIM 2014-2020 
vor intra in functiune.  

Obiectivul general al Strategiei de Management a Namolului este acela de a elabora un concept cu privire la 
gestionarea namolurilor, luandu-se in considerare preintampinarea si contracararea efectelor negative ale 
namolului asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Aceasta va servi ca o solutie pe termen 
lung pentru gestionarea namolului, stabilind un cadru de actiune care sa aiba la baza principiile sigurantei si 
durabilitatii.  

De asemenea, in conformitate cu Strategia Nationala de Gestionare a Namolurilor, obiectivul gestionarii 
namolurilor il reprezinta imbunatatirea pe termen lung a calitatii factorilor de mediu prin minimizarea efectelor 
negative ale unui management inadecvat al namolului.  

Scopul elaborarii Stategiei de Management a Namolului este identificarea celei mai bune optiuni din punctul 
de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea si utilizarea/evacuarea 
namolului de epurare din judetul Satu Mare.  

Namolurile din statiile de epurare a apei uzate reprezinta o problema importanta in asigurarea serviciilor de 
canalizare si epurare a apelor uzate orasenesti la nivelul judetului Satu Mare si a operatorului regional S.C. 
APASERV SATU MARE S. A. 

Management corespunzator al namolului presupune: 

 adoptarea unor masuri si metode adecvate pentru tratarea si deshidratarea namolului, avand in 
vedere posibilitatile reale de valorificare/eliminare ale acestuia (utilizare in agricultura/silvicultura, 
valorificare energetica etc.); 

 adaptarea si actualizarea strategiei de gestionarea a namolului in timp, functie de aspectele socio-
economice si de mediu specifice ariei de operare a OR; 

 monitorizarea permanenta a calitatii si cantitatii de namol produse in cadrul SEAU si STAP; 

 elaborarea/actualizarea si implementarea unui plan de actiuni corespunzator pentru managementul 
namolului la nivelul OR. 

Optiunile de valorificare/eliminare a namolului propuse in cadrul strategiei de management a namolului, trebuie 
sa indeplineasca urmatoarele principii: 
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 aplicabilitate si siguranta eliminarii: se urmareste in primul rand o solutie prin care sa se asigure o 
eliminare sigura si durabila a intregii cantitati de namol generat in cadrul SEAU; 

 flexibilitate: strategia nu depinde de o singura optiune de valorificare/eliminare a namolului, 
propunandu-se combinarea a doua sau mai multe optiuni, care sa se supusa standardelor actuale 
nationale si europene, dar care sa fie valabila si pentru toata perioada proiectului. 

 protectia mediului si sanatatii umane: alegerea solutiei va urmari evitarea sau minimizarea impactului 
asupra mediului si sanatatii umane; in evaluarea optiunilor de valorificare/eliminare a namolului s-a 
tinut cont de impactul asupra mediului al diferitelor alternative considerate; 

 suportabilitatea financiara: optiunile de valorificare/eliminare a namolului identificate ca aplicabile au 
fost evaluate din punct de vedere al costurilor si s-a urmarit ca ele sa nu induca costuri excesive, 
care sa nu fie suportabile de catre operator/autoritatile publice si respectiv, de catre populatia 
deservita. 

Strategia pentru gestionarea namolului generat in aria de operare a S.C. APASERV SATU MARE S. A., are 
ca obiective specifice: 

 stabilirea si evaluarea permanenta a bilantului cantitativ si calitativ al namolurilor; 

 stabilirea si evaluarea permanenta a directiilor si domeniilor de eliminare, in primul rand cele de 
valorificare in agricultura, dar si altele cum ar fi producerea de energie; 

 valorificarea namolurilor prin aplicarea unor strategii regionale – crearea de clustere, valorificarea 
impreuna cu alte deseuri etc.; 

 identificarea agentilor economici care sa preia namolul de la statiile de epurare si, respectand 
legislatia, sa asigure eliminarea prin valorificarea acestuia in agricultura, in producerea de energie 
sau alte directii care sa asigure conditii economice si ecologice favorabile, inclusiv pentru reabilitarea 
terenurilor degradate si inchiderea depozitelor existente. 

Managementul namolului este considerat ansamblul masurilor tehnice, legislative, institutionale, 
administrative, logistice, economice si financiare, prin care namolul, separat din statiile de epurare, este 
eliminat final fara a periclita mediul inconjurator si a impiedica dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si 
canalizare. 

Problema principala intampinata in implementarea unui sistem complex si coerent de management a namolului 
de epurare este, in primul rand, consecinta diferentei semnificative intre modul in care s-a abordat si rezolvat 
gestiunea namolului, in cadrul statiei de epurare - tehnic si economic - si etapele urmatoare, necesare eliminarii 
finale durabile. Aceasta problema poate fi abordata numai printr-o strategie coerenta. 

Ape uzate industriale: Judetul Satu Mare trebuie sa asigure aplicarea completa a principiului „Poluatorul 
plateste” atat prin obligarea unitatilor industriale de a introduce instalatii de pre-tratare, cat si prin modificarea 
facilitatilor lor de productie. In cazul in care unitatile industriale continua sa deverseze apele uzate in 
canalizarea publica, trebuie aplicate si percepute taxe in functie de volumul/concentratia de poluant deversat. 
Este esential ca industriile cunoscute ca fiind poluante sa fie obligate sa respecte legislatia existenta in 
Romania inainte ca orice alte facilitati noi de tratare a apelor uzate si a namolului sa fie construite in cadul 
programelor de investitii prioritare.  

In conformitate cu Strategia privind managemenul apelor uzate industriale se vor avea in vedere urmatoare 
masuri preventive necesare pentru a asigura protejarea sanatatii umane, mediului, respectiv siguranta in 
operare a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in cazul identificarii unor riscuri: 

 la racordarea utilizatorilor la retelele de canalizare se vor analiza tehnologiile/procesele de productie 
si eficienta statiilor de pre-epurare ale agentilor economici, dupa caz, in scopul identificarii 
substantelor pentru care exista riscul de a genera efecte negative;   

 in cazul in care apele uzate industriale descarcate in retele contin substante  pentru care exista riscul 
potential ca acestea sa aduca prejudicii,  se va solicita agentilor economici industriali, dupa caz,  
inlocuirea materiilor prime si adoptarea de tehnologii si procese de productie mai curate, care sa 
elimine generarea unor astfel de substante; 

 descarcarea apelor uzate in retelele de canalizare se va realiza cu respectarea prevederilor NTPA 
002; agentii economici industriali vor realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in retelele de 
canalizare, conform frecventei prevazuta in contract; OR va asigura monitorizarea de control a apelor 
uzate industriale descarcare in retelele de canalizare;  

 utilizatorii de apa au obligatia pre-epurarii si monitorizarii apelor uzate descarcate in retele astfel 
incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor calitative si cantitative prevazute in 
contract si in autorizatia de gospodarire a apelor;  



“Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                                          Capitolul 6. Stategia la nivel de judet. 

 

 
 

 Pag. 22 

 

 OR si agentii economici vor intocmi planuri de prevenire si combatere a poluarii accidentale si vor 
asigura dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie in caz de poluare accidentala. 

Masuri aplicate de autoritatile de mediu  

 autoritatile competente pentru protectia mediului vor realiza monitorizarea apelor uzate descarcate 
in retele/emisari; 

 autorizatiile de mediu contin conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, 
referitoare la calitatea si cantitatea apei uzate descarcate in retele, precum si frecventa monitorizarii. 

Principiul poluatorul plateste 

Mecanismul economic in domeniul gospodaririi apelor, stabilit prin Art. 9 din Directiva Cadru Apa nr. 
2000/60/CE, este transpus in legislatia nationala prin art 80-82 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile 
si completarile ulterioare, prin care se instituie recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei si prin HG 
nr. 1202/2010, privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa 
(anexa 6 la OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane").   

In conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apa si cu prevederile Legii Apelor, in scopul implementarii 
principiului poluatorul plateste in relatie cu utilizatorii, se vor avea in vedere urmatoarele:  

 recuperarea costurilor de mediu;  

 aplicarea tarifelor suplimentare, avand in vedere costurile reale de operarare, inclusiv prin costurile 
de monitorizare in cazul agentilor economici cu risc sporit de poluare, conform grupelor de risc, in 
conformitate cu Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare al OR; prezenta 
poluantilor in apele uzate care ajung in statiile de epurare in cantitati ce depasesc limitele maxime 
admisibile, fie datorita faptului ca apele evacuate de agentii economici prezinta incarcari  cu poluanti 
care depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita insumarii continutului de poluanti de la diverse 
activitati in apele uzate  din canalizare, duce la cresterea costurilor de exploatare a utilajelor si 
instalatiilor si la ingreunarea procesului tehnologic de epurare;  

 la solicitarea bransarii la retelele de alimentare cu apa, OR va solicita agentilor economici breviare 
de calcul cu privire la cerinta de apa si va acorda sprijin pentru estimarea corecta a necesarului de 
apa; 

 aplicarea de penalitati pentru nerespectarea conditiilor cantitative si calitative de descarcare a apelor 
uzate in retelele de canalizare prevazute in acordul de descarcare si contract;  

 principiul recuperarii tuturor costurilor este respectat prin faptul ca tariful este fixat astfel incat la 
finalul orizontului de analiza de 30 de ani de operare acesta acopera atat costurile de operare si 
mentenanta, incluzand costurile de reinvestitie, cat si amortizarea constructiilor si utilajelor din 
intreaga arie de operare. 

Identificarea, evaluarea si integrarea masurilor de adaptare la schimabrile climatice 

Masurile de adaptare reprezinta forme de rezilienta si gestionare a riscurilor generate de schimbarile climatice 
pe un anumit sector de activitate.  

In cadrul Strategiei nationale privind schimbarile climatice 2013 – 2020, componenta de adaptare la efectele 
schimbarilor climatice asigura directii strategice de actiune la nivel national, care sa fie preluate apoi la nivel 
regional si local in planuri de actiune specifice. In sectorul de apa - apa uzata, acestea se refera la surse 
alternative pentru cazuri extreme, capacitati de inmagazinare care sa asigure debite de compensare pentru o 
perioada mai mare de timp – 1÷2 zile, folosirea rationala a resurselor de apa si constientizarea utilizatorilor, 
reducerea pierderilor din retele, reutilizare, precum si sectorizare, tehnologii, monitorizare, informatizare - 
automatizare, management, planificare, instrumente economice, etc. 

In Master Plan, masurile de adaptare la efectele schimbarilor climatice sunt integrate in investitiile propuse 
pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si de apa uzata, prin redimensionare - reconfigurare in 
functie niveluri de risc,  prin conectare la surse de apa mai fiabile, reducerea pierderilor prin inlocuirea 
conductelor cu durata de viata depasita, reconsiderarea capacitatilor de inmagazinare si/ sau tratare, 
analizarea gradului de acoperire, implementarea sistemelor automate de masura si control, etc. impreuna cu 
tehnologii de modernizare pentru conformare cu directivele apei potabile si a apelor uzate municipale. 

Masurile investitionale propuse in Master Plan vor avea o contributie semnificativa pe linia reducerii emisiilor 
GES pentru urmatoarele componente: 

 Procesul de epurare a apelor uzate, cresterea gradului de colectare si managementul namolului; 

 Eficientizarea energetica a instalatiilor din statiile de tratare, statiile de pompare, gospodariile de apa 
si cladiri, dar, mai ales, prin reducerea pierderilor de apa. 
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Implementarea obiectivelor de investitii propuse va contribui la:  

1. conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului (solului, subsolului si apei subterane) prin 
eliminarea pierderilor, respectiv a infiltratiilor si exfiltratiilor in si din retele, respectiv reabilitarea sau 
construirea statiilor de epurare;  

2. protectia calitatii apelor de suprafata, a sanatatii populatiei si a biocenozelor acvatice - prin reducerea 
incarcarilor cu poluanti a efluentilor; 

3. imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei prin cresterea gardului de conectare la 
infrastructura de apa si canal;  

4. utilizarea rationala si prudenta a resurselor de apa prin reducerea pierderilor din retele, optimizarea 
si retehnologizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila (de la captare la distributie);  

5. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin reducerea consumurilor energetice datorate 
retehnologizarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare si construirii de obiective in 
conformitate cu prevederile UE; 

6. rezistenta la efectele schimbarilor climatice, prin: reducerea pierderilor de apa, managementul 
surselor subterane, atenuarea variabilitatii naturale a debitelor prin procesul de regularizare si 
managementul corespunzator al apelor pluviale, pentru a reduce riscul de inundabilitate urbana si 
dilutia ridicata a apelor uzate la intrare in statiile de epurare, cu impact negativ in procesul de epurare. 

Investitiile propuse in cadrul Master Planului au drept scop principal conformarea judetului Satu Mare la 
angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, privind alinierea 
sectorului apa – apa uzata la standardele impuse prin Directiva nr. 98/83/CE (referitoare la calitatea apei 
destinate consumului uman) si Directiva nr. 91/271/CEE (referitoare la epurarea apelor uzate urbane). 

6.4 STRATEGIA PENTRU SECTORUL DE APA IN JUDETUL SATU MARE 

6.4.1 Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare 

Regionalizarea reprezinta un element-cheie pentru imbunatatirea eficientei serviciilor publice de apa si de 
canalizare, sub aspectul calitatii si costurilor, in vederea atingerii obiectivelor de mediu, dar si a asigurarii 
investitiilor, operarii, strategiei de dezvoltare pe termen lung a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare 
si dezvoltarii armonioase a tarii. Aceasta politica are drept scop imbunatatirea performantelor serviciilor publice 
de alimentare cu apa si de canalizare, printr-un management mai bun si profesional. 

Procesul de regionalizare consta in concentrarea serviciilor furnizate catre utilizatori unui grup de unitati 
administrativ-teritoriale acoperind o zona geografica definita de un bazin hidrografic sau/si de limite 
administrative (municipalitati, judet).  

Un sistem public regional de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta ansamblul tehnologic, operational 
si managerial constituit prin punerea in comun a doua sau mai multe sisteme locale de alimentare cu apa si 
de canalizare. Obiectivul principal al crearii unui sistem public regional de alimentare cu apa si de canalizare 
il reprezinta optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse si facilitati comune.  

Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si a operatorilor in general inseamna in primul 
rand consolidarea si integrarea infrastucturii tehnice si fizice, a sistemelor si procedurilor financiare, contabile 
si comerciale (relatiile cu clientii, factuare si colectarea veniturilor), a resurselor umane, acordurilor, sistemelor 
si procedurillor de management si procesului de luare a deciziilor institutionale si politice.  

In conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat obligatii care implica 
investitii importante in serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare in vederea conformarii la 
reglementarile si directivele de mediu ale Uniunii Europene. 

 Infiintarea operatorilor regionali si, implicit, delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare catre acestia constituie un proces esential pentru asigurarea respectarii in termenii stabiliti a acquis-
ului comunitar si de asemenea pentru dezvoltarea capacitatii de absorbtie a fondurilor structurale si de 
implementare a viitoarelor proiecte de investitii. Ca o consecinta directa, dezvoltarea sistemelor de apa si 
canalizare va juca un rol important in atingerea obiectivelor propuse in conformitate cu Directiva Cadru privind 
Apa si alte directive conexe. 

Dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitati publice si reforma acestui domeniu de activitate in judetul Satu 
Mare, cu implicatii economico-sociale majore, au la baza urmatoarele obiective: 

 organizarea serviciilor comunitare de utilitati publice in raport cu cerintele populatiei; 

 introducerea standardelor de calitate (indicatorilor de performanta) in baza carora serviciile 
comunitare de utilitati publice sa poata fi monitorizate si evaluate; 
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 promovarea relatiilor contractuale echilibrate, orientate catre rezultat, bazate pe conceptul gestiunii 
delegate; 

 instituirea unui sistem de monitorizare si evaluare a executarii contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 adoptarea unor proceduri si mecanisme specifice pentru monitorizarea si evaluarea performantelor 
serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 corelarea planurilor de amenajare a teritoriului cu proiecte de dezvoltare a serviciilor comunitare de 
utilitati publice; 

 clarificarea principiilor si mecanismelor decizionale cu privire la initierea, fundamentarea, aprobarea 
si finantarea investitiilor publice de interes local; 

 continuarea programelor privind alimentarea cu apa a satelor si lansarea programului national de 
realizarea a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate in localitatile rurale care nu dispun de 
infrastructura edilitar-urbana aferenta; 

 realizarea unor sisteme integrate de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate la 
standarde europene, fie prin realizarea unor noi sisteme tehnico-edilitare, fie prin modernizarea si 
retehnologizarea celor existente, atat la nivelul localitatilor urbane, cat si nivelul localitatilor rurale; 

 pregatirea unui portofoliu de proiecte eligibile pentru constructia, dezvoltarea si modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apasi a sistemelor de canalizare pentru localitati urbane si rurale prin 
diverse programe de finantare; 

 obligatiile referitoare la exploatarea si intretinerea sistemelor sunt in prezent in responsabilitatea 
autoritatilor locale. Solutia propusa pentru rezolvarea numeroaselor probleme de ordin tehnic, 
economic si financiar existente in prezent o reprezinta organizarea si operarea serviciilor la nivel 
regional.  

Principalele avantaje ale operarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivel regional sunt 
urmatoarele:  

- furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate si cu un management mai profesionist 
duce in timp la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor 
si protectia surselor de apa; 

- cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii precum si a capacitatii de 
negociere a finantarii; 

- imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind operatorii; 

- realizarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: 
centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului 
la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.; 

- conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente si reducerea 
implicarii factorului politic in desfasurarea activitatii. 

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 100.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate sau se 
afla in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal din Fondul de 
Coeziune.  

Problema principala a regionalizarii este ca majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente prezinta 
o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe cazuri, prezinta 
capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila unui numar de consumatori 
de doua ori mai mare decat cel actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 10.000 de 
locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o prioritate pentru investitii. 
Doar in ultimii 15 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema sistemelor complet inadecvate de 
alimentare cu apa in mediul rural. 
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6.4.2 Strategia pentru sectorul de apa din judetul Satu Mare 

In tabelul urmator sunt prezentate sintetic informatiile referitoare la principalele sisteme de alimentare cu apa 
din judetul Satu Mare: 

 

Tabel 6-8. Situatia existenta a infrastructurii de apa din Sistemul zonal de alimentare cu apa Satu Mare.  
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Municipiul Satu Mare, Sătmărel, 
Botiz, Păulești, Ambud, Amaţi, Petin, 
Hrip, Ruşeni, Culciu Mare, Culciu 
Mic, Corod, Apateu, Odoreu, 
Mărtinești, Berindan, Dorolț, Petea, 
Atea, Dara, Vetiș, Oar, Lazuri, Peleș, 
Pelișor, Noroieni, Nisipeni, Bercu, 
Micula, Micula Nouă, Bercu Nou 

Subterana: 
Captarea 
Mărtinești-

Micula,  
Q=660 l/s; 

 

Ad. apa bruta: 
26,1km / oțel, fontă, 
azbociment și beton 

precomprimat; 
Ad. apa tratata: 

43,845 km; 

STAP 
Mărtinești 
Q= 600 l/s 

45.950 mc 12 unit. 

487,05 km, beton 
precomprimat, fontă, 
oțel, azbociment și 
PEID; D= 63÷110 

mm 

 

Tabel 6-9. Situatia existenta a infrastructurii de apa din Sistemul zonal de alimentare cu apa Carei 

Localitati 
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Municipiul Carei, Viile Careiului, 
Căpleni, Doba, Păulian , Boghiș, 
Traian, Dacia Moftinu Mic, 
Domănești, Sânmiclăuș, Moftinu 
Mare, Ghilvaci, Urziceni, Urziceni 
Pădure, Berveni și Lucăceni 

Subterana: 
Captarea 
Doba; Q= 
108,33 l/s 

Ad. apa bruta: 13 
km / oțel, 

azbociment și 
beton 

precomprimat; 
Ad. apa tratata: 

47,933 km; 

STAP 
Doba;  

Q= 125 l/s 
8300 6 unit. 

169,84 km; beton 
precomprimat, fontă, 
oțel, azbociment și 
PEID; D= 32 ÷ 300 

mm 

 

Tabel 6-10. Situatia existenta a infrastructurii de apa din Sistemul de alimentare cu apa Negrești Oaș 

Localitati 
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Negreşti Oaş şi Tur 

3 captari de 
suprafata: Tur, 
Valea Rea si 
Valea Albă; 

14,47 km, oțel și 
PEID 

STAP 
Negrsti Oas; 

Q= 75 l/s 
1000  

60,34 km; 
PEID; D= 32 ÷ 

300 mm 
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Tabel 6-11. Situatia existenta a infrastructurii de apa din Sistemul zonal de alimentare cu apa Tășnad 

Localitati 
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Orașul Tășnad, Cig, Sărăuad, Blaja, 
Valea Morii, Săuca și Silvaş 

Subterna: 
Captarea 

Tășnad; Q= 
2960 mc/zi 

19,1 km; 
fonta si 

azbociment 

St. 
clorinare 

1100 1 

57,5 km; 
fontă, oțel, 

azbociment și 
PEID; D= 90 

÷ 150 mm 

 

In judetul Satu Mare, toate localitatile urbane dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila.  

O parte dintre orase si comune cu populatii intre 2.000 si 10.000 de locuitori nu au surse conforme, ce provin 
in principiu din ape subterane.  

Pentru asigurarea cerintei de apa la nivelul comunitatilor mai mici s-au realizat foraje de mare adancime. 
Masura in care acestea vor putea fi incluse in schema regionala va depinde de relief (si de implicatiile 
energetice asociate), de proximitatea altor comunitati si relatia cu/performanta investitiilor recente.  

Acolo unde calitatea si parametrii organoleptici si fizico-chimici (legati de structura naturala a apei), substantele 
nedorite in cantitati excesive, substantele toxice si parametrii microbiologici reprezinta o problema, se va 
propune un tratament corespunzator al apei brute pentru indeplinirea cerintelor din Directiva Apei Potabile. 

Pentru solutionarea acestor deficiente in Master Plan sunt prevazute masuri privind asigurarea cerintei de apa 
din surse conforme. De asemenea, au fost prevazute masuri investitionale care cuprind facilitati de tratare, 
inmagazinare, pompare si distributie care sa asigure conformarea cu cerintele legislatiei in vigoare si cresterea 
gradului de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apa.  

Stabilirea masurilor investitionale din cadrul Master Plan-ului a avut in vedere urmatoarele elemente: 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de protectie a surselor de apa din 
sistemele de alimentare cu apa; 

 Alegerea surselor de apa in functie de parametri de calitate a acestora pentru a aplica un proces de 
tratare corespunzator si eficient, in vederea respectarii parametrilor de calitate impusi de legislatia in 
vigoare; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de extindere si reabilitare a retelelor 
existente de alimentare cu apa din zona urbana; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile in locatiile in care calitatea 
apei furnizate nu atinge parametrii prevazuti de legislatia in vigoare; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de gospodarire a namolului la 
tratarea apei potabile. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de siguranta a apei  pentru fiecare 
sistem de alimentare cu apa; 

 Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde este necesar, a retelelor de alimentare cu apa 
existente, pentru realizarea obiectivelor privind gradul de racordare, indeosebi in mediul rural; 

 Detectarea pierderilor de apa va fi o practica de rutina pentru conservarea surselor de apa care vor 
fi utilizate de consumatori. 

 Extinderea ariei de operare in zonele rurale pentru asigurarea  calitatii  serviciilor furnizate 
consumatorilor; 

 realizarea de investitii in instalatii si echipamente care sa conduca la economie de energie. Toate 
echipamentele propuse sunt echipamente cu consum mic de energie in scopul obtinerii unei 
economii de energie, au ca rezultat reducerea consumului final de energie, si implicit la scaderea 
emisiilor GES; 

 Colectarea de date privind toate activele si retelele pentru alimentarea centralizata cu apa din 
regiune. Acest lucru este necesar pentru a permite realizarea urmatoarelor actiuni: 
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- realizarea strategiei privind reducerea pierderilor; 

- modelarea hidraulica a retelelor; 

- inregistrarea interventiilor si reclamatiilor; 

- asigurarea contorizarii la nivel general si local; 

- dezvoltarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor colectate si procesate; 

- dezvoltarea GIS/SCADA si a sistemelor de management al activelor pentru a veni in sprijinul 
procesului de luare a deciziilor. 

Componentele sistemelor de alimentare cu apa s-au stabilit pe baza unor scheme tehnologice 
corespunzatoare: 

 surse de apa noi sau reabilitarea surselor subterane existente; 

 statii de tratare noi sau reabilitarea statiilor de tratare existente; 

 statii de pompare noi sau reechiparea statiilor de pompare existente;  

 conducte de aductiune si transport noi sau reabilitarea celor existente; 

 rezervoare noi sau reabilitarea rezervoarelor existente; 

 retele de distributie noi sau reabilitarea retelelor existente; 

 sistem SCADA – dispecer si sistem GIS pentru monitorizarea si controlul online al sistemului. 

6.5 STRATEGIA JUDETEANA PRIVIND COLECTAREA SI EPURAREA APEI UZATE 

Situatia principalelor sisteme de canalizare din judetul Satu Mare este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 6-12. Situatia principalelor sisteme de canalizare din judetul Satu Mare 

Nr. 
crt. 

Denumire 
aglomerare/cluster 

Componenta 
aglomerare/cluster 

INFRASTRUCTURA EXISTENTA 

Sistem de colectare (km)  Statii de pompare apa 
uzata (unit.) Statii de epurare  

1 Satu Mare 

Municipiul Satu Mare 
și următoarele 

localități : Sătmărel, 
Păulești, Ambud, 

Amați, Ruşeni, Hrip, 
Petin, Lazuri, Botiz, 
Odoreu, Mărtineşti, 

Dorolț, Dara, Vetiş și 
Oar 

434,1 km 60 unit. 

SEAU Satu Mare - capacitate de 
900 l/s și 155.000 locuitori 

echivalenți; mecano-biologica si 
treapta tertiara; emisar- râul 

Someș 

2 Carei 

Municipiul Carei și 
localitățile Viile 

Careiului Foieni, 
Căpleni, Ciumeşti și 

Berea 

136,4 km 17 unit. 

SEAU Carei- capacitate de 130 
l/s și 24.938 locuitori echivalenți; 

mecano-biologica si treapta 
tertiara; emisar- râul Crasna. 

3 Negrești Oaș Negrești Oaș 56,3 km 4 unit. 

SEAU Negrești Oaș - capacitate 
de 130 l/s și 24.938 locuitori 

echivalenți; mecano-biologica si 
treapta tertiara; emisar- râul 

Crasna 

4 Tășnad Tășnad 31,3  km 5 unit. 

Stația de epurare veche a  fost 
demolată  și este în curs de 
execuție o nouă  stație de 

epurare mecano-biologică pentru 
9673 l.e., cu un debit mediu de 

57,5 l/s. 

5 Livada Livada 23,8 km 9 unit. 

SEAU Livada - capacitate 897 
m3/zi- 4.984   locuitori echivalenți; 

mecano-biologica; emisar- râul 
Racta 

6 Ardud Ardud 32,5  km 8 unit. 

Stația de epurare veche a  fost 
demolată  și este în curs de 

execuție o nouă stație de epurare 
mecano-biologică pentru 5.870 l.e 
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6.5.1 Strategia pentru sectorul de apa uzata din judetul Satu Mare  

Investitiile propuse pentru sectorul de apa uzata au drept scop imbunatatirea situatiei prezente pentru 
sistemele de canalizare. Componentele sistemelor de canalizare s-au stabilit astfel incat sa se imbunatateasca 
calitatea efluentilor evacuati de la SEAU in emisari prin realizarea urmatoarelor tipuri de investitii: 

 retea de canalizare noua sau reabilitarea retelelor existente; 

 statii de pompare a apei uzate noi sau reabilitarea celor existente (inclusiv conductele de refulare 
aferente SPAU-rilor); 

 construirea unor statii de epurare noi sau reabilitarea statiilor de epurare existente. 

Masurile investitionale propuse nu au ca efect modificari ale caracteristicilor fizice ale corpurilor de apa de 
suprafata sau modificari ale nivelului corpurilor de apa subterane care sa conduca la deteriorarea starii acestor 
corpuri de apa. Prin reducerea poluarii difuze si punctiforme datorate evacuarii apelor uzate neepurate si a 
celor insuficient epurate, obiectivele de investitii propuse contribuie direct la imbunatatirea starii chimice si 
starii ecologice/ potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata si a starii chimice a corpurilor de apa 
subterane freatice. 

La analiza optiunilor si stabilirea investitiilor propuse in cadrul Master Planului s-au avut in vedere protectia 
sanatatii umane si conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, in conditiile utilizarii durabile a 
resurselor de apa, luand in considerare principiile precautiei, prevenirii, evitarii daunelor la sursa si principiul 
poluatorul plateste. 

6.6 STRATEGIA IN DOMENIUL NAMOLULUI SI INVESTITII LEGATE DE ACEASTA 

6.6.1 Introducere 

Extinderea continua a sistemelor de canalizare a apelor uzate din judetul Satu Mare, obligatorie pentru 
aglomerari cu peste 2.000 de locuitori echivalenti, va conduce la cresterea cantitatilor de namol rezultat din 
procesele de epurare.  

“Strategia privind managementul namolului” a fost elaborata in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare, in perioada 2014-2020. 

Obiectivul general al Strategiei de Management a Namolului este acela de a emite un concept cu privire la 
gestionarea namolurilor, luandu-se in considerare preintampinarea si contracararea efectelor negative ale 
namolului rezidual asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Aceasta va servi ca o solutie pe 
termen lung pentru gestionarea namolului, stabilind un cadru de actiune care sa aiba la baza principiile 
sigurantei si durabilitatii.  

De asemenea, in conformitate cu Strategia Nationala de Gestionare a Namolurilor, obiectivul gestionarii 
namolurilor il reprezinta imbunatatirea pe termen lung a calitatii factorilor de mediu prin minimizarea efectelor 
negative ale unui management inadecvat al namolului.  

Scopul elaborarii Stategiei de Management a Namolului este identificarea celei mai bune optiuni din punctul 
de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea si utilizarea/evacuarea 
namolului de epurare din judetul Satu Mare.  

BPEO reprezinta un concept care indica faptul ca alegerea unei politici, decizii sau actiuni, fezabila din punct 
de vedere economic s-a bazat pe o investigatie holistica a impactului asupra mediului – pe termen scurt si 
lung – pe toate alternativele potential relevante si ca beneficiile/costurile de mediu a acestei politici, decizii sau 
actiuni sunt mai mari/mai mici decat cele din toate celelalte optiuni analizate. 

Strategia privind gestionarea namolului generat in aria de operare a S.C. APASERV SATU MARE S. A., are 
ca obiective specifice: 

 Stabilirea si evaluarea permanenta a bilantului cantitativ si calitativ al namolurilor; 

 Stabilirea si evaluarea permanenta a directiilor si domeniilor de eliminare, in primul rand cele de 
valorificare in agricultura, dar si altele cum ar fi producerea de energie; 

 Valorificarea namolurilor prin aplicarea unor strategii regionale – crearea de clustere, valorificarea 
impreuna cu alte deseuri etc.; 

 Identificarea agentilor economici care sa preia namolul de la statiile de epurare si, respectand 
legislatia, sa asigure eliminarea prin valorificarea acestuia in agricultura, in producerea de energie 
sau alte directii care sa asigure conditii economice si ecologice favorabile, inclusiv pentru reabilitarea 
terenurilor degradate si inchiderea depozitelor existente. 
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6.6.2 Optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor 

In scopul realizarii unei strategii durabile, benefice si eficiente din punct de vedere al costurilor, au fost 
analizate urmatoarele optiuni de eliminare finala/valorificare a namolului: 

 utilizare agricola in forma deshidratata; 

 utilizarea in scopuri de recultivare, sub forma deshidratata; 

 utilizare in agricultura sub forma de compost; 

 utilizare in recultivari sub forma de compost;  

 co-incinerare (in incineratoare dedicate sau in centrale termice cu huila sau cuptoare de ciment); 

 piroliza – gazeificare cu producere de energie termica si electrica 

 post-tratare cu var si depozitare la depozitele ecologice. 

 

Namolurile din statiile de epurare a apei uzate reprezinta o problema importanta in asigurarea serviciilor de 
canalizare si epurare a apelor uzate orasenesti la nivelul judetului Satu Mare si a operatorului regional 
APASERV SATU MARE S.A. 

Managementul corespunzator al namolului presupune: 

 adoptarea unor masuri si metode adecvate pentru tratarea si deshidratarea namolului, avand in 
vedere posibilitatile reale de valorificare/eliminare ale acestuia (utilizare in 
agricultura/silvicultura, valorificare energetica etc.); 

 adaptarea si actualizarea strategiei de gestionarea a namolului in timp, functie de aspectele 
socio-economice si de mediu specifice ariei de operare a OR; 

 monitorizarea permanenta a calitatii si cantitatii de namol produse in cadrul SEAU si STAP; 

 elaborarea/actualizarea si implementarea unui plan de actiuni corespunzator pentru 
managementul namolului la nivelul OR. 

 

Avand in vedere potentialul de valorificare identificat in judetul Satu Mare si Regiunea Nord-Vest si Vest, s-au 
analizat optiunile de valorificare in agricultura, compostare si valorificare energetica a namolurilor. 

Strategia de gestionare a namolului aplicata in prezent de APASERV este urmatoarea: 
 Pe termen scurt (2012-2015) si mediu (2016-2020), namolurile obtinute la statiile de epurare vor fi 

depozitate in cadrul depozitului de deseuri conform de la Doba. Daca vor fi identificati fermieri care 
doresc sa utilizere namolul ca fertilizant si daca namolul va corespunde conditiilor de calitate impuse 
de Ordinul nr. 344/2004, acesta va fi valorificat in agricultura. Pe termen mediu, este recomandat ca 
sa se introduca pe lista de lucrari prioritare care vor fi facute prin POIM si achizitia unui uscator de 
namol. 

 Pe termen lung namolul rezultat de la statiile de epurare ar putea fi coincinerat in cadrul fabricii de 
ciment de la Alesd sau in statia de monoincinerare ce se propune a fi achizitionata. 

 

Operatorul regional S.C. APASERV SATU MARE S.A. va sustine in continuare sistemul de management de 
mediu, inclusiv managementul namolurilor, componenta a sistemului de management general, si va continua 
imbunatatirea structurii organizatorice, a activitatilor de planificare, cu responsabilitati, practici, proceduri, 
procese si resurse pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu, pentru 
protejarea mediului si a sanatatii umane. 

Planul de actiune privind implementarea strategiei de management a namolului defineste scopurile si 
activitatile ce trebuie incepute sau continuate, adreseaza responsabilitatile si stabileste termenii limita pentru 
realizarea acestora. 

In desfasurarea si implementarea activitatilor din Planul de actiune, rolul central revine operatorului regional 
S.C. APASERV SATU MARE S.A. 
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Tabel 6-13. Planul de actiune privind implementarea Strategiei namolurilor. 

 
Activitate/Rezultate  Inceperea 

activitatii  
Finalizarea 
activitatii  

Entitatea 
responsabila  

1 

Activitate:  
Aprobarea Strategiei de management a namolurilor si a 
Planului de actiuni  

August 
2019  

-  SC 
APASERV 
Satu Mare/ 
ADI APA 

Satu Mare  
Rezultate asteptate:  
Implementarea Strategiei de management a namolurilor 
si a Planului de actiuni implementare  

2 

Activitate:  
Efectuarea de analize a namolurilor pentru stabilirea 
compozitiei si caracteristicilor namolurilor  

August 
2019, 

permanent  

Conform 
contract 
depozit 

Doba/dupa 
2021 

conform 
contractului 
cu Fabrica 
de ciment  

SC 
APASERV 
Satu Mare  

Rezultate asteptate:  
Rapoarte de analiza privind compozitia si caracteristicile 
namolurilor in scopul acceptarii namolurilor, conform 
Strategiei de gestionare  

3 

Activitate: Nominalizarea persoanelor implicate in 
gestionarea namolurilor, stabilirea responsabilitatilor si 
elaborarea/aprobarea procedurilor privind gestionarea 
namolurilor, in conformitate cu Strategia de gestionare a 
namolurilor aprobata  

Semestrul 
II 2020  

Decembrie 
2020  

SC 
APASERV 
Satu Mare  

Rezultat obtinut: Asigurarea implementarii Strategiei  

4 

Negocierea contractului cu Fabrica de ciment Holcim 
Alesd  

Iulie 2020  Decembrie 
2020  

SC 
APASERV 
Satu Mare/ 
ADI APA 

Satu Mare  

Pregatirea contractului cu Fabrica de ciment Holcim 
Alesd  

5 

Activitate: Instruirea personalului implicat in activitatea 
de gestionare a namolurilor  

Semestrul 
II 2020  

Decembrie 
2020  

SC 
APASERV 
Satu Mare  Rezultat: Operarea instalatiei de uscare conform 

Regulamentului de operare  

6 

Activitate: Intocmirea registrului privind gestionarea 
namolurilor care sa cuprinda urmatoarele informatii:  
a) cantitatile de namoluri inregistrate la intrarea in 
instalatia de uscare;  
b) rezultatele buletinelor de analiza privind compozitia si 
caracteristicile namolurilor;  
c) tipul de tratament efectuat;  
d) conformarea calitatii namolului cu cerintele de 
valorificare;  
e) cantitatea de namol uscat obtinuta;  
f) cantitatea de namol transportata la Fabrica de ciment;  
g) numele si adresa destinatarului.  
 

Semestrul 
II 2020  

Decembrie 
2020  

SC 
APASERV 
Satu Mare  

Rezultat asteptat: Registre de evidenta a namolurilor 
valorificate  

7 

Activitate: Intocmirea graficului de transport namoluri de 
la statiile de epurare la instalatia de uscare Satu Mare si 
de la Instalatia de uscare la Fabrica de ciment Holcim 
Alesd 

Semestrul 
II 2020  

Decembrie 
2020  

SC 
APASERV 
Satu Mare  

Rezultat: Stabilirea traseelor de transport in functie de 
cantitatile de deseuri generate la fiecare statie de epurare  
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8 

Activitate: Obtinerea avizelor necesare pentru 
transportul namolurilor cu vehicule  

Semestrul 
II 2020  

Decembrie 
2020  

SC 
APASERV 
Satu Mare  Rezultat: efectuare transportului namului , in 

conformitate cu reglementarile legale in vigoare  

9 

Activitate: Intocmirea graficului de realizare a lucrarilor 
de verificare periodica a autovehiculelor de transport 
namol  

Semestrul 
II 2020  

Decembrie 
2020  

SC 
APASERV 
Satu Mare  

Rezultat: Efectuare transportului namolurilor in conditii 
de siguranta  

10 

Activitate: Semnarea contractului cu Fabrica de ciment 
in vederea co-procesarii namolurilor  

Decembrie 
2020  

-  SC 
APASERV 
Satu Mare/ 
ADI APA 

Satu Mare  
Rezultat: Valorificarea namolurilor conform Strategiei 
namolurilor  

11 

Activitate: Evaluarea si monitorizarea costurilor 
operationale inregistrate cu tratarea si transportul 
namolurilor  

Semestrial, 
incepand 

cu Ianuarie 
2021  

Permanent  SC 
APASERV 
Satu Mare/ 
ADI APA 

Satu Mare  
Rezultate asteptate: Stabilirea/ajustarea tarifului avand 
in vedere consturile reale inregistrate cu implementarea 
Strategiei Namolurilor  

12 

Activitate:  
Monitorizarea stadiului implementarii Planului de actiune 
pentru gestionarea namolurilor gestionare a namolurilor  

Semestrial, 
incepand 

cu Ianuarie 
2021  

Permanent  SC 
APASERV 
Satu Mare  

Rezultate asteptate:  
Eliminarea intregii cantitati de namoluri generate de 
statiile de epurare  

13 

Activitate: Intocmirea Rapoartelor de monitorizare 
privind gestionarea namolurilor si stadiul implementarii 
Strategiei; Formularea de propuneri de imbunatatire a 
activitatii de management al namolurilor  

Semestrial, 
incepand 

cu Ianuarie 
2021  

 

Permanent  SC 
APASERV 
Satu Mare  

Rezultat urmarit: Implementarea Strategiei privind 
managementul namolurilor  

14 

Activitate: Verificarea si aprobarea Rapoartelor de 
monitorizare privind stadiul implementarii Strategiei de 
catre factorii de conducere; Formularea de decizii de 
imbunatatire a activitatii de gestionare a namolurilor  

Semestrial, 
incepand 

cu Ianuarie 
2021  

Permanent  SC 
APASERV 
Satu Mare/ 
ADI APA 

Satu Mare  Rezultat: Asigurarea implementarii Strategiei  

Sursa: Studiul de Fezabilitate - PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 
APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE / REGIUNEA NORD-VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020 

 

 

6.7 PORPUNERI STRATEGICE COMPLEMENTARE 

S.C. APASERV SATU MARE S. A.face eforturi sustinute pentru indeplinirea cerintelor de baza privind serviciile 
de alimentare cu apa si canalizare si conformarea cu unele practici (imbunatatirea permanenta a serviciilor, in 
concordanta cu propriile politici). Fata de propunerile si obiectivele de baza, prezentate in sub-capitolele de 
mai sus, exista o serie de componente care pot implementate cu succes pentru a imbunatati conditiile de viata 
ale comunitatilor locale la nivelul judetului.  

6.7.1 Componenta digitala 

Unul din componentele de baza in viitorul apropiat il reprezinta digitalizarea. Aceasta va genera economii 
importante prin costuri fizice scazute si tranzactii realizate majoritar online. Serviciile sunt orientate in mare 
parte catre nevoile clientului si genereaza o serie de avantaje, precum: 

 Faciliteaza interactiunea dintre angajatii companiei si cetateni; 

 Comunicarea dintre cele doua parti se realizeaza printr-o singura platforma online; 
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 Simplifica munca personalului angajat la companiei de apa de zi cu zi; 

 Toate inregistrarile si sesizarile se pot realiza intr-un singur loc; 

 Creste gradul de confort al clientilor; 

 Se reduc/optimizeaza costurile operationale din cadrul companiei; 

 Este accesibil oriunde exista conexiune la internet; 

 Se pot realiza sedinte interne si audieri online in siguranta pentru angajati si clienti; 

 O parte din angajati isi pot desfasura munca remote/online. 

Astfel, clientii pot depune documente/cereri online pentru care primesc raspunsuri/solutionari automat. Acest 
lucru se poate realiza 24/7 de pe orice device conectat la internet (chiar si telefonul mobil), avand acces la 
informatii in timp real. 

De cealalta parte, angajatii companiei pot economisi timp (gasind informatiile la o simpla apasare de buton, 
putand programa sedinte si audiente online), au control total asupra documentelor intrate/ iesite din institutie, 
pot primi alerte in timp real (sesizari ale clientilor, dar si probleme ale echipamentelor si utilajelor aflate in 
exploatare, avarii etc.), pot avea acces oricand la fluxul si istoricul unui activ din cadrul companiei. 

6.7.2 Economia circulara 

Pentru determinarea unei gestionari cat mai eficiente si rationale a principalei resurse ”APA” trebuie avuta in 
vedere aplicarea principiilor de economie circulara realizata cu ajutorul unui management durabil al apei. 

Managementul integrat al resurselor de apa este o abordare complexa, atat la nivel fizic si tehnic, cat si de 
planificare, prin care se urmareste dezvoltarea si coordonarea apei, cu scopul asigurarii unei dezvoltari 
durabile. Principiile cuprinse in abordarea integrata a managementului apei sunt: 

Durabilitatea aspectelor fizice - presupune mentinerea circuitului natural al apei; 

Durabilitatea economica - are in vedere sustinerea tuturor masurilor care pot oferi un standard ridicat de viata 
pentru toti cetatenii, din punctul de vedere al alimentarii cu apa; 

Durabilitatea mediului - interzice o poluare mai mare decat capacitatea de autoepurare a mediului, astfel incat 
sa nu existe efecte pe termen lung sau ireversibile asupra ecosistemelor; 

Durabilitatea institutionala - se refera la mentinerea capacitatii de a opera, gestiona si planifica intregul sistem 
al resurselor de apa. 

Provocarile legate de gospodarirea apei s-au inmultit si s-au raspandit in lume, in efortul statelor pentru 
dezvoltare economica si sociala. Insuficienta apei, deteriorarea calitatii si impactul inundatiilor sunt unele dintre 
problemele care cer o atentie si masuri speciale si sporite. 

Exista o serie de principii IWA (International Water Associason) pentru orase cu un management responsabil 
al apei (care stau la baza planificarii si proiectarii „oraselor inteligente”): 

1. Servicii de apa durabila pentru toti (asigurarea sanatatii publice, protejand in acelasi timp calitatea si 
cantitatea resurselor de apa pentru generatiile viitoare, prin producerea si utilizarea de apa, energie si 
materiale in mod eficient): 

- Refacerea corpurilor de apa si a ecosistemelor acvatice prin extragerea din acestea sau 
descarcarea in acestea, doar a ceea ce poate fi dat sau absorbit de mediul natural; 

- Reducerea cantitatii de apa si energie utilizate e in conformitate cu capacitatile de stocare; 

- Reutilizare (surselor de apa, cu o tratare adecvata fiecarei utilizari), Recuperare (energiei din 
procesul de epurare al apelor uzate, materializata in caldura, energie organica sau energie 
hidraulica), Reciclare (valorificarea materialelor recuperate, cum ar fi nutrientii sau materia 
organica) 

- Utilizarea unei abordari sistemice integrate cu alte servicii  

- Cresterea flexibilitatii si existenta mai multor optiune cu privire la resurse , tratare, stocare si 
transfer care sa fie disponibile in intregul sistem de apa urbana, asigura calitatea serviciilor si 
capacitatea de adaptare a sistemului in fata schimbarilor treptate sau catastrophe 

Toate acestea contribuie la reducerea amprentei de carbon. 

2. Planificare urbana care sa tina cont de problematica apei Servicii de apa durabila pentru toti  

- Planificarea urbana sa includa servicii de apa durabila (pentru reducerea consumului de apa, 
energie si amprenta de carbon a locuintelor si contributia la micsorarea facturilor lunare de 
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utilitati) 

- Proiectarea de spatii urbane intr-o maniera in care riscurile de inundatie sa fie minime  

- Cresterea calitatii vietii prin vizibilitatii apei  

- Modificarea si adaptarea materialelor folosite in mediul urban pentru a diminua impactul 
acestora asupra mediului (materialele ar trebui selectate cu atentie pentru a preveni eliberarea 
de poluanti, atunci cand sunt expuse la soare si ploaie) 

3. Orase conectate la propriile bazine hidrografice 

- Asigurarea resursei de apa si adoptarea de strategii de diminuare a secetei (se refera in 
special la sectorul agricol) 

- Protejarea calitatii surselor de apa pentru a asigura apa potabila de inalta calitate obtinuta 
printr-un proces minim de tratare si cu costuri de energie reduse 

- Pregatirea pentru fenomene extreme (ex. furtuni si ploi abundente) pentru diminuarea 
riscurilor de viituri 

4. Comunitati cu un management responsabil al apei 

- Cetateni responsabili (adopta conceptul de apa durabila) pot coordona planificarea urbana, 
intelegand riscurile (inundatii, deficit) si oportunitatile (recuperarea resurselor, cresterea 
nivelului de trai) 

- Profesionisti constienti de beneficiile suplimentare pe care le produce apa, care pot planifica 
si implementa cele mai bine solutii pentru locuitori si intreprinderi 

- Echipe pluridisciplinare de planificare care integreaza apa durabila in planificarea urbana 

- Factori de decizie care sustin principiile pentru un management responsabil al apei urbane 
prin stimularea si recompensarea solutiilor inovatoare 

- Lideri care inspira si genereaza incredere. Acestia concep strategia si structura de guvernare 
pentru a coordona actiunile in 4 trepte (zona de captare, zona metropolitana, cartierul si 
cladirea) intr-o maniera interdisciplinara 

*Sursa: brosura IWA 

6.7.3 Sustenabilitate si politici verzi 

Sustenabilitatea presupune procesul de mentinere a schimbarilor intr-un mediu echilibrat de homeostaza, in 
care exploatarea resurselor, directia investitiilor, orientarea dezvoltarii tehnologice si schimbarea institutionala 
sunt toate in armonie si sporesc atat potentialul actual, cat si cel viitor. Aceasta este definita prin domenii 
interconectate: mediu, economic si social.  

Politica de mediu este o parte esentiala deoarece ia in considerare beneficiile investitiei, asteptarile clientilor, 
performanta operationala si nevoia de a imbunatati calitatea mediului. Avand in vedere domeniile in care se 
inregistreaza probleme majore si care trebuie tratate in Politica de Mediu, este necesara o prioritizare a 
acestora pentru o focalizare ferma.  

Domeniile care constituie necesitati prioritare pentru Politica de Mediu sunt:  

 Reducerea pierderilor de apa din cadrul proceselor tehnologice si a retelelor de apa.  

 Imbunatatirea calitatii apelor uzate deversate in ape curgatoare pentru atingerea standardelor din 
Romania; acest lucru va implica imbunatatirea calitatii descarcarilor in reteaua de colectare a apelor 
uzate (sisteme mixte sau unitare).  

 Reducerea consumului de energie. 

 Eliminarea practicilor de lucru si a folosirii materialelor care sunt considerate daunatoare pentru 
sanatate.  

 Este necesar sa se stabileasca date in scopuri comparative in domenii precum standardele de 
calitate pentru apa si apa uzata, utilizarea energiei, o lista a proceselor de munca si a materialelor 
care necesita revizuire.  

In definirea necesitatilor pentru implementarea Politicii de mediu este necesar sa fie specificate cerintele de 
resurse in domeniile personalului, echipamentelor, materialelor si logisticii. Va trebui sa fie estimat un cost 
aferent acestora care sa fie comparat cu posibilitatile de economisire identificate si cu beneficiile aduse 
mediului. 
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Trebuie intocmit un plan de actiune pentru identificarea responsabilitatilor, a orizonturilor de timp, a costurilor 
si a beneficiilor viitoare. 

Solutii pentru reducerea aportului de apa pluviala in retelele de canalizare (pentru sistemele unitare si 
mixte) 

 Sisteme sustenabile de drenaj a apelor pluviale 

Sistemele de canalizare traditionale capteaza apa pluviala si apoi o distribuie in cursurile de apa din apropiere 
sau la statiile de epurare. Unele dintre aceste sisteme au devenit ineficiente, acestea fiind totodata foarte 
scumpe.  

In loc sa se focalizeze pe tratarea apei la statia de epurare, sistemele de canalizare pluviale sustenabile 
optimizeaza aceasta abordare traditionala prin dezvoltarea unor noi tehnologii. Gestiunea scurgerii apei 
pluviale in zonele urbane este realizata  prin sisteme de canalizare sustenabile care colecteaza, stocheaza, 
trateaza si redistribuie si/ sau recicleaza apa pluviala. Exemple de astfel de tehnici sunt bazine de infiltrare 
inierbate, benzi de reinfiltrare, zonele umede si iazurile. 

In tarile Europene dezvoltate, un element central al gestionarii durabile a apelor pluviale este utilizarea apei 
pluviale ca si resursa. Astfel, sistemele de captare si gestiune al apei pluviale sunt utilizate in scopuri recreative 
si in dezvoltarea ecosistemelor si a peisajelor sau design-ului urban. 

Fluxul apei pluviale in mediul urban 

Datorita extinderii suprafetei impermeabilizate (cladiri, drumuri, platforme industriale/comerciale, suprafete 
asfaltate si/sau betonate si altele) fluxul apei pluviale in mediul urban este drastic modificat, asa cum se poate 
observa in figura urmatoare: 

 

Figura 6-3. Modificarea fluxului apei ca rezultat al urbanizarii (Schueler 1992). 

Elemente de infrastructura verde pentru drenarea naturala a apelor pluviale 

In intreaga lume, urbanistii si profesionistii din domeniul planificarii urbane au inceput sa raspunda aspectelor 
de gestiune optima a apei pluviale precum si problemei lipsei parcurilor, gasind solutii inovatoare pentru a 
adauga mai multe spatii verzi oraselor. Acestea solutii sunt conform EPA (2017): 

 Gradini verzi (de ploaie) - Gradinile de ploaie sunt zone verzi (cu plante) care pot fi instalate in 
aproape orice spatiu nepavat. De asemenea, cunoscute sub numele de celule de bioretentie sau 
bioinfiltratie, acestea sunt bazine superficiale, vegetale, care colecteaza si absorb scurgerile de pe 
acoperisuri, trotuare si strazi; 

 Celule de plante - sunt spatii urbane verzi cu pereti verticali si baze inchise sau deschise permitand 
circulatia apei. Acestea colecteaza si absorb scurgerile de pe trotuare, parcari si strazi si sunt ideale 
pentru locatiile cu spatiu limitat din zonele urbane dense; 

 Pavaje permeabile – permit infiltrarea, tratarea si/sau depozitarea apei pluviale. Acestea pot fi 
realizate din beton permeabil, asfalt poros, sau pavele permeabile. Aceasta practica ar putea fi 
deosebit de eficienta din punct de vedere al costurilor atunci cand valoarea (costul) terenurilor este 
ridicata; 
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 Strazile si aleile verzi  - sunt create prin integrarea elementelor de infrastructura ecologica in designul 
lor pentru stocarea, infiltrarea si evacuarea apelor pluviale. Pavajul permeabil, celulele de plante si 
copacii se numara printre elementele ce pot fi integrate usor in designul strazii sau al aleii; 

 Parcari ecologice (verzi) - numeroase elemente de infrastructura verde pot fi integrate fara probleme 
in parcari. Pavelele permeabile pot fi instalate pe sectiuni alaturi de gradinile sau celulele de ploaie 
ce pot fi incluse in mijlocul sau de-a lungul perimetrului de parcare; 

 Acoperisuri verzi - sunt acoperisuri compuse din vegetatie in crestere, care permit infiltrarea 
precipitatiilor si evapotranspiratia apei stocate. Acestea sunt deosebit de eficiente din punct de 
vedere al costurilor in zonele urbane dense unde valorile terenurilor sunt ridicate  precum si in cazul 
cladirilor industriale sau de birouri mari, unde costurile de gestiune al apelor pluviale sunt mari; 

 Parcuri naturale - calitatea apei si impactul inundatiilor asupra zonelor urbane pot fi abordate si prin 
protejarea spatiilor deschise si a zonelor naturale sensibile din interiorul si din apropierea unui oras, 
oferind in acelasi timp oportunitati de recreere pentru locuitorii orasului. Zonele naturale ce ar trebui 
luate in considerare includ zonele riverane, zonele umede si dealurile. 

In orasele moderne, satele sau zonele rezidentiale, trotuarele, locurile de parcare, terasele sau caile de acces 
trebuie sa fie dotate cu suprafete rezistente la trafic. Pentru a contracara suprafata impermeabila, mentinand 
astfel spatiile verzi, astfel de zone de trafic pot fi prevazute cu placi (grile) cu iarba. Aceste placi (grile) cu iarba 
sunt, in general, realizate din beton sau plastic, cu spatii largi, ce pot fi umplute cu pamant si iarba. Astfel, apa 
de ploaie se infiltreaza incet in pamant. 

Constructia deschisa a grilelor inierbate permite ca radacinile gazonului sa se potriveasca perfect cu solul. 
Acestea creeaza o suprafata verde, durabila, stabila si sigura. Grilele inierbate trebuie sa fie rezistente la 
radiatii UV si foarte durabile pentru incarcaturile statice, deoarece acestea pot fi folosite totodata ca si drumuri 
cu trafic lejer precum acces auto in caz de urgenta (echipaje de salvare, pompieri sau de livrare de marfuri) 
sau acces auto local lejer. 

 

Figura 6-4. Exemplu de grile inierbate. 

Sistemele de pavaj permeabil sunt potrivite pentru o varietate larga de zone rezidentiale, comerciale precum 
si zone industriale. In cazul problemelor legate de posibila migrare a poluantilor in apele subterane, se pot 
construi sisteme de pavaj cu o membrana impermeabila, iar apa pluviala va fi ulterior descarcata intr-un sistem 
de drenaj. Aceste sisteme de pavaj pot avea urmatoarea aplicabilitate: 

 trafic lejer: drumuri rezidentiale, servicii si cai de acces, sosele si accesul la utilitati; 

 stabilizarea pantei si controlul eroziunii; 

 parcari; 

 acces pietonal; 

 trasee de biciclete; 

 irigarea terenurilor. 

Rolul general al sistemelor de pavaj permeabil este acela de a colecta, trata si filtra scurgerile de suprafata. In 
comparatie cu sistemele de canalizare sau drenaj de suprafata traditionale, retentia apei de ploaie si filtrarea 
acesteia este un proces valid si rentabil, adecvat pentru zonele urbane.  
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Figura 6-5. Mecanismul diminuarii scurgerii superficiale a apei pluviale prin pavaje permeabile. 

Aceste sisteme au un mare potential benefic precum reducerea scurgerii de suprafata, realimentarea apelor 
subterane, economisirea apei prin reciclare si prevenirea poluarii.  

 

Figura 6-6. Pavaj permeabil cu substrat drenant si coloana filtranta pentru debite mari. 

Aceste sisteme reprezinta o tehnologie pentru controlul poluantilor din scurgerea de suprafata din zonele 
utilizate ca drumuri sau locuri de parcare, unde apa contaminata se poate infiltra in sol.  

Un alt sistem ce a fost dezvoltat pentru a reduce debitele de scurgere precum si volumele apelor pluviale 
colectate in zonele urbane este pavajul poros. Acesta preia apa pluviala oferind in acelasi timp o suprafata 
tare de rulare, ce poate fi utilizata in zonele urbane. Asfaltul sau macadamul poros pare asemanator cu asfaltul 
conventional, dar este relativ poros. 

Obiectivul comun al tuturor solutiilor tehnice si urbanistice este de reducere a volumului de apa pluviala scurs 
la suprafata si care implicit trebuie preluat de sistemul centralizat de canalizare, cu 20% mai putin. Cu aceasta 
masura se reduce si se temporizeaza parcursul apei pluviale de la locul de cadere la locul de deversare in 
apele de suprafata. 

Astfel problema inundatiilor urbane se poate rezolva prin reducerea volumului de apa pluviala care se scurge 
la suprafata terenului in urma unui eveniment ploios, cu urmatoarele masuri: 

 Solutii de colectare locala a apei pluviale, prin echipamente specifice “Infrastructurii Verzi”; 

 Solutii urbanistice care vizeaza reducerea suprafetelor cu cel mai mare coeficient de scurgere, 
respectiv constructiile, aleile carosabile si parcajele. 

Pentru a reduce considerabil volumul de apa ce trebuie preluat in sistemul centralizat de canalizare, solutiile 
ingineresti trebuie corelate in mod obligatoriu cu cele urbanistice si numai o abordare interdisciplinara a 
problematicii schimbarilor climatice poate conduce la identificarea solutiilor optime. Astfel, o adaptare 
corespunzatoare la schimbarile climatice se poate realiza numai printr-un efort comun, atat al inginerilor, cat 
si al urbanistilor si in mod special al administratiei publice locale.  
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Aspecte legislative care permit sau blocheaza crearea de spatii verzi/infrastructura verde  

Infrastructura verde nu este un termen foarte comun folosit in Romania. Cel mai cunoscut termen in ceea ce 
priveste zonele verzi este cadastrul verde, prevazut de legislatia romaneasca printr-o serie de dispozitii legale 
in perioada 2007-2010. 

Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din localitati, in vigoare din 
21.01.2007, in forma sa actuala, este singura care reglementeaza gestionarea spatiilor verzi din localitati. 
Articolul 2 din Legea nr. 24/2007 prevede ca, pentru a asigura calitatea factorilor de mediu si a sanatatii 
populatiei, statul recunoaste dreptul fiecarui individ la un mediu sanatos, accesul liber in scopuri de recreere 
in spatiile verzi publice, dreptul de a contribui la stabilirea amenajarea spatiilor verzi, crearea aliniamentelor 
arborilor si arbustilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Planificarea zonelor verzi este o obligatie (Legea 24/2007, articolul 8) a fiecarei administratii publice locale. 
Aceasta inseamna ca trebuie dezvoltate strategii pentru dezvoltarea si gestionarea spatiilor verzi ale 
comunitatii pe care o reprezinta. O planificare corecta si o analiza reala anterioara a situatiei in domeniu 
conduc la o gestionare responsabila si corecta a spatiilor verzi. Astfel, pot fi evitate greselile care duc la 
distrugerea biodiversitatii, ducand la consecinte la nivel local, national si chiar international. 

In ultimii ani, au aparut informatii cu privire la recomandarea minima obligatorie de 26 de metri patrati de spatiu 
public verde pe cap de locuitor, care au devenit un punct de referinta pentru administratia locala in programele 
guvernamentale locale. Intr-adevar, este important ca spatiul verde sa atinga aceasta suprafata minima, dar 
este mai importanta compozitia vegetatiei care compune aceste locuri (de exemplu, proiectia terenului unui 
copac maturat nu poate fi comparata din punct de vedere al calitatii si al punctului ecologic al vedere cu aceeasi 
suprafata acoperita de gazon, capacitatea de absorbtie a arborelui fiind mult mai mare. Calitatea este data de 
specia, varsta si densitatea frunzelor). Astfel, administratiile trebuie sa cunoasca si sa inteleaga beneficiile 
fiecarei specii, sa imbunatateasca calitatea suprafetelor verzi gestionate si sa nu fie ghidate doar prin atingerea 
unei suprafete de 26 de metri patrati pe cap de locuitor (articolul II paragraful 1 din OUG nr. 114 / 2007). 

Punerea in aplicare a acestor legi este in mare parte axata pe aspecte cantitative, neglijand in mod permanent 
partea calitativa a spatiilor verzi si a elementelor ce intra in compozitia lor. Noutatea prevederilor Legii nr. 
24/2007 privind elaborarea registrelor verzi, termenul relativ scurt pentru implementarea lor, procedura 
complicata necesara pentru procurarea serviciilor necesare implementarii acestor instrumente (Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 si Legea nr. 337 / 2006) si lipsa unei "traditii" locale in analiza spatiului verde 
urban, a condus la aparitia unor baze de date de o calitate nesatisfacatoare. 

Cadrul de reglementare este rigid si nu permite cu usurinta cetatenilor sa participe la procesele de planificare 
urbana si la spatiile verzi, cu toate ca Legea 24/2007 prevede in articolul 2 "dreptul de a contribui la spatiile 
verzi, crearea de aliniamente arbusti si arbusti, dispozitiile in vigoare". Pe de alta parte, aceeasi lege, la articolul 
21 litera (a), prevede ca "persoanele fizice si juridice sunt responsabile pentru incalcarea, in conformitate cu 
legislatia in vigoare, a utilizarii neautorizate a zonelor verzi", ceea ce implica interzicerea plantarii pentru si de 
cetateni. 

Calitatea slaba a spatiilor verzi existente este o consecinta a selectarii proiectelor bazate pe cel mai mic cost 
si nu pe baza calitatii acestora. Proiectele de renovare/ reabilitare a parcurilor inseamna, in mod invariabil, 
asfaltarea sau betonarea aleilor si inlocuirea mobilierului urban.  

Instalatii de canalizare ape meteorice aferente cladirilor 

In scopul colectarii, evacuarii, stocarii, tratarii  si valorificarii apelor meteorice de pe suprafetele amenajate ale 
incintelor se pot fi utilizate diferite solutii:   

- solutii destinate minimizarii suprafetelor impermeabile (sol natural plantat, platforme amenajate 
permeabile); 

- solutii destinate colectarii si infiltrarii apelor meteorice (bazine de infiltrare, puturi de infiltrare, masive 
de infiltrare, bazine de apa „biotop”, cisterne de apa); 

- solutii de retinere  si evacuare temporizata  la debit constant (acoperisuri verzi, canivouri si canale, 
masive drenante); 

- solutii ecologice de stocare, tratare  si evacuare temporizata  si/sau infiltrare (disponibile pentru 
amplasarea sub diferite suprafete amenajate). 

La alegerea solutiilor se vor avea in vedere: 

- aspectele tehnice (spatiu disponibil, infrastructura subterana  din zona, constrangerile climatice 
respectiv episoadele pluviale, topografia sitului, permeabilitatea solului, posibilitatea de descarcare in 
mediul receptor, pozitia straturilor de apa subterana),   

- aspecte legate de mediu (bio‐diversitate  si calitatea aerului, calitatea apelor de  siroire  si riscurile de 
poluare accidentala, solutiile de depoluare posibile – decantare, filtrare, fito‐ameliorare),   
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- aspecte economice (costuri de investitie, de intretinere),   

- aspecte sociale, culturale (atitudini pentru o dezvoltare durabila),   

- aspecte legate de conditionarile determinante in alegerea solutiilor (ierarhizare actiuni posibile, 
studiere atenta  context, compatibilitate cu apele uzate). 

In raport cu natura suprafetei de colectare, a mediului receptor si posibilele efecte asupra acestora ale apele 
de ploaie, acestea pot fi calificate ca fiind poluante sau nepoluante. 

Nivelul de poluare al apelor de ploaie trebuie stabilit in corelatie cu natura si continutul de substante inclus, cu 
substantele antrenate de pe suprafetele colectoare precum si cu caracteristicile mediului receptor. 

Apele de ploaie sunt considerate poluate daca pot contamina mediul receptor (solul, apele de suprafata) sau 
suprafetele de mediu cu care vin in contact pana la descarcarea in acesta sau daca determina modificari fizice, 
chimice sau biologice nefavorabile mediului receptor. 

Ori de cate ori este posibil, apa de ploaie trebuie colectata in rezervoare de stocare si valorificata superior prin 
utilizarea acesteia ca apa de spalare sau irigare. 

Daca apele de ploaie colectate de pe cladiri si suprafetele amenajate aferente acestora nu pot fi utilizate ca 
ape de spalare sau irigare se va analiza posibilitatea de infiltrare a acestora in sol, dincolo de stratul de humus 
viu, cu conditia ca acestea sa nu polueze apele subterane, respectiv sa indeplineasca conditiile de calitate 
pentru descarcarea in mediul natural impuse prin NTPA 001/2005. 

Cand apele de ploaie sunt poluante pentru infiltrarea locala in sol se va analiza posibilitatea de descarcare a 
acestora in emisarii naturali sau in retelele de canalizare urbana cu conditia respectarii conditiilor de 
descarcare impuse prin reglementarile in vigoare. 

Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se impune pretratarea apelor de ploaie, prin metode adecvate 
pana la indeplinirea conditiilor de descarcare. 

Structura sistemelor de canalizare se alcatuieste in raport cu destinatia cladirii, tipul, forma si dimensiunile 
acoperisurilor, functiunile spatiilor, caracteristicile structurii de constructie, cotele suprafetelor colectoare si 
receptoare (inaltimea cladirilor), particularitatile terenului de fundare, exigentele constructiei si cele ale 
beneficiarilor, relatia cu circulatiile publice, durata de viata considerata pentru cladire, incarcarile din precipitatii 
considerate si respectiv solutiile prevazute pentru evacuarea apelor excedentare debitelor de calcul 
considerate. 

Sistem complex de tratare ape de precipitatii: deznisipare, decantare, separare uleiuri/grasimi 

 

Figura 6-7. Sisteme ecologice de stocare sau stocare si tratare si/sau evacuare/infiltrare ape de ploaie de pe 
platforme amenajate 



“Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                                          Capitolul 6. Stategia la nivel de judet. 

 

 
 

 Pag. 39 

 

 

Figura 6-8. Colectarea apelor de pe acoperis, in zone depresionare, pe terenul din jurul cladirii, in scopul 
infiltrarii in sol. 

Utilizarea apelor pluviale 

Ori de cate ori este posibil se impune colectarea locala a apei de ploaie si utilizarea acesteia, in raport cu 
calitatea ei in diferite folosinte de apa. 

In cazul apelor poluate se impune, inainte de utilizare sau evacuare in mediul receptor, preepurarea in 
separatoare de nisip sau hidrocarburi. 

Apa de ploaie, colectata si tratata adecvat, se poate valorifica in mod diferentiat in raport cu destinatia cladirii 
si a incintei aferente. 

Principalele posibilitati de valorificare ale apei de ploaie colectate sunt: 

- irigarea incintei/sit‐ului, 

- spalarea vaselor closet si pisoarelor, 

- igienizarea spatiului 

- protectia impotriva incendiilor. 

In scopul valorificarii apelor meteorice pot fi utilizate unitati de stocare pentru compensarea debitelor solicitate. 

 

Figura 6-9. Bazine colectare ape de precipitatii. 

La alegerea solutiilor se vor avea in vedere: 

- aspectele tehnice (constrangeri climatice, arhitecturale, tipul sistemelor de canalizare publice, nivelul 
posibil de racordare la acestea), 

- aspecte legate de mediu (prezervarea resurselor de apa, diminuarea debitelor de scurgere a apelor 
pluviale din domeniul public, calitatea apelor de ploaie si incidenta acestora asupra poluarii mediului, 
rezultatele eco‐bilanturilor), 

- aspecte economice ( costuri apa potabila, costuri de investitie, de intretinere), 

aspecte sociale, culturale (atitudini pentru o dezvoltare durabila). 


