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8 ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA

8.1 REZUMAT

Capitolul 8 prezinta rezultatele analizei financiare a investitiilor incluse in Master Plan avand in vedere toate
elementele relevante: evolutia populatiei, procentul de racordare la retea, prognoza cererii, nivelul investitiilor
Si etapizarea acestora, costurile de operare si intretinere si costurile de inlocuire.

Analiza acestor elemente ofera componentele de baza pentru stabilirea nivelului de tarif necesar acoperirii
tuturor costurilor generate de sistem. In urmatorul capitol, luand in considerare aceste nivele si limitele de
suportabilitate aferente, vor fi calculate nivelele fezabile de tarif si vor fi estimate resursele financiare generate.

Concluziile rezultate in urma analizei indica faptul ca, la nivelul judetului Satu Mare, pentru maximizarea
resurselor financiare generate de tarife, a ratei de racordare si pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a
sistemelor, este necesara continuarea implementarii de proiecte de investitii.

Pornind de la aceste informatii, analiza financiara si economica stabileste urmatoarele elemente:

e Costurile totale de investitie necesare pentru reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de
apa si apa uzata;

e Costurile anuale operationale si de intretinere;
o Esalonarea reinvestirilor, pe baza parametrilor tehnici si a duratelor de viata economica.

Rezultatele obtinute reprezinta serii dinamice pentru diferite categorii de cheltuieli, utilizate pentru calcularea
VNA la nivel global.

8.2 METODOLOGIE

In capitolele anterioare au fost estimate investitile necesare in judetul Satu Mare si costurile de operare
necesare pentru buna functionare a instalatiilor de alimentare cu apa potabila si a celor de epurare a apelor
uzate. In acest capitol, pornind de la aceste date si avand in vedere planificarea investitiilor, estimarea
costurilor de operare si investitiile de inlocuire se va analiza sustenabilitatea financiara a sistemului.

In vederea analizarii sustenabilitatii proiectelor de investitii propuse in MP, au fost calculate urmatoarele
categorii de indicatori:

e Costuri actualizate unitare (DPC);
e Costurii medii de investitii (AIC).

Aceste costuri indica nivelul probabil, pe termen lung, al costurilor medii care poate asigura operarea si
dezvoltarea viitoare a sistemului si care trebuie acoperite prin tarife.

8.3 PREMISE SI IPOTEZE

Analiza economica si financiara a costurilor de investitii, se bazeaza pe valorile prezentate in Capitolul 7.
Analiza este realizata pentru perioada 2021-2050 la o rata anuala a inflatiei corespunzatoare prognozelor
CNP pentru perioada 2021-2025, iar incepand cu anul 2026 aceasta a fost previzionata la 2%.

Pentru realizarea Analizei economico - financiare au mai fost luate in calcul o serie de ipoteze privind proiectiile
pe orizontul de timp pentru care este realizat acest Master Plan, dintre care pot fi mentionate urmatoarele:

e Evolutia numarului populatiei in zonele urbane si rurale racordate la sistemele de apa si de canalizare
pentru perioada 2021 — 2050 (detalii privind prognoza populatiei se regasesc in Cap. 3 — Prognoze);

¢ Investitile generale si costurile de reinvestire pentru masurile propuse pe parcursul perioadei de
evaluare definite (2021 - 2050), asa cum se estimeaza de catre Consultant (detalii privind listele de
investitii se regasesc in Cap. 7 — Planul de investitii pe termen lung si Cap. 10 — Program de investitii
prioritare);

e Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii (cu
overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente.
Procententele aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii.

o Durata totala de viata tehnica a investitiilor a fost considerata dupa cum urmeaza: - Pentru masini si
echipamente: 15 ani, iar pentru constructii civile 40 ani.

e Volumul de apa vandut si volumul de apa uzata colectat/epurat, precum si volumul de namol
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procesat/valorificat asa cum s-a estimat in Strategia privind managementul namolurilor si reziduurilor
provenite de la statii de tratare/epurare din aria de operare a APASERV SATU MARE S.A;;

e Toate calculele si estimarile realizate in cadrul analizei financiare sunt exprimate in Euro, folosind datele
disponibile in estimarile si prognozele oficiale ale Comisiei Nationale de Prognoza;

¢ Rata de actualizare financiar este de 5%.

In determinarea costurilor de operare, previzionarea cererii joaca un rol important. Aceasta este determinata
in functie de o serie de factori precum:

e Evolutia numarului total al populatiei;
e Populatia racordata la serviciile de apa si de canalizare;
e Dezvoltarea economica a regiunii.

De asemenea, pentru evaluarea costurilor de operare si intretinere s-au luat in considerare urmatoarele
elemente:

o Cresterea anuala a preturilor cu energia este de, pe termen lung, 1.5% pe an, iar pe termen scurt si
mediu urmareste evolutia pretului din 2022, conform cotatiilor de pe piata de energie ;

e Cresterea anuala a preturilor de operare si intretinere este prognozata, pe termen lung la 1.5%.

8.3.1 Evolutia populatiei in zonele deservite

Pentru estimarea evolutiei populatiei s-a avut in vedere ipoteza unei scaderii moderate (varianta medie a
prognozei din “Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul anului 2070”). Astfel, pe baza
ratelor medii de crestere anuala, populatia previzionata la nivelul zonelor urbane si ruale ale judetului Satu
Mare (zona de proiect) pentru perioada analizata este prezentata in tabelul urmator:

Tabel 8-1. Evolutia populatiei in zone urbane si rurale din judetului Satu Mare (locuitori.

2021 | 2022 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Total Judet 384,727 381,402 | 365,733 356,642 341,989 327,939 314,466 301,547
Populatia urbana 182,163 | 179,955 : 172,562 | 168,272 | 161,359 | 154,730 | 148,373 | 142,277
MUNICIPIUL SATU

MARE 117,526 116,037 | 111,270 108,504 104,046 99,772 95673 91,742
MUNICIPIUL CAREl | 23,883 23588 | 22619 22,057 21151 20282 19,448 18,649
ORAS ARDUD 7610 7541 | 7,231 7,051 6762 6484 6218 5962
ORAS LIVADA 7228 7175 | 6880 6709 6434 6169 5916 5673
NEGRESTI-OAS 16,739 16,556 | 15876 15481 14845 14235 13,650 13,090
TASNAD 9177 9058 | 8,686 8470 8122 7,788 7,468 7,162
Populatia rurala 202,564 | 201,447 | 193,171 | 188,369 | 180,630 | 173,209 | 166,093 | 159,269

Sursa: Date prelucrate de Consultant, pe baza “Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul
anului 2070”, detalii in Cap. 3 — Prognoze

8.3.2 Evolutia ratei de racordare la serviciile de apa si apa uzata

Tabel 8-2. Evolutia ratei de racordare la reteaua publica de distributie apa potabila.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2030 | 2035 | 2045 | 2050
Consumatori casnici (populatie)

Grad de conectare la

. 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
sistemul de apa-zona urbana

Grad de conectare la
sistemul de apa - zona rurala

Sursa: Date din Cap. 3 — Prognoze

100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%

Tabel 8-3. Evolutia ratei de racordare la reteaua de apa uzata.
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2030 | 2035 | 2045 | 2050
Consumatori casnici (populatie)

Grad de conectare la sistemul

de canalizare - zona urbana 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%

Grad de conectare la sistemul
de canalizare - zona rurala

Sursa: Date din Cap. 3 — Prognoze

100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%

8.3.3 Consumul de apa

Previziunile privind consumul, cerinta, cantitatile de apa, se bazeaza pe urmatoarele estimari:
e dinamica evolutiei populatiei in mediul urban si rural;
¢ dinamica populatiei racordate la sistemele publice de alimentare cu apa;
¢ tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori;

e consecintele reabilitarii, extinderii si realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din reteaua de
alimentare cu apa, in mediul rural si urban;

e consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor si cerintei de apa;
e consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor;
o termenele de indeplinire a angajamentelor Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana vor fi
respectate.
8.3.4 Tendinte in generarea apei uzate

Principalele date privind necesarul de apa, debitele si incarcarile apei uzate si proiectiile socio-economice
pentru orizontul de planificare 2050 (detaliate in Cap. 3 — Prognoze), au fost admise ca date de baza pentru
viitoarele etape ale Master Planului.

In termeni generali se presupune ca apa uzata generata reprezinta 100 % din apa distribuita consumatorilor.
In conformitate cu procentele diferite de racordare, au fost utilizate in analiza financiara urmatoarele cantitati
de apa uzata facturata:

8.4 COSTURILE INVESTITILOR PROPUSE

Costurile de investitii estimate in cadrul Master Planului Apa-canalizare din judetul Satu Mare si utilizate in
analiza financiara sunt prezentate in detaliu in capitolele anterioare. Costurile de investitii sunt prezentate
separat pentru fiecare zona deservita si separat pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare. Ele sunt
alocate in baza unei linii de buget anuale, in conformitate cu implementarea graficului din Master Plan.

In ansamblu, costurile de investitii necesare pentru reabilitare adecvata si extinderea alimentarii cu apa si a
sistemul de canalizare in sistemele de judetul Satu Mare pot fi rezumate conform datelor din tabelul urmator.

Facem mentiunea ca toate costurile de investitii sunt exprimate in preturi constante, in EURO, la anul
de baza 2022.

Tabel 8-4. Centralizator al Investitiei pentru judetul Satu Mare, perioada 2021-2050.

Nr. Crt. | Articol Casilii) Wil
(euro)

1 Municipiul Satu Mare 44,638,240
1.1 Alimentare cu apa 10,244,800
1.2 Apa uzata 34,393,440

2 Municipiul Carei 17,366,080
2.1 Alimentare cu apa 4,782,700
2.2 Apa uzata 12,583,380

3 Oras Negresti Oas 7,844,600
3.1 Alimentare cu apa 2,550,000
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3.2 Apa uzata 5,294,600

4 Orag Tasnad 14,538,300
4.1 Alimentare cu apa 1,743,100
4.2 Apa uzata 12,795,200

5 Oras Ardud 8,182,519
51 Alimentare cu apa 2,859,600
5.2 Apa uzata 5,322,919

6 Oras Livada 2,798,040
6.1 Alimentare cu apa 100,000
6.2 Apa uzata 2,698,040

7 Acas 0

7.1 Alimentare cu apa 0

7.2 Apa uzata 0

8 Agris 0

8.1 Alimentare cu apa 0

8.2 Apa uzata 0

9 Andrid 6,388,705
9.1 Alimentare cu apa 647,822
9.2 Apa uzata 5,740,883
10 Apa 35,000
10.1 Alimentare cu apa 0
10.2 Apa uzata 35,000
11 Barsau 2,722,633
111 Alimentare cu apa 1,131,040
11.2 Apa uzata 1,591,593
12 Batarci 2,014,000
12.1 Alimentare cu apa 1,944,000
12.2 Apa uzata 70,000
13 Beltiug 2,565,710
13.1 Alimentare cu apa 2,565,710
13.2 Apa uzata 0

14 Berveni 7,446,205
14.1 Alimentare cu apa 1,437,881
14.2 Apa uzata 6,008,324
15 Bixad 0
15.1 Alimentare cu apa 0
15.2 Apa uzata 0

16 Bogdand 0
16.1 Alimentare cu apa 0
16.2 Apa uzata 0

17 Botiz 0
171 Alimentare cu apa 0
17.2 Apa uzata 0

18 Calinesti Oasg 0
18.1 Alimentare cu apa 0
18.2 Apa uzata 0

19 Camarzana 1,715,200
19.1 Alimentare cu apa 600,000
19.2 Apa uzata 1,115,200
20 Cimin 0
20.1 Alimentare cu apa 0
20.2 Apa uzata 0

21 Capleni 0
21.1 Alimentare cu apa 0
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21.2 Apa uzata 0

22 Cauas 0
22.1 Alimentare cu apa 0
22.2 Apa uzata 0

23 Cehal 4,176,000
23.1 Alimentare cu apa 0
23.2 Apa uzata 4,176,000

24 Certeze 9,357,088
241 Alimentare cu apa 1,620,000
24.2 Apa uzata 7,737,088

25 Ciumesti 0
25.1 Alimentare cu apa 0
25.2 Apa uzata 0

26 Craidorolt 9,533,616
26.1 Alimentare cu apa 50,000
26.2 Apa uzata 9,483,616

27 Crucisor 967,832
27.1 Alimentare cu apa 967,832
27.2 Apa uzata 0

28 Culciu 0
28.1 Alimentare cu apa 0
28.2 Apa uzata 0

29 Doba 7,766,000
29.1 Alimentare cu apa 312,000
29.2 Apa uzata 7,454,000

30 Dorolt 1,791,241
30.1 Alimentare cu apa 0
30.2 Apa uzata 1,791,241

31 Foieni 0
31.1 Alimentare cu apa 0
31.2 Apa uzata 0

32 Gherta Mica 0
32.1 Alimentare cu apa 0
32.2 Apa uzata 0

33 Halmeu 5,902,155
33.1 Alimentare cu apa 1,848,000
33.2 Apa uzata 4,054,155

34 Hodod 0
34.1 Alimentare cu apa 0
34.2 Apa uzata 0

35 Homoroade 0
35.1 Alimentare cu apa 0
35.2 Apa uzata 0

36 Lazuri 3,113,470
36.1 Alimentare cu apa 0
36.2 Apa uzata 3,113,470

37 Mediesu Aurit 200,000
37.1 Alimentare cu apa 0
37.2 Apa uzata 200,000

38 Micula 0
38.1 Alimentare cu apa 0
38.2 Apa uzata 0

39 Moftin 5,443,900
39.1 Alimentare cu apa 0
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39.2 Apa uzata 5,443,900

40 Odoreu 227,756
40.1 Alimentare cu apa 0
40.2 Apa uzata 227,756

41 Orasu Nou 1,570,040
41.1 Alimentare cu apa 1,320,040
41.2 Apa uzata 250,000

42 Paulesti 9,561,054
42.1 Alimentare cu apa 141,000
42.2 Apa uzata 9,420,054

43 Petresti 0
43.1 Alimentare cu apa 0
43.2 Apa uzata 0

44 Pir 0
44.1 Alimentare cu apa 0
442 Apa uzata 0

45 Piscolt 0
45.1 Alimentare cu apa 0
45.2 Apa uzata 0

46 Porumbesti 0
46.1 Alimentare cu apa 0
46.2 Apa uzata 0

47 Pomi 0
47.1 Alimentare cu apa 0
47.2 Apa uzata 0

48 Racsa 1,538,067
48.1 Alimentare cu apa 104,760
48.2 Apa uzata 1,433,307

49 Sacaseni 2,750,600
49.1 Alimentare cu apa 0
49.2 Apa uzata 2,750,600

50 Sanislau 2,722,040
50.1 Alimentare cu apa 2,722,040
50.2 Apa uzata 0

51 Santau 1,860,400
51.1 Alimentare cu apa 652,800
51.2 Apa uzata 1,207,600

52 Sauca 3,327,600
52.1 Alimentare cu apa 1,052,000
52.2 Apa uzata 2,275,600

53 Socond 0
53.1 Alimentare cu apa 0
53.2 Apa uzata 0

54 Supur 0
54.1 Alimentare cu apa 0
54.2 Apa uzata 0

55 Tarna Mare 5,290,000
55.1 Alimentare cu apa 1,140,000
55.2 Apa uzata 4,150,000

56 Tarsolt 0
56.1 Alimentare cu apa 0
56.2 Apa uzata 0

57 Terebesti 25,000
57.1 Alimentare cu apa 25,000
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57.2 Apa uzata 0
58 Tiream 0
58.1 Alimentare cu apa 0
58.2 Apa uzata 0
59 Turt 4,499,833
59.1 Alimentare cu apa 0
59.2 Apa uzata 4,499,833
60 Turulung 200,000
60.1 Alimentare cu apa 0
60.2 Apa uzata 200,000
61 Urziceni 4,999,400
61.1 Alimentare cu apa 0
61.2 Apa uzata 4,999,400
62 Valea Vinului 140,000
62.1 Alimentare cu apa 70,000
62.2 Apa uzata 70,000
63 Vama 0
63.1 Alimentare cu apa 0
63.2 Apa uzata 0
64 Vetis 0
64.1 Alimentare cu apa 0
64.2 Apa uzata 0
65 Viile Satu Mare 0
65.1 Alimentare cu apa 0
65.2 Apa uzata 0
Total Alimentare cu apa 42,632,125
Total apa uzata 162,586,199
Cheltuieli cu echipamente/dotari 23,243,000
TOTAL GENERAL 228,461,324

Sursa: Cap. 7 — Planul de investitii pe termen lung, Anexa 7.1

Tabelele cuprinzand costurile de investitii pentriu alimentarea cu apa si aoa uzata au fost realizate astfel:

- Etapa 3: 2021 - 2027 - PODD

- Etapa 3: 2021 - 2027 - Alte fonduri

- Etapa4: 2028 - 2050

Conform acestor etape, investitiile sunt previzionate astfel:

Tabel 8-5. Centralizatorul investitiilor pe etape, euro.

Etapa 3
icol Costuri E;%pSDS Alte Etapa 4
Nr. | Artico totale fonduri
2021-2027 | 2021-2027 | > 2028
Total Alimentare cu apa | 42,632,125 | 27,411,452 | 14,759,151 | 461,522
Total apa uzata 162,586,199 | 83,156,819 | 78,051,996 | 1,377,383
CiTELE Y 23,243,000 | 23,243,000 0 0
echipamente/dotari
TOTAL GENERAL 228,461,324 | 133,811,271 | 92,811,147 | 1,838,905

Sursa: Cap. 7 — Planul de investitii pe termen lung, Anexa 7.1.
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Grafic 8-1. Costuri totale de investitii, pe etape.

8.5 COSTURILE DE OPERARE SI INTRETINERE

Pe baza estimarilor tehnice si a ipotezelor de lucru mentionate mai sus, a fost elaborat un tabel care prezinta

costurile de operare si intretinere.

Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii (cu
overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente. Procententele
aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii.

De asemenea, pentru proiectia costurilor de operare si intretinere au fost luate in considerare si urmatoarele
evolutii ale principalelor costuri, dupa cum urmeaza.

Tabel 8-6. Evolutia costurilor.

Judetul Satu Mare UM Proiectii
2027 -
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | S5t
Rata de crestere a PIB % 7.0% 4.9% 5.3% 5.0% 45% | 3.5% 3.5%
gae"Stere pretenergie intermeni | o, | g 504 | 157% | 2.0% | 2.0% | 2.0%| 1.5% | 1.5%
Crestere pret materiale/costun % | 1.5% | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 1.5% | 1.5%
Intretinere

Pentru activitatea de apa, sunt prezentate in tabelul urmator costurile de operare si intretinere estimate.

Tabel 8-7. Costuri de operare si intretinere activitatea de apa.

Costuri de operare 2028 2035 2040 2045 2050
Apa

Constructii civile 1,463,677 | 1,624,454 | 1,753,672 | 1,889,203 | 2,035,208
Masini si instalatii 975,784 | 1,084,123 | 1,167,908 | 1,258,169 | 1,355,405
Total 2,439,461 | 2,708,577 | 2,921,580 | 3,147,372 | 3,390,613
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Pentru activitatea de apa, sunt prezentate in tabelul urmator costurile de operare si intretinere estimate.

Tabel 8-8. Costuri de operare si intretinere activitatea de apa uzata.

Costuri de operare 2028 2035 2040 2045 2050
Apa uzata

Constructii civile 1,944,583 | 2,158,186 | 2,335,943 | 2,516,474 | 2,710,958
Masini si instalatii 887,321 984,789 | 1,064,552 | 1,146,825 | 1,235,457
Total 2,831,905 | 3,142,975 | 3,400,496 | 3,663,300 | 3,946,414

8.6 VALOAREA NETA ACTUALIZATA (VNA)
Valoarea actuala neta a fluxului de costuri a fost calculat folosindu-se o rata de actualizare de 5%.

Calculul VNA corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imagine mai rezonabila si posibil de
comparat a costurilor reale a investitilor mentionate. Acestea include costurile de reinvestitie a noilor active in
conformitate cu durata de viata economica a acestor active. VNA a costurilor este parametrul de baza pentru
compararea costurilor de investitii cu capacitatea de contributie a consumatorilor care va fi analizata in capitolul

urmator “Macro-suportabilitatea”.

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 8-9. VNA investitii, euro.

Investitii apa

Constructii civile, din care: 42,632,125

2021 - 2027 - PODD 27,411,452 22,543,855
2021 - 2027 - Alte fonduri 14,759,151 12,138,290
2028 - 2050 461,522 264,366
Total 2021 - 2027 - PODD 27,411,452 22,543,855
Total 2021 - 2027 - Alte fonduri 14,759,151 12,138,290
Total 2028 - 2050 461,522 264,366
Total apa 42,632,125 34,946,511
Investitii apa uzata

Constructii civile, din care 162,586,199

2021 - 2027 - PODD 83,156,819 68,390,222
2021 - 2027 - Alte fonduri 78,051,996 64,191,889
2028 - 2050 1,377,383 788,983
Total 2021 - 2027 - PODD 83,156,819 68,390,222
Total 2021 - 2027 - Alte fonduri 78,051,996 64,191,889
Total 2028 - 2050 1,377,383 788,983
Total apa uzata 162,586,199 133,371,094
Cheltuieli cu echipamente/dotari

2021 - 2027 - PODD 23,243,000 19,115,617
2021 - 2027 - Alte fonduri 0 0
2028 - 2050 0 0
Total apa & apa uzata 2021 - 2027 -

PODD 127,357,005 104,741,546
Total apa & apa uzata 2021 - 2027 - Alte

fonduri 90,946,885 74,796,964
Total apa & apa uzata 2028 - 2050 1,838,905 1,053,349
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Total general 228,461,324 187,433,222

8.6.1 Costuri Actualizate Unitare (DPC)

Costul unitar dinamic, comparativ cu Tariful Maxim Suportabil, pe decile, reprezinta un calcul detaliat al
necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul judetului si pentru
populatia urbana si rurala.

Costul unitar dinamic a fost calculat atat pentru costurile de operare si intretinere cat si pentru costurile de
investitii. Acest cost este necesar pentru a demonstra fezabilitatea, in momentul in care este definita
suportabilitatea populatiei de a plati tarife.

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia noua.
Ele nu reprezinta estimarea tarifelor necesare activitatii operatorului.

Rezultatele sunt prezentate in tabelele de mai jos.

Tabel 8-10. Tariful maxim suportabil, pe decile (euro/mc, fara TVA).
2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2050

Medie judeteana 1.74 2.14 2.69 2.76 3.28 3.71 4.20 4.76
Decila de venit 1 0.47 0.58 0.73 0.75 0.89 1.00 1.13 1.28
Decila de venit 2 0.62 0.77 0.97 0.99 1.18 1.34 1.51 1.71
Decila de venit 3 0.78 0.96 1.21 1.24 1.48 1.67 1.89 2.14

Media decilelordelalla3 | 0.62 0.77 0.97 0.99 1.18 1.34 151 1.71

Tabel 8-11. Acoperirea tarifului — DPC total.
2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2050

Medie judeteana 64% 79% 99% 102% | 121% | 137% | 155% | 175%
Decila de venit 1 17% 21% 27% 27% 33% 37% 42% 47%
Decila de venit 2 23% 28% 36% 37% 43% 49% 56% 63%
Decila de venit 3 29% 35% 45% 46% 54% 61% 70% 79%

Media decilelordelalla3 | 23% 28% 36% 37% 43% 49% 56% 63%

Tabel 8-12. Acoperirea tarifului — DPC costuri de operare si intretinere.
2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2050

Medie judeteana 200% 246% | 310% | 317% | 377% | 427% | 483% | 547%
Decila de venit 1 54% 66% 84% 86% 102% | 115% | 130% | 148%
Decila de venit 2 72% 89% 112% 114% 136% | 154% 174% | 197%
Decila de venit 3 90% 111% 139% 143% | 170% | 192% | 217% | 246%

Media decilelordelalla3 | 72% 89% 112% | 114% | 136% | 154% | 174% | 197%

Tabel 8-13. Acoperirea tarifului — DPC investitie.
2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2050

Medie judeteana 90% 112% 140% 144% | 171% | 193% | 219% | 248%
Decila de venit 1 24% 30% 38% 39% 46% 52% 59% 67%
Decila de venit 2 33% 40% 51% 52% 62% 70% 79% 89%
Decila de venit 3 41% 50% 63% 65% 7% 87% 99% 111%

Media decilelordelalla3 | 33% 40% 51% 52% 62% 70% 79% 89%

8.6.2 Costul Mediu de Investitie (AIC)

Costul mediu incremental (AIC) este calculat separat pentru fiecare aglomerare si cumulate pentru toata zona.
Principalele elemente necesare pentru calculul AIC sunt urmatoarele:

e Valoarea costurilor de investitie;
e Valoarea costurilor de inlocuire;

¢ Valoarea costurilor de operare si intretinere;
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e Cantitatea de apa si apa uzata pentru care nu se aplica reduceri.

Costul Mediu incremental a fost calculat impartind valoarea diferitelor cheltuieli la suma consumului anual de
apa/apa uzata. AIC se exprima in Euro pe m3 de apa consumata/apa uzata generata. Costul mediu a fost
calculat separat pentru alimentarea cu apa si pentru activitatile legate de apa reziduala.

AIC reflecta veniturile necesare ce trebuie generate de operator pentru acoperirea cheltuielilor in perioada
2022 - 2050.

Costurile medii legate de activitatea de furnizare de apa si apa uzata sunt prezentate in urmatorul tabel.

Tabel 8-14. Costul mediu incremental.
2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2050

Cost mediu - total 0.399 0.608 0.961 1.010 1.427 1.826 2.338 2.993
Cost mediu - O&M 1.247 1.899 3.005 3.157 4.460 5.710 7.309 9.356
Cost mediu - Investitie 0.565 0.861 1.361 1.430 2.021 2.587 3.312 4,239

Medie judeteana (decilel-3) | 0.737 1.122 1.776 | 1866 | 2.636 | 3.374 | 4.319 | 5.529

Costul mediu incremental
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Grafic 8-2. Costul mediu incremental.

8.7 CONCLUzII

Investitiile pe termen lung care fac subiectul acestui Master Plan necesita reinvestitii, pentru masini si instalatii,
care vor fi implementate de operator. Implementarea se va face, daca este cazul, prin contractarea de
imprumuturi.

Tabel 8-15. VNA Reinvestitii.

Reinvestitii VNA 5%
Apa
9,977,936
Apa uzata
37,810,440

Pentru investitiile din MP, s-au calculat amortizari pentru tot orizontul de timp analizat (2021-2050). In graficul
de mai joz este prezentata valoarea totala actualizata a amortizarilor, pentru tot orizontul de timp.
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Amortizari apa si apa uzata
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Grafic 8-3. Amortizari apa si apa uzata.
Din graficul de mai jos se poate vedea ca, in cazul in care vor creste tarifele pentru a acoperi Costul unitar
dinamic, limitele de suportabilitate vor fi depasite ceea ce va duce la o scadere a ratei de conectare, lipsa

lichiditatilor si a surselor de dezvoltare. In urmatorul capitol va fi analizat nivelul maxim al cresterii tarifelor
fezabile din punct de vedere al accesibilitatii si din punct de vedere al resurselor de finantare care pot fi

generate.
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Grafic 8-4. Acoperire CDP.
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