Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare” Capitolul 10. Planul de investitii prioritare

CAPITOLUL 10
PROGRAM DE INVESTITII PRIORITARE



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea

infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare” Capitolul 10. Planul de investitii prioritare
CUPRINS
1 PLANUL DE INVESTITIH PRIORITARE ..ottt ettt ettt a et e e e e e e s naibnne e e e e e e e e nnnes 3
10.1 REZUM AT ettt ettt oo oottt et e e o4 e ok b ettt et e e a4 e ek b b e e et e e e e e e e e bR b e e et e e e e e e e e b b be e e e e e e e e e e nnnrereaaeeeas 3
10.2 PRIORITIZAREA MASURILOR DIN PROIECT ...ociiiiiiiiiiitete ettt a e ee e e e 3
10.2.1 Selectarea iNVESTItlOr PrIOFTAIE .........ooi i e e s s 3
10.2.2 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane ....... 4
10.2.3 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului
uman 5
O A O 11 (=T ¢TI [N o1 o] ] = L= SRR 5
10.2.5 Etapizarea iNVESTILIION ..........oiiiiii et s s e e s e e s annneee s 6
10.3 LISTA PRIORITIZATA A MASURILOR DE INVESTITH . ...cttiiiiiiiiiiiieeee et eeinreee e e 7
10.3.1 INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA ..ottt 7
10.3.2 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA ..ottt et e e e s e saib e e e e e e e e e annes 12
LISTA TABELE

Tabel 10-1 — Indicatorii cheie de performanta pentru sistemele de alimentare cu apaError! Bookmark not defined.
Tabel 10-2 - Indicatorii cheie de performanta pentru sistemele de canalizare............. Error! Bookmark not defined.



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare” Capitolul 10. Planul de investitii prioritare

1 PLANUL DE INVESTITII PRIORITARE

10.1 REZUMAT

Tinand cont de faptul ca, pentru perioada de programare 2014-2020 “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii
de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020” se afla in curs de
implementare fiind adoptate solutii regionale de extindere si modernizare a sistemelor de canalizare pentru
conectarea la statiile de epurare regionale care au capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerarile aflate in
clusterele definite in Aplicatia de Finantare mentionata, investitiile propuse in Master Plan pentru perioada 2021-
2027 vor reprezenta o continuitate a investitiilor realizate in etapele precedente.

In urma consultarilor la nivel municipal, judetean si ministerial, s-a convenit includerea in Master Plan a unor masuri
investitionale care au ca tinta continuarea investitiilor in aglomerarile definite in primele etape de investitii finantate
din Fondurile de Coeziune — etapa | 2007 — 2013, respectiv etapa a lI-a 2014-2020, precum si in aglomerarile definite
in Raportul cu lista actualizata de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza
metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU elaborat de Banca Mondiala in cadrul "Acordului
de prestari de servicii de asistenta tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei pentru analizarea si
abordarea provocarilor aparute in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane
(DEAUU)".

Pentru identificarea investitiilor care sa fie cuprinse in lista pe termen scurt au fost luate in considerare urmatoarele:
- obligativitatea de a indeplini cerintele Tratatului de aderare;

- cerinta de implementare a masurilor obligatorii;

- obligativitatea de a se asigura sustinerea economica a investitiei pe termen lung.

Totodata, pentru evaluarea simultana a factorilor care nu pot fi cuantificati in termeni valorici, au fost identificate 4
categorii de criterii (poluarea mediului, riscul asupra sanatatii publice, cresterea eficientei sistemelor de apa si
canalizare si apartenenta la ROC, respectiv capacitatea de implementare a programelor), dezvoltate intr-o matrice
multi-criteriala.

Lista prioritizarii masurilor de investitii se regaseste in Anexa nr. 10.3.

FC - PODD
Serviciu 2021-2027
(Euro)

Total apa 27,411,452

Total apa uzata 83,156,819

C.he.zltu_lell cu echipamente/dotari/ 23,243,000
digitalizare

TOTAL 133,811,271

10.2 PRIORITIZAREA MASURILOR DIN PROIECT

10.2.1 Selectarea investitiilor prioritare

Investitiile prioritare cuprinse in Master Plan-ul judetului Satu Mare trebuie sa tina cont de prevederile Tratatului de
Aderare si de planurile de implementare elaborate de autoritatiie roméne responsabile pentru indeplinirea
conditionalitatilor de conformare prevazute in Directiva 98/83/EC privind ,calitatea apei destinate consumului uman”
si Directiva 91/271/EEC ,privind epurarea apelor uzate orasenesti”.

Selectia investitiilor prioritare trebuie sa fie bazata pe un proces eficient si transparent. Avand in vedere experienta
din primele perioade de programare si a fondurilor de preaderare este necesar ca, la baza programului de investitii,
sa stea o strategie de planificare coerenta si fezabila. Aspectele esentiale ale acestei strategii sunt:

1. Toate investitille propuse trebuie sa contribuie la conformarea tarii noastre cu obligatiile Tratatului de Aderare
in ceea ce priveste:

e Directiva 98/83/EEC referitoare la calitatea apei destinata consumului uman;
e Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti.

2. Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selectii a investitiilor de care este nevoie
astfel incat sa se respecte cele mai importante termene din punctul (1) de mai sus. Selectia va acorda prioritate
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acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu succes in termenele aplicabile, in vederea
demonstrarii unei folosiri eficiente a fondurilor accesate.

3. Li
al

sta de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca restul de obligatii
e Romaniei din cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive mentionate mai sus.

4. In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectarii unui termen scurt (de exemplu in
cazul in care exista deja o comunitate de peste 2.000 de locuitori echivalenti), raportul beneficiu/cost al

in
in

vestitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa acopere un numar cat mai mare de utilizatori,
tr-o maniera fezabila si rezonabila. In acest fel, se maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie

durabila.

5.

10.2.2

10.2.2.1
>

10.2.2.2

Investitile propuse in Master Plan pentru perioada 2021-2027 reprezinta actiuni de continuare a
implementarii masurilor privind realizarea/modenizarea si functionarea corespunzatoare a infrastructurii de
apa/apa uzata din judetul Satu Mare, avand in vedere, de asemenea, maximizarea valorii adaugate a
sprijinului financiar si integrarea masurilor necesare de adaptare la efectele schimbarilor climatice.

Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate
urbane

Ipoteze

Ar trebui acordata prioritate extinderii/completarii retelelor existente de canalizare din aglomerarile si
clusterele in care investitiile finantate din Fondul de Coeziune pentru perioada de programare 2014-2020,
care sunt in curs de executie;

Extinderile canalizarii in zonele de dezvoltare nu reprezinta o prioritate, in afara cazului in care cerinta de
apa este asigurata prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apa, iar impactul negativ asupra
mediului este semnificativ mai mare;

Vor avea prioritate atat zonele urbane, cat si cele rurale cu o populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000 p.e.
si 10.000 p.e. unde exista situatii propice pentru o abordare regionala a solutiilor tehnice de colectare
epurare a a apelor uzate;

Comunitatile care se afla in prezent sub limita propusa de Tratatul de Aderare nu vor fi considerate
prioritare, in afara cazului in care pot fi incluse intr-un proiect regional;

Comunitatile in cazul carora exista probabilitatea ca prin aplicarea costurilor de functionare si intretinere sa
fie depasit nivelul de suportabilitate pentru populatia deservita, nu vor fi luate in considerare pentru
realizarea unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate si nici pentru statii de epurare.

Prioritizarea investitiilor

Principalele criteriii de prioritizare a investitiilor sunt urmatorele:

Profilul i
>
>

impactul regional - proiectul va include mai multe aglomerari din judet, cu o populatie evhivalenta mai mare
de 2000 l.e;

impactul de mediu - componentele de investitii incluse in proiect trebuie sa demonstreze un impact pozitiv
semnificativ asupra mediului si starii de sanatate a populatiei;

eficienta costurilor de investitii si de operare - componentele de investitii incluse in proiect trebuie sa fie
eficiente sub aspectul costurilor investitionale (sunt analizate costurile unitare pe locuitor, pe km, etc.) si
sub aspectul costurilor de operare pe care le genereaza aceste investitii (avand in vedere faptul ca aceste
costuri vor fi suportate de catre populatie prin tarifele aplicate);

contributia de indeplinire a obligatiilor de mediu din Tratatul de Aderare - proiectul trebuie sa demonstreze
contributia la indeplinirea obligatiilor din Tratatul de Aderare.

nvestitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:
Extinderea/modernizarea statiilor de epurare care deservesc un humar de locuitori mai mare de 2.000 l.e.;

Inlocuirea si, unde este necesar, extinderea retelelor de canalizare in zonele cu populatie echivalenta
cuprinsa intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e. Se va acorda prioritate aglomerarilor cu un cost specific redus,
rezultat prin raportarea lungimii retelei de canalizare la populatia conectata la sistemul centralizat de
canalizare;

Inlocuirea facilitatilor de epurare/tratare existente pentru zonele unde populatia echivalenta este cuprinsa
intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e., unde debitele de apa uzata nu sunt epurate adecvat, avand un impact
semnificativ de mediu asupra corpurilor de apa si utilizatorilor din aval;
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>
>

Inlocuirea facilitatilor de epurare/tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional;

Reabilitarea/redimensionarea tronsoanelor de canalizare realizate in sistem unitar si unde, in mod frecvent,
se constata depasiri ale debitului ploii de calcul utilizat pentru dimensionarea colectoarelor. Acest lucru
duce la depasirea capacitatii de transport a retelei si, ca urmare, la producerea de inundatii cu impact
negativ semnificativ asupra traficului, sanatatii populatiei si lucrarilor subterane.

10.2.3 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate

consumului uman

10.2.2.3 Ipoteze

>

Puturile individuale, acolo unde exista posibilitatea contaminarii incrucisate de la deseurile menajere,
industriale sau de natura animala, nu constituie o sursa de apa potabila adecvata, asa cum este definita in
cadrul Directivei;

Sursele subterane de apa gestionate sunt acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru
reglementarea statutara a sursei;

Reabilitarea retelei reprezinta o prioritate acolo unde reteaua de apa potabila nu este disponibila sau nu
asigura parametri de debit si presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde exista
dovada clara a contaminarii incrucisate (infiltratiilor) de la reteaua de canalizare;

Extinderea retelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste conformarea
cu Tratatul de Aderare. Totusi, poate reprezenta o prioritate pentru finantare de la bugetul local/bugetul de
stat;

In cazurile in care o sursa de apa acceptabila isi poate extinde zona de deservire, investitille pentru
extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare.

10.2.2.4 Prioritizarea investitiilor

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:

>

Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care, datorita sursei de apa si lipsei unor facilitati de
tratare eficiente adaptate la amprenta de tratabilitate a apei brute, nu respecta cerintele de conformare la
prevederile Directivei 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman si reprezinta o
sursa potentiala de probleme pentru sanatatea populatiei;

Orice zona cu peste 50 de loc., in prezent fara un sistem centralizat de alimentare cu apa, care poate fi
deservita de o sursa existenta;

Extinderea zonelor de deservire din sursele de apa conforme existente, fapt care elimina sursele de apa
nereglementate;

Comunitatile fara sisteme acceptabile de alimentare cu apa ce nu pot fi deservite din sursele existente;

Inlocuirea retelelor, cu prioritate a tronsoanelor care nu prezinta siguranta in exploatare din cauza
inregistrarii un numar mare de avarii, cu pierderi importante de apa si intreruperi ale alimentarii cu apa a
consumatorilor;

> Inlocuirea conductelor de azbociment din retea.

10.2.4 Criterii de prioritizare

Pentru a permite prioritizarea investitilor, a fost adoptata o procedura de selectie care permite punctarea
nepartinitoare a proiectelor de investitii propuse dupa o serie de criterii care sunt ponderate individual unul fata de
altul. Aceasta metoda de analiza GRID, cunoscuta drept ,Analiza Matricii de Decizii”. Analiza matricii de decizii este
un instrument de management util folosit in luarea deciziilor cand existd un numér de altenative din care se alege si
multi factori de luat in considerare. Metoda faciliteaza alegerea celei mai importante probleme care trebuie rezolvata.

Sunt selectate mai multe criterii care sunt considerate ca fiind importante pentru selectarea unui proiect si care sunt
aplicate avand in vedere viabilitatea generale a investitiei.

Criteriile selectate pentru identificarea investitiilor prioritare au fost:

1.
2.

Componenta de canalizare trebuie sa fie pentru populatie echivalenta > 2.000 p.e.

Dezvoltarea activelor trebuie sa includa ambele componente: alimentare cu apa si apa uzata. Este cazul zonelor
unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate din alte surse;

Autoritatile publice locale trebuie sa concesioneze infrastructura Operatorului Regional in vederea operarii in
conditii optime;
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Continuarea investitiilor realizate in primele perioade de programare;

Posibilitatea formarii unor aglomerari/clustere avand in vedere continuarea procesului de regionalizare in
doemniu infrastructurii de apa si apa uzata;

6. Capacitatea de a respecta termenele pentru conformare statutara;

7. Cost de functionare pe cap de locuitor (punctaj scazut = cost crescut pe cap de locuitor);
8. Cost al investitiei pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scazut);

9. Disponibilitate teren (risc scazut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj scazut);

10. Impact asupra mediului;

11. Existenta unui mecanism institutional viabil.

Metoda de analiza utilizata clasifica fiecare dintre aceste criterii in raport cu celelalte, indiferent de componenta.
Aceasta operatie permite o ponderare obiectiva a criteriilor care nu este influentata de cerintele subiective.
Rezultatele acestei clasificari sunt prezentate intr-un tabel cu punctajele normalizate din 100.

Criterii Pondere
A | Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 — 10.000 24
B Dezvoltarea activelor trebuie sa includa ambele componente: alimentare cu apa si apa 10

uzata
C | Autoritatile publice locale trebuie sa concesioneze infrastructura Operatorului Regional 5
D | Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare 13
E | Posibilitatea formarii unor aglomerari 0
F | Capacitatea de a respecta termenele pentru conformare statutara 15
G | Cost de functionare pe cap de locuitor (punctaj scazut = cost crescut pe cap de locuitor) 12
H | Cost Capex pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scazut) 5
I Disponibilitate teren (risc scazut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj scazut) 6
J Impact asupra mediului 5
K | Existenta unui mecanism institutional viabil 5

TOTAL 100

Importanta relativa a factorilor de decizie se stabileste ca fiind un numér de 0 la 3, unde 0 inseamna ca factorul este
absolut neimportant in decizia finald iar 3 inseamna cé factorul este foarte important (se accepta factori cu aceeasi
importanta). Acordarea punctajului importantei relative a aglomerarilor raportat la criterile selectate pentru
identificarea investitiilor prioritare se va face luand in considerare problematica specifica fiecaruia dintre acestea.

Un interes deosebit il prezinta punctajul nul al oportunitatii pentru posibilitatea formarii unei aglomerari. Aceasta
indica faptul ca, dintre criteriile selectate este nesemnificativ deoarece nu se claseaza deasupra niciunui alt criteriu
din tabel. Posibilitatea formarii unei aglomerari trebuie sa aiba punctaj nul tinand cont de faptul ca, necesarul
investitional in judetul Satu Mare pentru localitatile cu populatie echivalenta intre 2.000 l.e. si 10.000 l.e. este mare
si numarul de aglomerari care pot fi definite este crescut. Departajarea intre posibilele aglomerari trebuie facuta
tinand cont in primul rand de continuarea investitiilor realizate in primele perioade de programare si de realizarea
retelelor de canalizare si a facilitatilor de epurare in aglomerarile unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate.

Asa cum rezulta din tabelul prezentat mai sus, criteriile cu ponderea cea mai mare in prioritizarea investitiilor sunt:
» Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 — 10.000 l.e.
» Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare
» Capacitatea de a respecta termenele pentru conformare statutara.

Pentru proiecte individuale, se utilizeaza aceleasi criterii pentru a clasa fiecare proiect cu un punctaj in functie de
capacitatea acestuia de a satisface criteriile selectate. Aceste punctaje specifice proiectelor sunt apoi inmultite cu
factorul de ponderare calculat pentru clasificarea preliminara pentru a obtine un punctaj final pentru proiect.

Punctajele generale ofera apoi clasarea proiectelor, cel mai mare punctaj avandu-l proiectul care indeplineste cel
mai bine criteriile selectate. Aceasta metoda de analiza permite o clasare obiectiva care nu este influentata de factori
subiectivi sau care nu au o importanta semnificativa in indeplinirea criterilor de prioritizare.

10.2.5 Etapizarea investitiilor

Profilul etapizarii pentru proiectele de investitii prioritare propuse este elaborat utilizand un model de tabel de calcul
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pentru a previziona racordarea la apa potabila, ratele de consum si producerea de ape uzate de catre aglomerarea
propusa, an de an pana la orizontul proiectat al anului 2050.

Acest model ofera profiluri ale fluxului si incarcarii pentru dezvoltare, plus datele anticipate ale etapelor constructiei
pentru facilitatile de tratare a apei si a apei uzate. Acest rezultat se bazeaza pe o serie de functii sau curbe de
crestere care sunt introduse in model. Aceste functii de intrare sunt: cresterea si/ sau scaderea populatiei prognozate.

» gradul de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apa;

» gradul de conectare la sistemele de canalizare;

> evolutia consumului de apa pe cap de locuitor;

> reducerea consumului de apa din susrse subterane;

> reducerea previzionata a apei din puturi care se infiltreaza in sistemul de canalizare.

Pentru fiecare variabila se genereaza o banda superioara si una inferioara intre care se va situa functia de crestere
anticipata. Aceasta ofera o banda de toleranta pentru fluxul si incarcarea previzionate de apa potabila si uzata care
este transpusa intr-o banda temporala pe durata careia se anticipeaza etapa constructiei.

10.3 LISTA PRIORITIZATA A MASURILOR DE INVESTITII

Master Planul actualizat va identifica nevoile de investitii la nivelul judetului Satu Mare ramase de implementat, pe
termen scurt — mediu — lung, in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare a apelor uzate.
De asemenea, Master Planul va stabili, in mod fundamentat, o ordine de prioritizare a acestora, precum si costurile
asociate fiecareia din nevoile de investitii identificate.

Judetul Satu Mare are o populatie de 386.110 locuitori (2021). In mediul urban locuiesc 182.163 locuitori,
reprezentand cca. 37%, grupati intr-un numar de 2 municipii si 4 orase. Restul populatiei judetului (202.564 loc.)
traieste in mediul rural, si anume in 59 de comune.

Se intentioneaza ca proiectele sa maximizeze raportul beneficiu/cost al investitiei prin extinderea infrastructurii astfel
incat sa se asigure cresterea gradului de conectare in conditii de fezabilitate tehnico-economica si financiara. In acest
fel, se maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie sustenabila.

10.3.1 INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA
SZAA Satu Mare , ZAA Satu Mare, municipiul Satu Mare

Cost
Descriere — investitii 2021 - 2027 U.M. Cantitate | investitie
(Euro)

Statie tratare noua/extindere Uzina Martinesti (inclusiv FACILITATI DE
PRODUCTIE DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE buc. 1 950,000
ENERGETICA)

Statie de pompare noua (inclusiv eficientizare energetica) buc. 2 500,000
Extindere retea distributie Satu Mare si Satmarel m 9,800 1,234,800
Reabilitare retea distributie m 50,400 7,560,000
SZAA Satu Mare , ZAA Satu Mare, UAT Terebesti (Terebesti, Gelu, Piscari )
Cost
Descriere — investitii 2021 - 2027 U.M. Cantitate | investitie
(Euro)
Reabilitare rezervor Gosp.apa Gelu (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE buc 1 950.000
ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) ) !
SZAA Satu Mare , ZAA Satu Mare, UAT Craidorolt (Craidorolt, Criseni, Eriu, Sancrai)
Cost
Descriere — investitii 2021 - 2027 U.M. Cantitate | investitie
(Euro)
Reabilitare rezervor GA Craidorolt (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE buc 1
ENERGIE ELECTRICA VERDE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA) : 950,000
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SZAA Satu Mare , ZAA Satu Mare, UAT Odoreu (Odoreu, Mértinesti)

Extindere retea distributie m 1500 225000

SZAA Satu Mare , ZAA Satu Mare, UAT Vetis

Extindere retea distributie m 1700 280000

SZAA Satu Mare , ZAA Satu Mare, UAT Pé&ulesti

Extindere retea distributie

E]

3000 450000

ZAA Valea Vinului, UAT Valea Vinului ( Valea Vinului, Rosiori, Si, Marius )

Reabilitare rezervor GA Valea Vinului (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE

DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc. ! 950,000
SZAA Satu Mare, ZAA Carei, UAT Carei

Reabilitare sursa existenta (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE buc 1 250,000

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) )

Statie tratare noua/extindere (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE buc 1 367 500

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) ’ ’

Extindere retea distributie m 7,800 982,800

Reabilitare retea distributie m 23,400 | 3,182,400

SZAA Satu Mare , ZAA Carei, UAT Tiream

Extindere retea distributie m 4190 628500

ZAA Negresti Oas, UAT Negresti Oas ( Negresti Oas, Luna, Tur )
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Statie tratare noua/extindere (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE
ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc.

300,000

Reabilitare retea distributie

15,000

2,250,000

ZAA Tasnad, UAT Tasnad ( Tasnad, Blaja, Cig, Ratiu, Sdrauad, Valea Morii )

Reabilitare retea distributie m 15,000 | 2,250,000
Reabilitare statie pompare St.pompare, Puturi Tasnad (inclusiv FACILITATI

DE PRODUCTIE DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE buc. 1 300,000
ENERGETICA)

ZAA Halmeu, UAT Halmeu ( Halmeu, Mesteacan, Dabolf, Babesti )

Reabilitare statie pompare SP Babesti (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE buc 1 300.000
DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) ' ’
Reabilitare rezervor GA Halmeu (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE buc 1

ENERGIE ELECTRICA VERDE $I EFICIENTIZARE ENERGETICA) ' 300,000

ZAA Turt, UAT Béatarci UAT Turt

Extindere retea distributie (Turt )

10465

1569750

Extindere retea distributie (Batarci, Comlausa)

16,200

1,944,000

ZAA Tarna Mare, UAT Tarna Mare ( Tarna Mare, Bocicau, Valea Seacéd ) inclusiv Tarna Bai

Extindere retea distributie m 4300 645000
Reabilitare sursa existenta (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE buc 1 300.000
ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) ' '
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Reabilitare rezervor (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE ENERGIE

ELECTRICA VERDE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc. ! 300,000

ZAA Barsau, UAT Barsau

Extindere retea distributie m 16000 2400000

Statie tratare noua/extindere (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc. 1 1,131,040

ZAA Sanisldu , UAT Sanisldu

Statie tratare noua/extindere Sanislau (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE
DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc. 1 1,186,040

ZAA Livada , UAT Livada ( Livada, Livada Micd, Dumbrava )

Reabilitare rezervor GA Livada (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE
ENERGIE ELECTRICA VERDE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc. 1 300,000

ZAA Crucisor . UAT Crucisor ( Crucisor, legheriste, Poiana Codrului )

Statie tratare noua/extindere Crucisor (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE

300,000
DE ENERGIE ELECTRICA VERDE $I EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc. 1

Reabilitare rezervor Gosp.apa legeriste (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE
DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc. 1 300,000

ZAA Orasu Nou, UAT Orasu Nou
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Cost
Descriere — investitii 2021 - 2027 U.M. | Cantitate | investitie
(Euro)

Statie tratare noua/extindere Orasu Nou (inclusiv FACILITATI DE
PRODUCTIE DE ENERGIE ELECTRICA VERDE SI EFICIENTIZARE buc. 1 1,320,040
ENERGETICA)

ZAA Certeze , UAT Certeze

Cost
Descriere — investitii 2021 - 2027 U.M. Cantitate | investitie
(Euro)
Extindere retea distributie m 13,500 1,620,000

APASERV SATU MARE S.A.

Masini/utilaje pentru exploatare/interventii. Echipamente soft si hard. Alte dotari. Solutie Informatica Digitalizare.

In vederea imbunanatirea performantei operationale si financiare a operatorului este necesara integrarea noilor
tehnologii in fiecare punct cheie din ciclul apei, astfel incat serviciile de apa si canalizare sa poata face fata, intr-un
mod eficient si inovator, provocarilor digitale actuale. Noile solutii inteligente de afaceri care sunt dezvoltate si
implementate necesita, de obicei, un nivel ridicat de arhitectura in cadrul organizatiei, cu diferite surse, platforme si
solutii software pentru colectarea, prelucrarea si gestionarea datelor.

Datele preluate in timp real sunt procesate, omogenizate si stocate in mod constant in platforme tehnologice digitale
de afaceri care combina caracteristicile si capacitatile mai multor instrumente de date mari intr-un model sau motor
de date unic. Platformele de Big Data reprezinta astazi un element-cheie pentru transformarea digitala, deoarece
permit serviciilor publice de apa si canalizare sa avanseze spre luarea deciziilor strategice, gestionarea centralizata
si automatizarea proceselor.

Datele procesate cu ajutorul platformelor Big Data sunt, in cele din urma, furnizate aplicatiilor dedicate verticalelor
specifice, care constau intr-o gama larga de sisteme inteligente de suport a deciziilor, ce provin, in general, de la
multi furnizori de tehnologie care permit analiza datelor si crearea de tablouri de bord.

Solutiile digitale oferite de terte parti pentru serviciile publice de apa si canalizare, cu multe cazuri de utilizare,
imbunatatesc procesele de afaceri prin solutii IT avansate, cum ar fi:

e Contorizarea inteligenta (Smart Metering), care utilizeaza informatile colectate de la macro si
microcontrolerele existente (vizual, de mers pe jos/cu masina si retelele fixe de telecomunicatii) pentru a
evalua eficienta hidraulica a retelelor si pentru a inregistra consumul de apa al clientilor. Acest tip de solutie
ofera o imagine clara a cererii de apa atat pentru compania de utilitati, cat si pentru consumatori, permitand
astfel imbunatatirea eficientei hidraulice, monitorizarea consumului si prognozarea cererii.

e Sisteme SCADA inteligente (Smart SCADA), care utilizeaza date descentralizate din diferite surse de date
sau din alte SCADA existente pentru crearea si proiectarea de SCADA sustinute de algoritmi avansati.
Acest tip de solutie ofera utilitatilor de apa si canalizare posibilitatea de a avea un control si 0 autonomie
totala, deoarece este foarte intuitiva si usor de utilizat de catre personal printr-un sistem "drag and drop"
de widget-uri care permit controlul de la distanta.

e Gestiunea inteligenta a apei neaducatoare de venit (Smart NRW management), cu minimizarea pierderilor,
care utilizeaza datele de debit si presiune furnizate de senzori ca instrument de monitorizare pentru
monitorizarea retelei de distributie a apei si detectarea fraudelor si a scurgerilor vizibile si invizibile prin
intermediul unor modele matematice. Acest tip de solutie este foarte usor de integrat cu alte aplicatii de
gestionare a fluxurilor de lucru si de planificare a resurselor intreprinderii pentru a monitoriza ordinele de
lucru si a localiza scurgerile.

e Gestionarea inteligenta a activelor (Smart Asset Management), care utilizeaza date din sistemele de
informatii geografice si alte baze de date pentru monitorizarea si controlul in timp real al activelor pe baza
unor criterii transversale (materiale, scurgeri istorice, reclamatii, actiuni, facturare etc.). Acest tip de solutie
este foarte utila pentru pregatirea si actualizarea planurilor periodice de reinnoire a activelor si pentru
stabilirea unor praguri de alarma pentru a crea ordine de lucru automate legate de activele existente.

e Operarea distributiei de apa potabila si canal pe baza de Comenzi de lucru (Smart Work Order
Management), care utilizeaza informatii din sistemele computerizate de gestionare a intretinerii si din
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aplicatiile de planificare a resurselor intreprinderii pentru planificarea si monitorizarea lucrarilor planificate
si in curs de desfasurare pe teren. Acest tip de solutie este utilizata pentru dimensionarea volumului de
incarcare a personalului, optimizarea rutelor de lucru, planificarea operatiunilor, cat si geolocalizarea
interventiilor si a personalului de pe teren, in timp real.

Facturarea inteligenta, care utilizeaza datele din sistemele comerciale existente si din aplicatile de
planificare a resurselor intreprinderii pentru a gestiona intregul ciclu comercial al unui serviciu public de apa
si canalizare, inclusiv citirea, facturarea si colectarea, precum si serviciile de relatii cu clientii. Aceasta
solutie permite generarea de comenzi de lucru si integrarea clientilor pe mai multe canale (in persoana,
linie telefonica directa, birou virtual, posta, e-malil, telefonie mobila si altele).

Controlul inteligent al calitatii apei, care utilizeaza datele provenite din sistemele de gestionare a
informatiilor de laborator si din sistemele SCADA existente pentru a monitoriza si controla testele, pentru a
defini rundele de prelevare a probelor si pentru a stabili planuri de calitate a apei. Aceasta solutie compara
rezultatele si notifica in mod automat atunci cdnd exista rezultate anormale, in acelasi timp care permite
optimizarea proceselor de tratare a apei potabile si prognozarea tendintelor privind calitatea apei.

Invatarea automata si inteligenta artificiala, care consta in tehnologii utilizate pentru a procesa datele
furnizate de alte aplicatii pentru a recunoaste tipare in date si pentru a invata in timp, actualizand algoritmii
pe masura ce sunt partajate noi informatii. Acest lucru permite o mai buna urmarire a pierderilor de resurse
in timp real, retele de colectare si distributie mai eficiente, precum si obtinerea de venituri maxime si
satisfactia clientilor.

Realitatea augmentata si virtuala, care consta in tehnologii de replici digitale care imbina GIS, senzori si
alte aplicatii pentru a genera replici functionale ale infrastructurii fizice care combina date fizice (imagini din
satelit) cu date "in situ" in timp real pentru a simula situatii si a prezice scenarii. Replicile digitale ofera, de
asemenea, utilitatilor de apa si de canalizare posibilitatea de a vizualiza si de a monitoriza conditiile reale
ale serviciilor.

Aplicatiile Blockchain, care constau intr-o baza de date criptata pentru realizarea de tranzactii directe si
sigure intre serviciile de apa si canalizare, consumatori, furnizori si alte parti interesate relevante, fara
interventia unor terte parti. In prezent, exista numeroase exemple de proiecte si teste blockchain in sectorul
apei si al salubrizarii, unele dintre acestea fiind realizate impreuna cu aplicatii energetice.

10.3.2 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

Aglomerarea Satu Mare, Municipiul Satu Mare

Cost
Descriere — investitii 2021 - 2027 U.M. | Cantitate | investitie
(Euro)
Extindere retea canalizare m 12,500
3,442,500
Reabilitare retea canalizare m 44,600 | 26,224,800
Statie de pompare noua (Realizare bazine de retentie ape pluviale SP
VULTURULUI si FABRICII ) buc 2 700,000
Reabilitare statie de pompare SP Satmarel, S.P.Sud/ Fagului, SP Parc
Industrial, SP Strand SM, Micro XVII, SP Vulturului (inclusiv FACILITATI DE buc 1 1,100,000
EFICIENTIZARE ENERGETICA)
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Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc ! 420,000

Aglomerarea Satu Mare, UAT Péaulesti

Extindere retea canalizare Ambud, Paulesti, Petin m 11610 4,169,594
Statie de pompare noua Ambud, Petin, Paulesti buc 20 1,449,200
Extindere conducta refulare m 30,000 3,000,000

Aglomerarea Satu Mare, UAT Odoreu ( Odoreu , Martinesti

Extindere retea canalizare m 6000 1652401

Aglomerarea Carei, UAT Carei

Extindere retea canalizare m 2,700 743,580

Reabilitare retea canalizare m 19,600 11,524,800

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc 1 315,000

Aglomerarea Tarna Mare, UAT Tarna Mare (Tarna Mare, Bocicau

Extindere retea canalizare m 8109 2233218

Reabilitare retea canalizare m 1,600 764,800

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc 1 50,000

Aglomerarea Tasnad, UAT Tasnad
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Extindere retea canalizare Tasnad m 37,000 | 10190000
Reabilitare retea canalizare Tasnad m 7,600 4,468,800

Reabilitare statie de epurare Tasnad (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE
ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc 1 100,000

Aglomerarea Ardud, UAT Ardud

Extindere retea canalizare Ardud m 3,340 919,836

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE
ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc 1 250,000

Aglomerarea Livada, UAT Livada

Reabilitare retea canalizare m 4,580 2,693,040

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE
ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc 1 250,000

Aglomerarea Negresti-Oas, UAT Negresti-Oas

Reabilitare retea canalizare m 10,700 5,114,600

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc 1 180,000

Aglomerarea Turt, UAT Turt

Extindere retea canalizare m 11725 3229065

Extindere conducta refulare m 6,700

763,800
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Reabilitare statie de epurare SEAU Turt (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE

DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc 1 2,518,833
Reabilitare statie de epurare SEAU Gherta Mare (inclusiv FACILITATI DE
PRODUCTIE DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE buc 1 70,000

ENERGETICA)

Aglomerarea Mediesu Aurit, UAT Mediesu Aurit ( Mediesu Aurit, Romanesti

Reabilitare statie de epurare Mediesu Aurit (inclusiv FACILITATI DE
PRODUCTIE DE ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE buc 1 200,000
ENERGETICA)

Aglomerarea Barsau , UAT Barsau

Extindere retea canalizare m 1,500 413,100

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc 1 1,178,493

Aglomerarea Batarci, UAT Batarci ( Batarci, Comlausa, Tamaseni, Sirlau

Extindere retea canalizare m 7600 2093039

Reabilitare statie de epurare Sirlau (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE Sl EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc 1 200,000

Aglomerarea Certeze, UAT Certeze ( Certeze, Huta Certeze, Moiseni

Extindere retea canalizare Certeze, Huta Certeze m 24,258 6,680,653

Extindere retea canalizare Moiseni m 3,836 1,056,434
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Aglomerarea Apa, UAT Apa

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE
ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA)

buc 1 35,000

Aglomerarea Orasu Nou, UAT Orasu Nou ( Orasu Nou

Reabilitare statie de epurare (inclusiv FACILITATI DE PRODUCTIE DE

ENERGIE ELECTRICA VERDE S| EFICIENTIZARE ENERGETICA) buc 1 35,000

Aglomerarea Vetis, UAT Vetis

Extindere retea canalizare m 2500 688500

Aglomerarea Calinesti, UAT Calinesti

Extindere retea canalizare m 12500 3400000

Aglomerarea Socond, UAT Socond

Extindere retea canalizare

15500 3050000

E]

Aglomerarea Urziceni, UAT Urziceni

Extindere retea canalizare 13100 2550000

E]

Aglomerarea Urziceni Padure, UAT Urziceni

Extindere retea canalizare

7000 1370000

13
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Aglomerarea Tiream, UAT Tiream

Extindere retea canalizare m 1000 275399

Aglomerarea Vezendiu, Portita UAT Tiream

Extindere retea canalizare m 10685 2942648

e Societatea APASERV SATU MARE S.A.
Dotari necesare: masini/utilaje pentru exploatare/interventii, echipamente soft si hard, alte dotari.
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