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5. ANALIZA DE OPTIUNI 

5.1 INTRODUCERE 

Varietatea solutiilor tehnice și strategice conduce la necesitatea unei analize de opțiuni în cadrul Master Plan-ului. 
Scopul acestei analize este de a se putea evidenția modul în care vor putea fi atinse obiectivele stabilite folosindu-
se o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor. 

Acesta capitol cuprinde urmatoarele sub-sectiuni: 

- Metodologie si ipoteze: 

 Criterii pentru definirea si evaluarea optiunilor; 

 Definitia aglomerarilor pentru ape uzate; 

 Costuri unitare; 

 Cerinte privind calitate apei; 

 Optiuni pe termen scurt; 

 Gruparea localitatilor; 

 Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate; 

 Evaluarea optiunilor de alimentare cu apa si canalizare. 

- Evaluarea optiunilor 

 Cuprinde o lista a optiunilor studiate. 

Astfel, prezentul Master Plan cuprinde o analiza pe doua componente:  

- alimentarea cu apa si tratarea apei in vederea potabilizarii; 

-  colectarea, epurarea si deversarea apei uzate.  

Pentru ambele componente sunt prezentate solutii tehnice si sunt analizate diverse optiuni. Analiza opțiunilor explica 
felul in care se ating obiectivele definite in cel mai eficient mod si cu costuri minime. 

5.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

5.2.1 5.2.1 Abordari comune pentru apă și apă uzată 

Formarea sistemelor reprezintă o grupare a aglomerărilor bazată pe parametri semnificativi. Abordarea globală este 
identica atât pentru apă, cât și pentru apă uzată, diferența fiind făcută la nivel de detaliu funcție de particularitățile 
fiecărui sector. 

Clusterele au fost realizate utilizând baza de date a aplicațiilor GIS, considerente tehnice și Baza de Date cu Prețuri 
Unitare. 

5.2.2 5.2.2 Definiții 

Aglomerare: În conformitate cu Directiva Cadru pentru apă uzată, termenul aglomerare reprezintă aria 
unde densitatea populației și/sau activitățile economice este suficient de mare pentru a 
necesita că apele uzate să fie colectate și transportate într-o stație de epurare sau la un 
punct de descarcare final. 

Ghidul “ Termeni și definiții ale Directivei de tratare a apei uzate urbane (91/271/EEC)”, 
din data de 16 Ianuarie 2007, cuprinde următoarele descrieri. 

Lista aglomerarilor din sectorul de apa uzata din judetul Satu Mare cu o populatie 
echivalenta mai mare de 2000 l.e. din Raportul cu lista actualizata de aglomerari de peste 
2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza metodologiei de optimizare a 
costurilor de conformare cu DEAUU  elaborat de Banca Mondiala in cadrul ”Acordului de 
prestari de servicii de asistenta tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei 
pentru analizarea si abordarea provocarilor aparute in indeplinirea cerintelor din Directiva 
privind epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)”. 

Cluster Termenul cluster se referă la un grup de aglomerări alimentate dintr-un sistem centralizat sau 
conectate la o stație de epurare centralizată. 
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Localitate: Termenul localitate este folosit cu sensul de zonă locuită.  

Municipiu, 
Oraș, Comuna 

În România sunt unități administrative (NUTS 4). Pot cuprinde cateva localități. Municipiile 
și orașele reprezintă unități administrative urbane și comunele unități administrative rurale 

Sat Localitate rurală mica 

Sistem de 
alimentare cu 
apa 

Sistemul de alimentare cu apa zonal reprezinta un grup de localitati care sunt deservite 
de aceeasi sursa de apa. In general, sistemul de alimentare cu apa zonal nu coincide cu 
clusterul 

5.2.3 Criterii de identificare si evaluare a optiunilor 

Pentru fiecare schema propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice, fiecare optiune are avantajele si dezavantajele 
sale, precum si costurile sale, care se iau in considerare in vederea alegerii celei mai bune solutii pentru sistemul 
respectiv.  

In ultimii ani a fost remarcata o reducere a consumului domestic si industrial de apa. Consumurile propuse de 
standardele romanesti in 2006, iau in considerare acest aspect si pentru conformarea cu normele UE, propun un 
consum specific de 100 – 120 l/cap de locuitor/zi pentru dotarile standard existente, si care se vor extinde in alte 
localitati incluse in program.  

Consumurile cerute de industrie au avut o tendinta descrescatoare datorita reorganizarii proceselor de productie si 
a imbunatatirilor tehnologice.  

Metodologia si optiunile pentru analiza optiunilor iau in calcul urmatoarele aspecte ale proiectului: 

Tabel 5-1. Cerinte pentru analiza optiunilor. 

Aspectul proiectului Cerinte pentru analiza optiunilor 

Cost Vor fi evaluate urmatoarele aspecte, ca parte a matricei de analiza a 
optiunilor:  

•  Costul initial de capital 

•  Costuri de atenuare a riscurilor ecologice  

•  Costuri de intretinere  

•  Costuri pe durata ciclului de viata (costuri de operare)  
 

Risc ecologic Se va face o evaluare a impactului de mediu ce va fi utilizata in evaluarea 
optiunilor  

Risc asupra sanatatii Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata constructiei, cat si 
pe durata functionarii si post-functionarii  

Riscuri de implementare Vor fi evaluate riscurile de implementare in ceea ce priveste intarzierile in 
proiectare, cat si in achizitionare, finalizare contract si efectul pe care 
acestea le pot avea asupra proiectului si a altor proiecte aferente  

Respectarea standardelor UE 
si nationale 

Cerintele de respectare a standardelor UE si nationale vor reprezenta o 
problema-cheie. Daca proiectul nu se conformeaza, atunci nu va fi 
recomandat spre finantare  

Se propune pregatirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat pentru fiecare optiune 
posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care sa fie transparenta pentru fiecare optiune.  

Amplasamentul retelelor de alimentare cu apa si canalizare este in stransa legatura cu strategia de dezvoltare 
urbanistica la nivelul fiecarei aglomerari. Alegerea amplasamentelor in cazul statiilor de tratare si epurare se face, 
de regula, in functie de urmatoarele elemente:  

 corelarea distantelor intre amplasamentele SEAU, sistemele de colectare si emisar, in cazul sistemelor de 
canalizare;  

 conditiile geologice si hidrogeologice;  

 riscul de inundabilitate;  

 distanta fata de infrastructura rutiera existenta pentru facilitarea accesului;  

 distanta intre ariile construite;  

 indicatorii de calitate ai emisarilor, in cazul statiilor de epurare;  
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 alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor si pretul acestora in zona analizata, zone 
cuprinse in ariile protejate sau destinate altor obiective.  

Evaluarea optiunilor din punct de vedere al amplasamentelor trebuie sa ia in considerare toate elementele 
mentionate anterior, precum si pe cele care vizeaza concluziile analizei comparative a costurilor de investitie, 
exploatare si intretinere aferente.  

In ceea ce priveste calitatea apelor uzate evacuate in emisari, aceasta trebuie sa fie conforma cu prevederile 
Normativului NTPA 001-2007, care a transpus Directivele UE. 

5.2.4 Metodologia de evaluare a impactului global asupra mediului 

Proiectarea si constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa fie in concordanta cu legislatia 
nationala si a UE de mediu in vigoare si ca urmare, trebuie sa se elaboreze o evaluare a impactului asupra mediului 
(EIA) pentru toate activitatile. In Romania, procedura de mediu se realizeaza pentru orice proiect de investitie si este 
una dintre cele mai importante cerinte care trebuie luate in considerare in alegerea proiectelor si in procesul de 
aprobare al acestora.  

Exista aspecte specifice in ceea ce priveste comparatia intre investitiile dintre sectorul de apa potabila si cele din 
sectorul de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate orasenesti.  

1) Investitiile in sectorul de apa potabila pot avea:  

 Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei  

 Impact negativ:  

 Epuizarea sursei de apa de suprafata (cu impact asupra consumatorilor din aval) si a ecosistemelor 
acvatice.  

 Impactul asupra nivelului apei subterane, cu consecinte asupra biotopului, asupra zonelor umede si 
asupra activitatilor de agricultura si piscicultura.  

2) Investitiile pentru colectarea, epurarea si deversarea apei uzate pot avea:  

 Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra mediului prin colectarea si epurarea 
apelor uzate.  

 Impactul negativ:  

 Impactul poluarii cu apa uzata insuficient tratata a corpului de apa receptor (flux masiv de poluanti 
in receptor si respectiv impactul asupra biotopului acvatic si asupra utilizatorilor din aval, in cazul 
netratarii corespunzatoare).  

 Impactul asupra solului si al subsolului (poluarea solului si a apei subterane din cauza pierderilor de 
apa uzata din reteaua de canalizare si/sau fose septice necorespunzator exploatate).  

Impactul va fi direct proportional cu impactul general de mediu si cu extinderea zonei de investitie, care in cazul 
nostru este cuantificat de numarul echivalent al populatiei, care va beneficia in urma implementarii proiectului 
respectiv. Din punctul de vedere al protectiei mediului, analiza optiunilor a luat in considerare variantele considerate 
in analiza tehnica.  

a) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa potabila din punct de vedere al impactului asupra mediului  

Selectarea optiunilor pentru realizarea investitiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere conformarea cu cerintele 
Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care trebuie sa se asigure 
atat parametrii de calitate ai apei, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei, cat si indicatorii de functionare a 
instalatiilor de tratare si de distributie apa potabila.  

Parametri de proiectare, functionare a instalatiilor de tratare si de distributie cuprind parametrii bacteriologici, 
organoleptici, fizici si chimici prin care se controleaza procedeele si eficienta de tratare a apei si contaminarea 
ulterioara etapei de tratare. S-a avut in vedere modul de asigurare a protectiei sursei din punct de vedere al impactului 
asupra mediului pe care il va avea prelevarea debitului de apa asupra utilizatorilor din aval, sau in cazul sursei 
subterane, asupra nivelului freatic.  

Tinand cont de toate criteriile de analiza a optiunilor, selectia s-a facut prin acordarea unor puncte de bonitate invers 
proportionale cu marimea impactului asupra mediului a fiecarei optiuni, astfel incat punctajul maxim sa desemneze 
varianta de realizare a investitiilor care este cea mai favorabila pentru mediu.  

b) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa uzata din punct de vedere al impactului asupra mediului  

Analiza din punct de vedere al protectiei mediului a optiunilor a urmarit evidentierea variantei optime, pentru investitii 
care sa asigure un impact minim asupra mediului, conform cerintelor legislatiei romanesti si europene in vigoare. 
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Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila, conform cerintelor Directivei 91/271/CE, ceea ce impune 
dotarea tuturor aglomerarilor (avand 10.000 locuitori echivalenti) cu statii de epurare care sa permita eliminarea 
azotului (N) si a fosforului (P).  

In alegerea variantei optime de realizare a investitiilor s-a avut in vedere ca orice sistem de colectare, epurare si 
descarcare a apelor uzate contribuie la aparitia unor riscuri pentru sanatatea populatiei si a mediului. 

Sistemele de colectare si epurare a apelor uzate trebuie sa fie realizate, intretinute si exploatate astfel incat impactul 
asupra mediului sa fie pozitiv.  

La faza de Studiu de Fezabilitate pentru toate investitiile ce urmeaza a fi realizate, vor fi luate in considerare toate 
masurile necesare in perioadele de executie si exploatare din zonele protejate.  

Deseurile rezultate din procesul de epurare (nisip, pietris, deseuri solide din apa si mai ales namolul rezultat din 
epurare), ridica serioase probleme de mediu. Pentru eliminarea controlata, aceste deseuri necesita la randul lor o 
tratare, o monitorizare si spatii de depozitare si/sau resurse pentru transport si/sau valorificare.  

Aspectele privind protectia mediului care au fost analizate pentru fiecare optiune:  

 gradul de conformare cu cerintelor legislatiei romanesti si europene in vigoare privind protectia mediului;  

 calitatea si modul de descarcare a efluentilor statiilor de epurare in emisari;  

 concentrarea activitatii de epurare pe un spatiu cat mai redus care sa permita controlul procesului tehnologic 
si o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;  

 spatii de depozitare/tratare a namolului rezultat din procesul de epurare, cat mai concentrate sau alte tehnologii 
nepoluatoare de management al namolului si a altor deseuri rezultate din procesul de epurare;  

 reducerea pe cat posibil a transportului namolurilor pe drumurile publice, catre locul de depozitare definitiva 
sau de valorificare;  

 consum de resurse cat mai redus pentru intreg lantul de colectare/tratare a apelor uzate.  

Din toate aceste considerente din punct de vedere al protectiei mediului se prefera o singura statie de epurare care 
sa deserveasca mai multe aglomerari, ceea ce implica gruparea acestora in cluster. 

5.2.5 Criterii pentru definirea aglomerarilor 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in alegerea intre 
solutiile centralizate si descentralizate. In documentul de referinta, “Termeni si definitii ale Directivei urbane pentru 
apa uzata (91/271/EEC)” se subliniaza cele mai importante criterii pentru definirea aglomerarii si caracteristicile 
acesteia. Trebuie remarcat ca aglomerarile definite pot sa nu fie egale pentru apa si apa uzata.  

Aglomerarea: Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE nr. 91/271, reprezinta „o zona in care 
populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si 
directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.  

Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din data de 16 ianuarie 2007 
cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile. 

In orice caz, cand un sistem de colectare este finalizat, limitele aglomerarii conform Directivei pot coincide cu limitele 
sistemului de colectare. Cu alte cuvinte, zona de "captare" a unui sistem de colectare coincide cu limitele aglomerarii 
in care valoarea de conectare pentru aglomerare este de 100 %.  

Se poate intampla ca o aglomerare sa se micsoreze ca marime in timp si ca sistemul de colectare sa nu mai coincida 
cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii trebuie revazute iar marimea aglomerarii trebuie 
recalculata/actualizata.  

In particular, se subliniaza ca, atunci cand se implementeaza Directiva, Statele Membre trebuie sa evalueze pe baza 
fiecarui caz in parte si conform conditiilor locale, limitele pentru fiecare zona suficient concentrata (ex aglomerare). 
In timpul procesului, criteriile de identificare a limitelor aglomerarii ar putea fi:  

 Concentrarea populatiei (ex densitatea populatiei pe o zona anumita)  

 Concentrarea activitatilor economice  

 Concentrarea suficienta a criteriilor a) sau a) si b) pentru ca apa uzata menajera sa fie colectata si transportata.  

Termenul de „aglomerare” nu trebuie confundat cu entitiati administrative (precum municipalitati sau alte zone de 
autoritate locala), care pot avea acelasi nume. Limitele unei aglomerari pot sau nu pot sa corespunda granitelor unei 
entitati administrative. Astfel, cateva entitati administrative pot forma o aglomerare si vice versa – o singura entiate 
administrativa poate fi acoperita de cateva aglomerari distincte daca acestea reprezinta zone suficient concentrate 
separate in spatiu ca rezultat al dezvoltarii istorice sau economice. Trebuie subliniat faptul ca o aglomerare poate sa 
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contina de asemenea zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu este inca finalizat un sistem de colectare 
si/sau unde apa uzata este transportata prin sisteme individuale sau prin alte sisteme adecvate sau colectate in orice 
alt mod.  

Abordarea generala pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceeasi pentru alimentarea cu apa si pentru apa 
uzata, dar sunt diferente de detaliu. 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in evaluarea 
propunerilor privind solutiile centralizate sau descentralizate pentru sistemele de apa si/ sau apa uzata si eficienta 
acestora din punctul de vedere al costului.  

Aglomerarea poate fi deservita de una (raportul 1:1) sau mai multe statii de epurare; mai mult, o singura aglomerare 
poate fi acoperita de cateva sisteme de colectare, fiecare dintre ele conectate la una sau mai multe statii. In mod 
similar, cateva sisteme de colectare pot fi conectate la aceiasi statie.  

Este posibil ca o aglomerare sa fie deservita de cateva statii de epurare a apei uzate, fiecare deversand apa urbana 
uzata tratata in diferite ape receptoare. Este de imaginat de asemenea ca astfel de ape receptoare se vor incadra in 
diferite categorii, ex. sensibile dar si normale.  

In situatiile in care sistemul de colectare dintr-o aglomerare individuala a fost aproape in intregime dezvoltat, "zona 
de captare" din sistemul de colectare va coincide in mare cu limitele aglomerarii. In situatiile in care intreaga incarcare 
generata din intreaga zona suficient concentrata este deservita de o singura statie de epurare, va fi considerat cazul 
simplu "o aglomerare – o statie de epurare" ca fiind compatibil cu Directiva. In orice caz, trebuie retinut faptul ca 
aglomerarea este definita ca baza a zonei suficient concentrate si nu pentru zona de captare a unui sistem de 
colectare existent conectat la o anumita statie de epurare.  

Volumul total de apa uzata generat de o aglomerare este exprimat prin marimea unei aglomerari in termeni tehnici 
si este primul si cel mai important criteriu pentru determinarea colectarii apei uzate si pentru cerintele de epurare si 
pentru obligatiile de raportare corespunzatoare.  

Volumul generat se refera la volumul organic biodegradabil al aglomerarii, exprimat in populatie echivalenta. Consta 
din apa uzata urbana care necesita colectarea sau orice alt mod de transportare, conform Articolului 3(1) din 
Directiva. Nu include volumul de apa uzata industriala neamestecata care este epurat separat si deversat direct in 
emisar.  

Volumul generat sau "marimea" aglomerarii este exprimat in populatie echivalenta. Conform Articolului 2(6) din 
Directiva, "o populatie echivalenta se refera la volumul organic biodegradabil care are o concentratie de oxigen 
biochimic la cinci zile (CBO5) de 60 g de oxigen zilnic".  

Volumul de apa uzata generat ia in considerare volumele de apa rezultate de la: populatia rezidenta; populatia 
nerezidenta (turisti etc.); Industrii acoperite de Art. 11; ape reziduale industriale de la firme si agenti economici 
(inclusiv firme mici si medii) care trebuie sau ar trebui deversate in sistemul de colectare sau in statia de epurare.  

Criterii care au stat la baza definirii aglomerarilor: 

 Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE defineste termenul de aglomerare ca fiind „o zona in care populatia 
si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata sa fie colectata si transportata 
catre o statie de epurare urbana sau catre un punct final de descarcare”.  

 Formarea unei aglomerari este independenta de existenta unui sistem de colectare a apelor uzate.  

 Notiunea de aglomerarea conform Directivei 91/271/CEE nu se suprapune obligatoriu peste entitati 
administrative. Limitele unei aglomerari pot sau nu sa corespunda cu limitele administrative. Astfel, mai multe 
unitati administrative pot forma o aglomerare si, invers, o singura unitate administrativa poate fi acoperita de 
mai multe aglomerari daca ele reprezinta zone suficient de concentrate si bine delimitate in teren.  

 Aglomerarile au fost clasificate in trei categorii, in functie de populatia echivalenta: sub 2.000 l.e., intre 2.000 
si 10.000 l.e si peste 10.000 l.e.  

 Pentru o unitate administrativa (sat, oras) limita aglomerarii a fost stabilita pentru un teritoriu in care densitatea 
(numar locuitori echivalenti raportat la suprafata) este mai mare de 5 l.e./ha, respectiv in care lungimea 
specifica a retelei de canalizare nu depaseste 10 m/l.e. Suprafetele locuite in care densitatea este mai mica 
de 5 l.e./ha nu au fost cuprinse in aglomerare.  

 Daca limitele administrative a doua localitati sunt tangente intre ele la nivelul drumului de legatura dintre 
acestea, cele doua localitati au fost inglobate intr-o singura aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

 Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este mica (cca. 200 m), masurata pe directia drumului 
de legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost considerate ca facand parte dintr-o aglomerare 
(scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  
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 Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este de cca. 200 ... 400 m, dar se estimeaza ca 
dezvoltarea ulterioara a uneia din aglomerari sau a amandurora va conduce la micsorarea semnificativa a 
acestei distante, cele doua entitati au fost considerate o aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

 Daca doua localitati se afla relativ aproape una de cealalta (cca. 200 m), dar conditiile geomorfologice sunt 
foarte dificile (diferenta mare intre elevatiile medii ale celor doua localitati, etc), ele au fost tratate ca aglomerari 
distincte (scenariul a, vezi figura de mai jos). In acest caz, daca cele doua localitati ar fi fost aglomerate, 
valoarea investitiei specifice (Investitie raportata la populatia echivalenta) si/sau valoarea costurilor de operare 
specifice (cost de operare raportat la populatia echivalenta) ar fi avut valori mult mai mari decit cele calculate 
in varianta de abordare independenta.  

 In situatia in care o localitate cu o populatie echivalenta situata peste 2.000 l.e. si cu densitate a populatiei 
relativ crescuta (respectiv cu un cost mediu unitar scazut de realizare a retelelor de apa si canalizare) se afla 
in imediata apropiere cu o localitate cu o populatie sub 2.000 l.e. dar cu o densitate scazuta, acestea nu au 
fost aglomerate, ci au fost tratate in mod independent.  

 Doua sau mai multe aglomerari au fost grupate intr-un cluster (scenariul c, vezi figura de mai jos), daca, in 
urma analizei tehnico-economice s-a ajuns la concluzia ca, din punct de vedere al costurilor de operare, este 
mai economic sa se colecteze si sa epureze apele uzate menajere intr-o singura statie de epurare si/sau este 
mai favorabil sa aiba aceiasi sursa de apa potabila. In cadrul analizei tehnico-economice au fost analizate mai 
multe optiuni: o singura statie de epurare pentru mai multe aglomerari insotite de colectoarele de canalizare 
si statiile de pompare aferente, mai multe statii de epurare mai mici in regim individual (cite una pentru fiecare 
aglomerare), respectiv combinatii intre variantele descrise mai sus.  

Fiecare situatie a fost analizata separat, tinindu-se seama si de situatia existenta a surselor de apa, a infrastructurii 
sistemelor de apa potabila si/sau de canalizare, respectiv de posibilitatea extinderii facilitatilor existente (capacitati 
de stocare apa potabila, de pompare, de tranzit, teren disponibil pentru viitoare extinderi ale statiilor de tratare sau 
de epurare etc.), precum si a calitatii emisarilor din zona. Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de epurare 
urbane sunt prezentate in urmatoarea figura de mai jos: 

Figura 5-1. Relatii posibile intre aglomerari si statiile de epurare urbane. 

Pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare și realizarea conformării aglomerărilor mai mari de 
2.000 l.e. și având în vedere faptul că Planul de implementare al Directivei, elaborat în anul 2004, nu mai reflectă 
situația actuală, autoritățile române implementează în perioada 2019-2021 un proiect național pentru actualizarea și 
accelerarea conformării, prin care să se prevadă modul în care se va realiza conformarea aglomerărilor cu mai mult 
de 2.000 l.e., în special în ceea ce privește măsurile de conformare, finanțarea lor și perioada în care acestea se vor 
conforma. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca lider de proiect, și Administrația Națională „Apele 
Române” ca partener, derulează un proiect cu finanțare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-
2020, referitor la „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce 
privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”. Realizarea acestui 
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proiect este necesară pentru a gestiona eficient această problematică prin realizarea unui Plan de accelerare a 
implementării și conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum și 
realizarea unei strategii pentru apa potabilă și apa uzată. De asemenea, rezultatele proiectului vor contribui la 
definirea clară a atribuțiilor și competențelor fiecărei instituții implicate și vor oferi instrumente pentru definirea unor 
mecanisme de consultare, evaluare și raportare la Comisia Europeană a stadiului implementării cerințelor europene. 

În conformitate cu cerințele de conformare a raportărilor prevăzute în art.15 din DEAUU, încărcarea generată de 
aglomerare s-a evaluat astfel: 

𝒂𝒈𝒈𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅=𝑳𝒂𝒈𝒈𝑪𝟏+𝑳𝒂𝒈𝒈𝑪𝟐+𝑳𝐚𝐠𝐠𝐖𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 

- aggGenerated încărcarea generată în cadrul aglomerării, în l.e.; 

- LaggC1 încărcarea generată în cadrul aglomerării, colectată prin SC, în l.e.; 

Principalele concluzii rezultate in urma analizelor realizate in cadrul acestui studiu realizat de Banca Mondiala au 
fost: 

 Numărul total de aglomerări, definit în conformitate cu noua metodologia de stabilire a limitelor, este de 1041 
față de 1.870, conform ultimului raport ANAR de conformare, potrivit art. 15, și anume, există o reducere de 
peste 44% în numărul total de aglomerări, după cum urmează: 

 Numărul total de aglomerări din proiect cu l.e. egal sau mai mare de 10.000 este 169, față de 207, 
conform datelor ANAR la finalul anului 2017, și anume, a apărut o reducere cu aproximativ 18% în 
numărul aglomerărilor; 

 Numărul total de aglomerări din proiect cu l.e. cuprins între 2.000 și 10.000 este 872, față de 
1.663, conform ultimului raport de conformare ANAR, și anume, a apărut o reducere de peste 47% 
în numărul aglomerărilor; 

  Încărcarea totală generată de aglomerări, calculată prin aplicarea noii metodologii de calcul a încărcării 
poluante generate de aglomerări, este de 14.342.256 l.e. față de 20.236.565 l.e., conform ultimelor date 
ANAR la finalul anului 2017; și anume, scăderea este de 29%, după cum urmează: 

 Încărcarea totală generată de aglomerările din proiect cu l.e. egal sau mai mare de 10.000 este de 
11.011.196 l.e., față de 13.624.623 l.e., conform celor mai recente date ANAR, și anume, a apărut 
o reducere de peste 19%; 

 Încărcarea totală generată de aglomerările din proiect cu l.e. cuprins între 2.000-10.000 este de 
3.331.060 l.e., față de 6.611.943 l.e., și anume, a apărut o reducere de peste 49%; 

Cea mai semnificativă reducere, atât din punct de vedere al numărului de aglomerări, cât și al încărcărilor generate 
se observă pentru aglomerările cu l.e. cuprins între 2.000 și 10.000. 

Principalele motive care au condus la apariția acestor diferențe, sunt după cum urmează: 

 Stabilirea limitelor aglomerării respectă principiul zonelor concentrate suficient, stipulat prin noua 
metodologie; 

 Calcul „personalizat” precis al încărcării poluante, folosit ori de câte ori sunt disponibile și suficiente date de 
monitorizare a intrărilor în SEAU și/sau date concrete cu privire la emițătorii industriali de la nivelul 
aglomerărilor. 

5.2.6 Criterii pentru definirea clusterelor 

În general vorbind, costul tratarii apei uzate este cu atât mai mic cu cât volumul apei uzate tratate este mai mare. 
Acest lucru se datoreaza faptului că eforturile constante de operare care sunt independente de mărimea staţiei de 
epurare pot fi puse în legătură cu un volum mai mare de apă uzată.  

Pe de altă parte, există limitări economice si tehnice în cazul creării unor clustere mai mari, cum ar fi distante, 
topografie etc. Soluţia tipica pentru zone europene similare este o staţie de epurare amplasata într-o aglomerare 
principala la care se vor conecta diferite aglomerari mai mici situate in vecinatate.  

Soluţia care trebuie găsita la nivel de Master Plan este care din aceste aglomerari pot fi conectate economic si tehnic 
la una principală (soluţie centralizata) şi care nu (soluţie descentralizata).  

De asemenea, in functie de numarul de locuitori echivalenti, de terenul disponibil, de parametri de evacuare impusi 
se impune o analiza de optiuni a tehnologiei de epurare a apelor uzate.  

5.2.7 Criterii pentru definirea sistemelor de alimentare cu apa 

Pentru definirea unui sistem de alimentare cu apa optim din punct de vedere tehnic si economic este necesara 
parcurgerea a doua etape în analiza de opţiuni:  

Etapa 1: Analiza opţiunilor pentru sursa de apă şi implicit pentru tehnologia de tratare  
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Etapa 2: Analiza opţiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă – sistem de alimentare cu apă centralizat 
versus sistem de alimentare cu apă descentralizat.  

Două tipuri diferite de surse de apa pot fi considerate pentru asigurarea apei potabile în judeţul Satu Mare: apa de 
suprafata şi apă subterană. O prezentare comparativă sumară a celor doua tipuri de surse este prezentată în tabelul 
următor: 

Tabel 5-2.  Prezentare comparativa a surselor de apa. 

Nr. 
crt. 

Parametru 
Sursa de suprafata 

(rau) 
Sursa subterana 

1 Accesibilitate pe teritoriul judetului  Medie Ridicata 

2 Variabilitatea calitatii apei  Ridicata Scazuta 

3 Variabilitatea debitului  Medie Scazuta 

4 Vulnerabilitate la poluari accidentale  Foarte ridicata Scazuta 

5 Calitatea apei brute  Scazuta-Medie Buna 

6 Tip tratare pentru obtinere apă potabilă  Tratare extensiva Tratare scazuta 

7 Dificultate in operare si intretinere  Medie-Ridicata Scazuta-Medie 

8 Costuri in operare si intretinere  Medii-Ridicate Medii 

Pentru analiza de opţiuni s-a considerat un sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de suprafaţă versus 
sistem de alimentare cu apă deservit de sursă subterană.  

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa de suprafaţă are, în general, următoarea componenţă:  

 Captare de apă;  

 Staţie de pompare apa brută;  

 Staţie de tratare (pre-oxidare, coagulare-floculare, sedimentare, filtrare rapidă, post-oxidare şi adsorbtie in 
cazul existentei micropoluantilor, dezinfectie cu clor, statie de pompare apa tratata);  

 Conductă de aducţiune;  

 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  

 Reţea de distribuţie.  

Figura 5-1. Schema alimentare cu apa de suprafata. 

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa subterană are, în general, următoarea componenţă:  

 Front de captare;  

 Staţie de tratare (dezinfectie cu clor, staţie de pompare apă tratată);  

 Conducta de aducţiune;  

 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  
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 Reţea de distribuţie.  

Figura 5-2. Schema alimentare cu apa subterana. 

 

La nivelul spațiului hidrografic Someș-Tisa au fost stabilite un număr de 165 secțiuni de monitorizare cu program de 
supraveghere, pentru corpurile de apă de suprafață. 

Pentru corpurile de apă râuri din spațiul hidrografic Someș-Tisa, au fost stabilite un număr de 147 secțiuni cu program 
de supraveghere, din care 132 secțiuni pentru corpurile de apă râuri naturale și 15 secțiuni pentru corpurile de apă 
puternic modificate. Elementele hidromorfologice utilizate în scopul evaluării stării/potențialului ecologic au fost 
monitorizate printr-un număr de 101 secțiuni stabilite pe corpurile de apă râuri. 

Pentru cele 15 corpuri de apă lacuri din spaţiul hidrografic Someș-Tisa, au fost stabilite un număr de 18 secțiuni cu 
program de supraveghere, 17 fiind amplasate pe corpuri de apă lacuri de acumulare şi 1 pe corp de apă lac natural. 

La nivelul spaţiului hidrografic Someș-Tisa sunt inventariati 255 utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de 
suprafaţă ca receptor al apelor evacuate. În urma analizării surselor de poluare punctiformă, ţinând seama de criteriile 
menţionate mai sus, au rezultat un număr total de 55 surse punctiforme potențial semnificative (26 urbane, 24 
industriale și 5 agricole). 

La nivel spațiului hidrografic Someș-Tisa au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere al stării/potenţialului 
ecologic şi al stării chimice un număr de 278 corpuri de apă (246 naturale şi 32 puternic modificate/artificiale) dintre 
care: 

• 130 corpuri de apă naturale (reprezentând 52,84% din corpurile de apă naturale şi 46,76% din 278 corpuri 
de apă) sunt în stare ecologică bună şi 11 corpuri de apă (reprezentând 34,37% din corpurile de apă puternic 
modificate/ artificiale şi 3,95% din 278 corpuri de apă) sunt în potențial ecologic bun. 

• 230 corpuri de apă naturale (reprezentând 93,50% din corpurile de apă naturale şi 82,74% din 278 corpuri 
de apă) sunt în stare chimică bună şi 30 corpuri de apă puternic modificate/artificiale (reprezentând 93,75% din 
corpurile de apă puternic modificate/ artificiale şi 10,80 % din 278 corpuri de apă de suprafață) sunt în stare chimică 
bună. 

Se constată la nivel bazinal că 52,87% din corpurile de apă sunt în stare ecologică bună. 

Comparativ cu starea ecologică din primul Plan de Management se constată creșterea procentului corpurilor de apă 
în stare ecologică bună și foarte bună (râuri naturale) de la 23,80% la 52,87%, ceea ce indică îmbunătățirea stării. 

Pentru corpurile de apă nepermanente la nivelul spațiului hidrografic Someș-Tisa, analiza stării a evidenţiat că 
24,75% din corpuri de apă ating starea ecologică bună, pentru cele permanente procentul fiind de aprox. 72,73%. 

Analiza stării ecologice pentru râuri naturale aferentă actualului Plan de Management la nivel de element de 
calitate/grupe de elemente de calitate, a indicat că la nivelul elementelor biologice19 procentul corpurilor de apă cu 
stare bună și foarte bună este mai crescut comparativ cu procentul corpurilor de apă care își ating obiectivele de 
mediu din punct de vedere al stării ecologice (respectiv: nevertebrate bentice - cca. 61,48% şi fitobentos - cca. 63,93 
%). 

Având în vedere că, la nivelul spațiului hidrografic Someş-Tisa toate corpurile de apă de suprafață au fost evaluate 
d.p.d.v. al stării chimice, toate raportările ulterioare fac referire la numărul total de corpuri din spațiul hidrografic. 
Astfel, din totalul de 278 corpuri de apă din spațiul hidrografic Someş-Tisa, 260 (93,53%) sunt în stare chimică bună, 
iar restul de 18 (6,47%) nu ating starea chimică bună. 

În cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Someş - Tisa sunt gestionate 15 corpuri de apă subterană: 12 corpuri de 
apă freatică (ROSO01, ROSO02, ROSO04, ROSO06, ROSO07, ROSO08, ROSO09, ROSO10, ROSO11, ROSO12, 
ROSO15, ROSO17) şi 3 corpuri de apă de adâncime (ROSO03, ROSO13, ROSO14). 
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La nivelul ABA Someș-Tisa, toate corpurile de apă subterană au fost monitorizate chimic printr-un număr de 92 
puncte de monitorizare, din care: 65 sunt foraje hidrogeologice de observație pentru acviferul freatic, 13 foraje 
aparținând terților (din care 6 foraje de exploatare și 7 fântâni), 6 foraje de adâncime din rețeaua hidrogeologică, 6 
izvoare și 2 drenuri (ambele aparținând terților). 

O mare parte dintre localităţile judetului au deja un sistem complet şi independent de alimentare cu apă, în timp ce 
altele au primit/vor primi fondurile necesare pentru a-şi realiza sistemul de alimentare cu apă, fonduri primite în 
principal prin intermediul programelor de dezvoltare pentru diferite stadii şi prin programe de investiţii europene. 

5.2.8 Costuri unitare 

Costurile unitare si de investitie au fost determinate pentru instalatiile necesare captarii apei, instalatiile pentru 
tratarea apei, respectiv epurarea apelor uzate, instalatii de pompare si retele de distributie sau de canalizare.  

Pentru determinarea costurilor unitare a fost dezvoltata o baza de date pentru costuri unitare elementare, in urma 
efectuarii unei analize complexe, avand ca sursa lucrari recente ofertate in Romania, cu specificul alimentarilor cu 
apa si canalizarilor orasenesti, informatii din partea contractorilor, a furnizorilor de materiale si echipamente, 
experienta Consultantului si alte surse identificate de Consultant.  

Costurile unitare si costurile de investitie sunt exprimate in Euro, anul de referinta pentru toate preturile utilizate fiind 
2022.  

Costurile investitiilor au rezultat prin inmultirea costurilor unitare cu cantitatile de lucrari rezultate ca fiind necesare 
pentru fiecare categorie de lucrari propuse sau cu numarul de locuitori echivalenti, dupa caz.  

5.2.9 Cerinte privind calitatea apei 

5.2.2.1 Conformitatea calitatii apei potabile cu legislatia UE 

Majoritatea comunelor dispun de un plan de alimentare cu apa pentru satele importante la care sunt racordati 
majoritatea locuitorilor.  

Exceptând nivelul ridicat de fier și mangan, sursele existente de apă subterană din judetul Satu Mare sunt de bună 
calitate, iar folosirea lor este adecvată pentru extragerea și instalațiile de tratare existente. Studiile indică faptul că 
productivitatea sigură a acviferilor este mult peste cererile viitoare predicționate.  

Sistemul de alimentare cu apă Negrești Oaș dispune de resurse de apă supraterane multiple însă cu capacități relativ 
mici, în special în perioadele de secetă și îngheț. Sursele existente de apă supraterană sunt de slabă calitate, 
necesitand filiere complexe de tratare. 

5.2.2.2 Localitati cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor anterioare 

Este important sa fie identificate localitatile in care au fost identificati azotati in rezerva de apa si care este o problema 
ce trebuie rezolvata pentru a respecta Directiva 91/676/CEE, precum si stadiul actual al lucrarilor aflate in curs de 
executie.  

Problema nitratilor, sulfatilor si a manganului a fost deja evidentiata ca unul dintre parametrii de proiectare. Pentru 
localitatile afectate de aceste propbleme s-a propus realizarea unor statii de tratare adecvate pentru a putea distribui 
consumatorilor o apa potabila care se incadreaza in standardele nationale.  

Prin urmare, a fost dezvoltata urmatoarea strategie pe termen scurt pentru a face fata potentialelor probleme pe 
termen lung legate de azotati, asa cum este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 5-3. Calitatea apei – controlul azotatilor. 

Strategie 
Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de Operatorul regional 
(OR)  

Partea responsabila 

Pe termen scurt 

Colectarea datelor istorice privind parametrii calitatii apei pentru a 
cunoaste tendinta concentratiilor substantelor contaminante  

Managementul activelor  

Colectarea datelor legate de procesul de tratare a apei din toate 
sistemele de alimentare cu apa existente si in curs de constructie  

Managementul activelor  

Analiza si revizuirea monitorizarii calitatii actuale a apei pentru a 
se asigura ca parametrii identificati sunt colectati corect.  

Managementul calitatii  

Colectare mostre de apa de la toate locatiile.  Hidro-geologic  

Gauri de sonda de investigare la toate locatiile si instalarea de 
sonde pentru calitatea apei cu stocare de date si capacitate de 
transmisie  

Hidro-geologic  

Realizarea unui model hidro-geologic al apei freatice  Hidro-geologic  

Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei de date care sa 
furnizeze parametrii tinta, de initiere si de actiune pentru 

Managementul activelor  
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Strategie 
Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de Operatorul regional 
(OR)  

Partea responsabila 

interventia in cazul in care nivelul azotului depaseste nivelul 
permis  

Intocmirea unui plan de actiune pentru a face fata situatiilor in care 
azotatii depasesc nivelul-tinta. (publicitate, organizarea livrarii de 
apaimbuteliata la consumatorii supusi riscului)  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii 
/Hidrogeologic  

Realizarea unui program de relatii publice pentru „urmarirea 
nitratilor”.  

Management  

Identificarea locatiilor actuale cu risc si conceperea unor optiuni 
(procese de tratare, surse alternative, importul de apa din zone cu 
risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu nitrati.  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

Pe termen mediu 

Implementarea proiectelor de control ale nitratilor pentru locatiile 
cu riscuri.  

Management de Proiect/ 
Constructie  

Monitorizarea parametrilor de contaminare pentru identificarea 
locatiilor care ar putea deveni locatii cu risc  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

Identificarea posibilelor locatii viitoare „cu risc” si conceperea unor 
optiuni (procese de tratare, surse alternative, importul de apa din 
zone cu risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu nitrati.  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

Pe termen lung 

Implementarea proiectelor de control ale nitratilor pentru locatiile 
cu risc poatential, ca masura preventiva.  

Project/Managementul 
Constructiilor  

Continuarea colectarii si monitorizarii contaminarii cu nitrati pentru 
a evalua riscul pentru apa bruta folositain scopuri agricole.  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

 

5.2.10 Optiuni pe termen scurt 

Master Plan-ul, asa cum este prezentat in acest document, a fost dezvoltat mai degraba ca instrument strategic 
decat ca un instrument de detaliu. 

Este probabil sa poata fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pe perioada intocmirii studiilor de fezabilitate pentru 
proiecte individuale. 

5.2.11 Evaluarea optiunilor 

Optiunile au fost studiate luand in considerare urmatoarele:  

 Impactul asupra mediului;  

 Solutii centralizate/descentralizate;  

 Amplasarea siturilor Natura 2000;  

 Optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere);  

 Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor considerand costurile de investitii, operare si 
intretinere;  

 Acolo unde este relevant, includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii 
economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel putin solutiile de cost.  

5.2.12 Analiza optiunilor pentru sisteme de alimentare cu apa centralizate versus descentralizate 

5.2.2.1 Generalitati 

In general, un sistem de alimentare cu apa este compus din urmatoarele elemente principale: 

 Sursele de apa bruta pot cuprinde urmatoarele: 

 Surse de apa de suprafata – rezervoare, captari din rauri/parauri, izvoare  

 Apa subterana – puturi, foraje, drenuri  

 Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urmatoarele procese, in functie de calitatea 
apei brute la sursa  

 Pre-clorinarea – pentru prevenirea algelor si oprirea oricarei cresteri biologice  
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 Aerarea – impreuna cu pre-clorinarea, pentru indepartarea fierului dizolvat si a manganului  

 Dedurizarea – pentru reducerea continutului de calciu din apă  

 Coagularea –pentru floculare  

 Sedimentare – pentru separarea substantelor solidelor  

 Filtrare –pentru indepartarea floculantului antrenat  

 Dezinfectie – pentru distrugerea bacteriilor  

 Statia sau statiile de pompare  

 Aductiunea sau liniile magistrale  

 Bazin sau bazine de stocare/rezervoare  

 Retea de distributie  

Un sistem centralizat de alimentare cu apa se dezvolta de obicei acolo unde exista o sursa de alimentare cu apa 
suficienta, iar topografia si vecinatatea lucrarii sunt de asa natura incat este eficienta alimentarea cu apa dintr-o 
singura sursa. 

Un sistem descentralizat de alimentare cu apa va fi asigurat acolo unde topografia si proximitatea altei dezvoltari 
este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sa se transporte apa potabila dinspre si 
adiacent sursei, din cauza lungimii prea mari a conductei magistrale sau a cerintelor de pompare de care ar fi nevoie.  

Prin urmare, una dintre optiuni pentru asigurarea alimentarii cu apa in zonele fara sistem existent de conducte, ar fi 
sa se determine daca poate fi sau nu asigurata aprovizionarea dintr-o alimentare cu apa adiacenta existenta, care 
poate avea sau nu capacitate de rezerva.  

Urmatorul arbore de decizii va fi urmat in toate cazurile in care se analizeaza optiunea de rezerve noi de apa. 

Figura 5-3. Arborele decizional pentru un sistem nou de alimentare cu apa. 
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Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata este determinata dupa cum 
urmeaza: 

Figura 5-4. Schema alimentarii cu apa. 

Detaliile zonei de alimentare cu apa propuse sunt: 

Tabel 5-4. Detalii privind localitatile pentru alimentarea cu apa. 

Descriere Populatie 

Localitate principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

 Optiunea 1  

Statie de tratare separata pentru fiecare localitate 

Figura 5-5. Sistem centralizat de alimentare cu apa pentru 3 localitati. 

 Optiunea 2  



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                        Capitolul 5. Analiza de optiuni. 

 

O singura statie de tratare pentru localitatea cu conducta magistrala de aproximativ 4.000 m. 

Figura 5-6. Sistem independent de alimentare cu apa. 

5.2.2.2 Scenarii privind alimentarea cu apa 

Scenariul a Cazul simplu al unei zone deservite de o sursa, o statie de tratare a apei potabile si o retea de 
distributie.  

Scenariul a-1  O varianta a scenariului in care doua localitati sunt suficient de concentrate si deservite de o singura 
sursa de apa, o singura statie de tratare si o singura retea de distributie. 

Scenariul a-2  Reprezinta o singura zona care cuprinde cateva zone administrative deservite de o o sursa, o statie 
de tratare a apei potabile si o retea de distributie.  

Scenariul b  Reprezinta o singura zona deservita de doua surse, statii de tratare a apei potabile si retele de 
distributie, situatie care poate fi determinata de factori geografici.  

Scenariul b-1  Reprezinta o singura zona cu multiple granite administrative, care are surse, statii de tratare a apei 
potabile si retele de distributie separate.  

Scenariul c  Reprezinta zone destincte si multiple care au sisteme de distributie separate, dar pot fi deservite de 
o sursa, statie de tratare, fiecare zona avand propria retea de distributie. 

Metodologia generala utilizata pentru definirea zonelor de alimentare cu apa se prezinta in continuare, dupa cum 
urmeaza:  

 prin folosirea hartilor GIS se determina granitele dezvoltarii urbane;  

 devierea unei zone-tampon (distanta variaza pentru alimentarea cu apa si apa uzata) pentru a forma 
granitele dezvoltarii urbane;  

 folosind utilitatile CAD standard, se unesc granitele localitatilor – tampon pentru a crea o zona;  

 se marcheaza in baza de date CAD orasele din cadrul zonei;  

 se verifica hartile CAD utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice posibila grupare de zone 
(clustere);  

 se realizeaza analiza optiunilor.  

5.2.13 Analiza optiunilor privind gruparea aglomerarilor - centralizat versus descentralizat 

5.2.2.1 Generalitati 

Cele două opţiuni generale sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 5-5. Optiuni generale de evacuare a apelor uzate. 

1 Optiunea 1 – Soluţie descentralizata  Fiecare aglomerare are un sistem de canalizare individual.  

2 Optiunea 2 – Soluţie centralizata 
Aglomerari mici sunt racordate la statia de epurare a unei 
aglomerari medii sau mari  

Figura 5-7. Optiuni generale de evacuare a apelor uzate. 

Există o distanţă critică între localităţi, care este relevantă atunci când se evaluează dacă o localitate poate fi 
conectată cu altă localitate şi dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere economic. Distanţa critică nu este o 
lungime constantă, dar depinde de o serie de condiţii:  

 Topografie  

Distanţa critica se mareste când o localitate poate fi conectata la cea mai apropiată localitate de dimensiuni mai mari 
gravitational, dacă există panta naturala între localităţi. Lungimea critica va descreste dacă apă uzată trebuie sa fie 
pompata, în cazul unei pante negative.  

 Mărimea localităţii care trebuie sa fie conectată  

Localitatea care urmează sa fie conectată la o altă localitate trebuie să aibă o anumită mărime în termeni de cantitate 
de apă uzată sau PE. Altfel, costurile de invesţitie pentru conectare şi eforturile operaţionale corespunzătoare vor fi 
prea ridicate în comparatie cu o soluţie individuală.  

 Alte aspecte cum ar fi traversări de râuri, graniţe politice etc.  

Clusterele, avand ca element central aglomerarile prioritare si definite in Master Plan, s-au revizuit in cadrul acestei 
documentatii conform unei analize a optiunilor in care s-au inclus toate datele actualizate primite de Consultant de 
la Operatorul Regional.  

Totodata, pentru o cat mai fidela identificare a componentelor clusterelor s-au avut in vedere toate acele elemente 
specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, marimea aglomerarii (P.E.), tendinte de dezvoltare in areal 
economic si demografic, eficiente de ordin tehnic etc.  

Optiunile studiate s-au diferentiat in functie de valoare neta actualizata (VAN). 

5.2.2.2 Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate 

Un obiectiv important in cadrul Master Planului il constituie definirea variantelor optime pentru infrastructura de apa 
si apa uzata. Crearea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate este conditionata, in cea mai mare masura, 
de structura reliefului din zonele analizate si de concluziile analizei comparative privind costurile investitionale si cele 
de operare.  

Se are in vedere, de asemenea:  

 utilizarea disponibilului de apa potabila dat de reducerea pierderilor in retelele de distributie, reducerea cererii 
agentilor economici si a necesarului specific la populatie, pentru zonele periurbane;  

 existenta unei extinderi a spatiului de locuit spre centrele limitrofe ale municipiilor si oraselor.  

Dintre tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate, pot fi enumerate cele cuprinse in 
tabelul urmator: 

Tabel 5-6.Tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate. 

Populatie 
echivalenta 

Treapta de epurare Proces adoptat 
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2.000-5.000 
Mecano-biologica in statii de epurare 
compacte cu pat fix sau namol activat 

Statii compacte de epurare cum ar fi filtre de 
contact cu biodiscuri, filtre biologice, sau orice 
alt concept de epurare compact 

10.000-35.000 Avansata  
Bioreactoare cu eliminare N si P  
Stabilizarea nămolului prin aerare prelungita  

>35.000 Avansata  
Bioreactoare cu eliminare N si P  
Stabilizarea nămolului prin fermentare 
anaerobă  

Colectarea si transportul apelor uzate se poate realiza conform celor doua metode descrise mai jos. 

5.2.2.3 Transportul apelor uzate folosind conducte sub presiune 

Sistemul include o statie de pompare echipata adecvat si o conducta sub presiune pana la statia de epurare.  

Sistemul functioneaza intermitent, pompele fiind controlate de nivelul apei din camera umeda a statiei de pompare. 
Pentru localitati mici pompele functioneaza in mod normal 10 minute pe ora, de cateva ori pe zi si foarte putin 
noaptea. In aceste conditii, conducta sub presiune trebuie proiectata considerand viteze de peste 1 m/s si aceasta 
inseamna o inaltime de pompare considerabila. 

5.2.2.4 Transportul apelor uzate folosind conducte sub gravitationale 

Sistemul include conducte de canalizare gravitationale proiectate sa se obtina o viteza minima de 0,7 m/s pentru a 
se asigura autocuratirea. In mod normal, pentru asigurarea acestor conditii este nevoie de o panta de 3‰ si din acest 
motiv, colectorul atinge pe o lungime de 2.000 m, o adancime de 7 m. Daca distanta catre SE este mai lunga, este 
necesara o noua statie de pompare pentru a ridica apa uzata de la nivelul -7 m la nivelul -1 m. Colectoarele din afara 
localitatilor sunt prevazute cu camine situate la distanta de 60 m. Sistemul necesita de asemenea intretinere intensa 
atat pentru statia de pompare cat si pentru colectoarele de canalizare.  

Un sistem de apa uzata este compus in general din urmatoarele elemente: 

 Reteaua de canalizare: 

 Combinata (canalizare si apa pluviala in aceeasi retea) 

 Separata (o retea pentru canaizare si una pentru apa pluviala) 

 Statia de epurare a apei uzate: 

 Pre-tratare 

 Gratare, separare de grasimi, separare nisip 

 Epurare primara 

 Decantare primara 

 Epurare secundara 

 Namol activat 

 Bazine aerate de suprafata 

 Paturi de filtre (paturi de oxidare) 

 Filtre biologice aerate 

 Bioreactori cu membraa 

 Sedimentare secundara 

 Contactori biologica rotativi 

 Epurare tertiara 

 Filtrare 

 Lagune 

 Puturi umede construite 

 Indepartarea nutrientilor 

 Indepartarea azotului 

 Dezinfectie 
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 Dezinfectia apei uzate 

 Dezinfectia namolului 

 Tratarea si evacuarea namolului 

 Digestia anaeroba 

 Digestia aeroba 

 Descompunerea 

 Evacuarea namolului 

 Statie/statii de pompare 

 Canale magistrale 

 Deversor de apa pluviala la sistemele combinate 

Costul pentru realizarea statiilor de epurare si intretinerea lor indica faptul ca se pot realiza economii la scara prin 
centralizarea epurarii apei uzate.  

Un sistem centralizat de apa uzata se dezvolta de obicei acolo unde topografia si vecinatatea lucrarilor sunt de asa 
natura incat este eficienta epurarea apei uzate intr-o singura statie.  

Conceptul de sistem centralizat are la baza faptul ca sistemele de canalizare ale centrelor urbane deservesc in 
prezent si o parte a localitatilor aflate in zonele periurbane; aceste sisteme dispun de facilitati de colectare, transport 
si epurare a apelor uzate pentru care sunt necesare lucrari de reabilitare si/sau extindere in vederea indeplinirii 
conditionalitatilor de conformare. Pentru restul localitatilor aflate in zona rurala, au fost propuse solutii tehnice care 
asigura gruparea proceselor de epurare intr-o singura locatie, ceea ce conduce la cresterea performantelor in acest 
domeniu. Apele uzate sunt dirijate prin sisteme gravitationale (sau pompare) catre SEAU de baza.  

Un sistem descentralizat de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia si proximitatea altei dezvoltari este 
de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sau potrivit din punct de vedere tehnic (durata mare 
de retentie in canale) sa se evacueze debitele gravitational sau prin pompare din celelalte localitati. Un sistem 
descentralizat de canalizare va fi realizat in unele comune din regiune, care vor fi dotate cu propriul sistem de 
canalizare.  

Sistemele descentralizate rezolva local colectarea si epurarea apelor uzate pentru principalele centre urbane si rurale 
din aglomerare adoptand sisteme suplimentare: statii de epurare in executie prin alte programe de finantare, 
existenta unui receptor in apropierea locatiei, evitarea transportului apelor uzate pe distante lungi sau in tranzit prin 
retele existente; in aceasta optiune se reduce lungimea traseelor de transport a apelor uzate cu 7,5-10% si numarul 
de statii de pompare a apelor uzate cu 30-40%.  

Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fara un sistem existent, una dintre optiuni ar fi 
sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat intr-o schema centralizata. Metoda de asigurare a epurarii apei uzate 
urbane va fi analizata pe baza potentialului de transport al debitelor de canalizare, fie gravitational, fie prin pompare, 
la un sistem de canalizare existent sau la un sistem de ape uzate propus.  

In ambele variante sunt analizate: 

 statii de epurare centralizate si/sau independente pe locatii avand capacitati diferite;  

 studii tehnico-economice privind tratarea si deshidratarea namolurilor: in fiecare locatie sau in locatii 
concentrate prin transport hidraulic si/sau cisterne; se ia in consideratie tratarea locala a namolului prin 
instalatii mobile care sa deserveasca mai multe amplasamente. 

Principalele criterii care au stat la baza evaluarii optiunilor sunt:  

 distantele intre localitati si lungimea colectoarelor principale care deservesc o comunitate;  

 cotele terenului amplasamentului fata de comunitatea centrala si relativ fata de receptor;  

 capacitati de transport pentru volumele de namol;  

 capacitati ale unitatilor de deshidratare.  

Directiva 91/271/EEC ofera posibilitatea adoptarii unei asa numite „solutii adecvate” in cazul aglomerarilor sub 2.000 
l.e. Dintre aceste solutii recomandate putem exemplifica bazinele vidanjabile sau paturile biologice naturale.  
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In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi, in analiza de optiuni pentru fiecare aglomerare, va fi urmat 
arborele decizional de mai jos. 

Figura 5-8. Arborele decizional pentru un sistem nou de apa uzata. 

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata sunt determinate dupa cum 
urmeaza: 

Figura 5-9. Schema canalizare. 

Detaliile aglomerarea propusa sunt urmatoarele: 
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Tabel 5-7. Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata. 

Descriere Populatie 

Localitate principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

 Optiunea 1  

Statie de epurare separata pentru fiecare localitate.  

 Optiunea 2  

O singura statie de epurare pentru localitatea cu colectorul magistral de aproximativ 4.000 m. 

5.2.2.5 Scenarii privind colectarea apei uzate 

Scenariul a  Cazul simplu al unei aglomerari deservite de un sistem de colectare si o statie de epurare  

Scenariul a-1  O varianta a scenariului a in care doua localitati sunt suficient de concentrate si deservite de o 
singura statie de epurare  

Scenariul a-2  Reprezinta o singura aglomerare care cuprinde cateva zone administrative deservite de o statie de 
epurare  

Scenariul b  Reprezinta o singura aglomerare deservita de doua statii de epurare, situatie care poate fi 
determinata de factori geografici. Acest scenariu nu va avea nici un efect in reducerea sau cresterea 
numarului de cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca aglomerarea in ceea ce priveste colectarea 
sau epurarea  

Scenariul b-1  Reprezinta o singura aglomerare cu multiple granite administrative, care are sisteme de colectare 
separate si care e deservita de mai multe statii de epurare.  

Scenariul c  Reprezinta aglomerari distincte si multiple care au sisteme de colectare separate, dar pot fi deservite 
de o singura statie de epurare.  

Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de tratare a apei sunt prezentate in urmatoarea figura de mai jos: 
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Figura 5-10. Relatii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei. 

5.2.2.6 Costul minim si solutia suportabila de epurare a apelor uzate 

Asigurarea costurilor minime si realizarea unor sisteme de ape uzate suportabile pentru toate comunitatile reprezinta 
problema-cheie a Master Planului. In special pentru aglomerarile de populatie sub 2.000 p.e. alegerea unui sistem 
depinde foarte mult de costurile angajate.  

Tabelul de mai jos prezinta criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces de epurare a apelor uzate. 

Tabel 5-8 – Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare a apelor uzate. 

Criterii Intrebari care trebuie puse 

Suprafata totala de teren  
Ce suprafata va ocupa sistemul de epurare?  
Exista suficient spatiu disponibil la locul respectiv?  

Capacitate in caz de avariii ale 
sistemului sau intrerupere de 
curent  

Daca s-ar produce o intrerupere de curent, cum ar fi afectat sistemul de 
epurare? Cum ar afecta durata intreruperii de curent procesul?  
Care este capacitatea de stocare in cazul unei intreruperi de curent?  

Performanta de epurare 
asteptata  

Ce nivel de tratare trebuie sa aiba sistemul pentru a asigura ca mediul 
receptor (apa freatica) si sanatatea umana nu vor fi afectate? 
Ce se intampla cu materialele organice dizolvate si in suspensie, cu 
nutrientii, organismele patogene si non-patogene, metalele, hormonii, 
pesticidele, aditivii alimentari, medicamentele si alte produse de ingrijire 
personala?  

Utilizarea electricitatii  
Care este necesarul de energie pentru obtinerea performentei dorite?  
Schimbarile de pe piata energiei vor afecta oportunitatea procesului de 
epurare?  

Cerinte privind functionarea si 
intretinerea  

Ce nivel de service este necesar pentru a asigura functionarea 
corespunzatoare?  
Pentru service este necesar un tehnician calificat?  
Poate fi sistemul monitorizat de la distanta, iar datele transferate la un 
sistem central de management?  
Ce component se vor uza si vor trebui inlocuite?  
Vor fi disponibile piesele de schimb?  

Costuri  
Eficienta sistemului justifica costurile de capital si de instalare ale 
sistemului?  
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Criterii Intrebari care trebuie puse 

Producerea de namol  
Namolul si alte produse ale sistemului vor avea nevoie de management 
de la distanta?  
Cine va presta acest serviciu si cat va costa?  

5.2.2.7 Evaluarea optiunilor de epurare 

Tabelul de mai jos, conform NTPA 011, indica concentratiile admise pentru apa epurata, in functie de marimea 
aglomerarii si specifica procentul minim de reducere in functie de parametrul analizat. 

Tabel 5-9 – Calitatea apei uzate epurate conform NTPA 001-011. 

Parametru Concentratie 
Procent minim de 

reducere (%) 

Consum biochimic de oxigen 
(CBO5 la 200C), fara nitrificare  

25 mg O2/dm3  
70 – 90  
40 in conditii speciale  

Consum chimic de oxigen (CCO)  125 mg O2/dm3  75  

Suspensii solide totale  
35 mg/dm3 (peste 10.000 p.e.)  
60 (2.000 – 10.000 p.e.)  

90 (peste 10.000 p.e.)  
70 (2.000 – 10.000 p.e.)  

Fosfor total  
2 mg/dm3 (10.000 – 100.000 p.e.)  
1 mg/dm3 (peste 100.000 p.e. sau zone 
sensibile)  

80 

Azotat total  
15 mg/dm3 (10.000 – 100.000 p.e.)  
10 (peste 100.000 p.e. sau zone sensibile)  

70 - 80 

Se presupune ca apele uzate din institutii si cele comerciale au aceeasi concentratie de incarcare ca si apele uzate 
menajere, iar infiltratiile sunt 10% din concentratie.  

Se va urmari calitatea apelor uzate industriale evacuate in reteaua publica de canalizare, pentru a preveni 
introducerea in sistem a elementelor cu rol inhibitor in procesul de epurare (metale grele, etc.). Apele uzate industriale 
care se afla in aceasta situatie trebuiesc preepurate in prealabil, astfel incat, la descarcarea in reteaua publica de 
canalizare sa se conformeze prescriptiilor din NTPA 002 (CBO5 – max. 300 mg/l; CCO-Cr max. 500 mg/l etc.).  

Parametrii principali pentru standardele din Directiva Europeana 92/271 (Directiva privind epurarea apelor uzate 
urbane) privind efluentii sunt cuprinsi in Normativul NTPA 001/2002. 

5.2.2.8 Optiuni de epurare recomandate pentru populatii < 50 p.e. 

Este recomandata folosirea foselor septice cu sisteme de absorbtie pentru aglomerari < = 50 p.e., pentru urmatoarele 
motive: 

 cost rezonabil 

 modular 

 necesar de teren limitat 

 nu este afectat de vremea rece  

 nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda  

 cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate  

5.2.2.9 Optiuni de epurare recomandate pentru localitati ≥ 50 si ≤ 2.000 p.e. 

Numarul optiunilor disponibile pentru epurarea apei uzate in comunitatile mici este destul de mare si cuprinzator. 
Toate sistemele prezinta avantaje si dezavantaje.  

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe calitatea dorita a 
efluentului si pe volumul de lucrari. Cercetarea internationala arata ca aceasta este cea mai buna optiune pentru 
implementarea rapida a programului. In fapt, aceasta inseamna ca se alege un singur tip de statie de epurare ape 
uzate, care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea efluentului la toate tipurile de locatii.  

Desi SBR este prima in ordinea preferintei datorita flexibilitatii si modularii, se recomanda folosirea sistemului de 
tratare RBC cu absorbtie de sol sau un pat de lamele pentru aglomerarile > 50 p.e. si < 2.000 p.e. din urmatoarele 
motive: 

 Costuri comparabile cu ale altor sisteme  
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 Concentratiile de efluent ale CBO5 si SST sub 10 mg/L pot fi asteptate de la sistemul RBC si nu exista 
posibilitatea indepartarii azotului pana la 70% din sistemul de baza modular 

 Necesar de teren limitat  

 Nu este afectat de vremea rece  

 Nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda  

 Cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate. 

5.2.2.10 Optiuni de epurare recomandate pentru localitati ≥ 2.000 si ≤ 10.000 p.e. 

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe calitatea dorita a 
efluentului si pe volumul de lucrari. In multe cazuri, prezenta efluentului industrial sau comercial poate afecta alegerea 
procesului si sistemului pentru producerea calitatii necesare a efluentului.  

Pe baza costurilor de constructie, operare si intretinere, tipurile de statii recomandate pentru implementarea viitoare 
sunt: SBR (Sequencing Batch Reactor), sant de oxidare si namol activat conventional in statie transportabila, in 
aceasta ordine. 

Tabel 5-10 – Evaluarea recomandata a opiunilor de tratare. 

Ordinea de preferinta recomandata  Tipul de sistem  

1 SBR  

2 Sant de oxidare  

3 Statie compacta (namol activat conventional)  

4 RBC (contactoare biologice rotative)  

5 Laguna aerata  

5.2.14 Situtia existenta a proiectelor realizate la nivel judetean 

 

 POS Mediu - Proiectul: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu 
Mare – Cod proiect: CCI 2009 RO 161 PR 009, Cod SMIS-CSNR 17102 - finalizat 

Contractul de Finanțare nr. 121094 aferent proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Satu Mare” a fost semnat la data de 31.03.2011, în urma Deciziei Comisiei Europene C(2011) nr. 1612 din 
data de 14.03.2011, modificată ulterior prin Decizia Comisiei C(2016) nr. 8626 din data de 13.12.2016, aprobând 
astfel fazarea proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, pe Fazele 
I și II, pentru asigurarea eligibilității cheltuielilor proiectului. 

 

Proiectul (Faza I) a fost finalizată la data de 31.07.2016, valoarea acesteia fiind de 202.917.301 lei, din care: 

 Nerambursabile: 183.620.918 lei (90,4905% din valoarea totală eligibilă aprobată, FC + BS) 
 Valoarea necesară de finanțare: 62.918.269,99 lei (92,34% din valoarea totală eligibilă -FG), din care: 

 159.263.041 lei - Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune (FC) – 85% 
   24.357.877 lei - Guvernul României (BS) – 13% 
     3.747.366 lei - autoritățile locale cuprinse în proiect (BL) – 2% 

 Valoarea veniturilor nete generate: 15.549.017 lei - APASERV SATU MARE SA prin credit de la BERD – 7,66% 
 

Localitățile cuprinse în Proiect: municipiul Satu Mare, municipiul Carei, orasul Negrești Oaș, orasul Tășnad, orasul 
Livada  si localitatile Botiz, Lazuri, Păulești, Ambud, Odoreu, Foieni, Căpleni, Ardud si Mădăras. 

Principalele lucrări realizate în cadrul Proiectului sunt: 

 Apă potabilă: 16 foraje noi și reabilitate; 22,7 km de rețele de aducțiune reabilitate; 65,5 km de extindere și 
reabilitare rețele de distribuție; 3 stații de pompare noi și reabilitate; 2 stații de tratare și de clorinare noi și 
reabilitate; 4 rezervoare reabilitate; 2 sisteme SCADA; zonare, măsurare și monitorizare rețelele de apă în 
37 de locații. 

 Apă uzată: 143,79 km extindere rețele de canalizare; 23,1 km reabilitare rețele de canalizare; 14 stații de 
pompare apă uzată noi și reabilitate. 

 
PROIECT: Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-
Vest, în perioada 2014-2020 – Cod SMIS 54041 
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Contractul de Finanțare nr. 5994 aferent proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” a fost semnat la data de 20.04.2015. Perioada de 
implementare a Proiectului: până la data de 31.03.2016, conform Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare. 

 

Valoarea totală Proiectului (valoarea eligibilă conform POS Mediu) fiind de 3.515.267 lei, fără TVA, din care 
nerambursabile:  

 3.480.115 Lei (99% din valoarea totală eligibilă aprobată). 
 

Structura de finanțare: 

 Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Guvernul României – 99% 
 Consiliul Județean Satu Mare – 1% 

 
Proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 
2014-2020” are ca obiectiv general dezvoltarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea 
strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată, în vederea atingerii ţintelor asumate de România 
prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

Activitățile proiectului s-au desfășrat în cadrul Contractului de servicii nr.128/15.04.2015, semnat cu Romair 
Consulting SRL. 

 

PROIECT: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO” – 
Cod SMIS 59409 

 

În urma economiilor obținute, ca urmare a procedurilor de achiziție aferente proiectului “Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, APASERV SATU MARE SA a semnat un contract de finanțare 
suplimentar. Astfel, la data de 01.10.2015 s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 14965 aferent Proiectului 
“Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO”, în baza Notei de 
Aprobare nr. 14964/VR/01.10.2015 a Ministerului Fondurilor Europene.  

 

În urma implementării Proiectului ECO au beneficiat de investiții: municipiul Satu Mare, municipiul Carei, precum și 
comunele Păulești și Moftin. 

 

Valoarea cheltuielilor finale autorizate a fost de 33.442.628,64 Lei, din care: 

 29.483.021,39 Lei din fonduri europene de coeziune (88,16%); 

 3.625.180,94 Lei din bugetul de stat(10,84%); 

 334.426,31 Lei din bugetele locale (1%). 

Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul de Coeziune și cea a Guvernului României reprezintă 
99% din valoarea Proiectului, respectiv contribuția autorităților locale din aria Proiectului este de 1%. 

 

În cadrul Proiectului ECO au fost realizate următoarele lucrări: 

 Apă potabilă: 2 km extindere rețele de aducțiune; 16,7 km extindere rețele de distribuție; 1.110 branșamente 
de apă; 1 gospodărie de apă; 30.000 contoare de apă rece (furnizare și instalare). 

 Apă uzată: 7,7 km extindere rețele de canalizare; 741 racorduri de canalizare; 3 stații noi de pompare apă 
uzată; 3 autobasculante transport nămol; 4 vidanje. 
 

PROGRAM POIM 2014-2020 

În prezent APASERV SATU MARE S.A implementează 3 proiecte cofinanțate din Fondul de Coeziune prin programul 
POIM 2014-2020, si anume: 

 

PROIECT: Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu 
Mare – Cod SMIS 105422 
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Pe baza Deciziei Comisiei Europene C(2016) nr. 1826 din 13.12.2016, la 22.12.2016 s-a semnat Contractul de 
Finanțare nr. 13, prin care s-a aprobat proiectul “Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Satu Mare” (Faza II). Perioada de implementare a proiectului: 101 luni, respectiv între data de 
01.01.2014 și data de 30.05.2022 (conform Actului Adițional nr. 4/27.01.2021 la Contractul de Finanțare). 

 

Valoarea totală eligibilă a Proiectului (faza II): 68.137.611 lei, din care: 

 Nerambursabile: 61.659.904,58 Lei (90,4932% din valoarea totală eligibilă aprobată, FC +BS) 
 Valoarea necesară de finanțare 62.918.269,99 lei (92,34% din valoarea totală eligibilă -FC), din care: 

 53.480.529,48 lei - Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune (FC) – 85% 
   8.179.375,10 lei - Guvernul României (BS) – 13% 
   1.258.365,41 lei - Autoritățile locale cuprinse în proiect (BL) – 2% 

 Valoarea veniturilor nete generate: 5.219.341,01 lei - APASERV SATU MARE S.A. prin credit de la BERD – 
7,66% 

Proiectul vizează continuarea și finalizarea lucrărilor privind captarea, tratarea, distribuția apei în localitățile Carei, 
Negrești-Oaș, Tășnad și Livada, respectiv colectarea și epurarea apelor uzate în localitățile Satu Mare, Odoreu, 
Păulești, Ambud, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Livada, Ardud și Căpleni, lucrări care au fost începute în cadrul POS 
Mediu 2007-2013 – Proiect (Faza I) și care au ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare, atât pentru beneficiul locuitorilor, cât și a îmbunătățirii condițiilor de mediu. 

Stadiul fizic al proiectului la data de 31.10.2021 este de 87,60%.  

La finalizarea Proiectului se vor realiza următorii indicatori: 

 Apă potabilă: 3 captări din surse de suprafaţă reabilitate; 4 foraje noi și reabilitate; 4,6 km rețele de aducțiune 
reabilitate;  9,08 km extindere rețele de distribuție; 4,24 km reabilitare rețele de distributie; 2 stații de tratare 
apă; 2 sisteme SCADA.. 

 Apă uzată: 36,3 km extindere rețele de canalizare; 4,5 km reabilitare rețele de canalizare; 22 stații de 
pompare apă uzată noi și reabilitate; 2 stații de epurare care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e; 3 
staţii de epurare care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e. 
 

PROIECT: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020”  - Cod SMIS: 122381 

Pentru continuarea activităților de pregătire a ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” în cadrul perioadei de programare POIM 2014-
2020, APASERV SATU MARE SA a elaborat o nouă Cerere de finanțare, ce a fost aprobată de Ministerul Fondurilor 
Europene - AM POIM în data de 07.05.2018, fiind semnat un nou Contract de finanțare nr. 185/29.06.2018 pentru 
proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”. 
Perioada de implementare a Proiectului: 103 luni și 25 zile, respectiv între data de 06.05.2015 și data de 31.12.2023. 

 

Valoarea totală a Proiectului (valoarea eligibilă conform POIM) fiind de 7.464.359,28 lei, fără TVA, din care: 

 Nerambursabile: 7.389.715,70 lei (99% din valoarea totală eligibilă aprobată) 
Structura de finanțare: 

 Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune – 85% 
 Guvernul României – 14% 
 Consiliul Județean Satu Mare – 1% 

Stadiul fizic al proiectului la data de 31.10.2021:este de 87,71%. 

Activitățile proiectului se desfășoară în cadrul Contractului de servicii nr.128/15.04.2015, semnat cu Romair 
Consulting SRL - contract de servicii aflat în derulare. 

 

PROIECT: “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea 
Nord-Vest, în perioada 2014-2020”  - Cod SMIS: 123241 

Contractul de Finanțare nr. 278 aferent proiectului “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” a fost semnat la data de 19.11.2019 de către 
Ministerul Fondurilor Europene, modificată ulterior prin Decizia Comisiei C(2021) nr. 1741 din data de 11.03.2021. 

Valoarea totală eligibilă a Proiectului: 978.459.180 lei (fără TVA), din care: 

 Nerambursabile: 901.356.596,62 Lei (92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată, FC +BS) 
 Valoarea necesară de finanțare 919.751.629,20 lei (94% din valoarea totală eligibilă -FC), din care: 
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 781.788.884,83 lei - Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune (FC) – 85% 
 119.567.711,79 lei - Guvernul României (BS) – 13% 
 18.395.032,58 lei - Autoritățile locale cuprinse în proiect (BL) – 2% 

 Valoarea veniturilor nete generate: 58.707.550,80 lei  - APASERV SATU MARE SA – 6% 
Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 62 de 
localități din aria eligibilă de proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele 
Europene relevante. 

Localitățile cuprinse în proiect: Satu Mare, Baba Novac, Gelu, Corund, Dobra, Bogdand, Ser, Craidorolț, Eriu Sâncrai, 
Crișeni, Satu Mic, Medieșu Aurit, Românești, Băbășești, Ardud, Decebal, Apateu, Petea, Doba, Ghenci, Tiream, 
Sanislău, Urziceni, Tășnad, Santău, Căuaș, Negrești-Oaș, Tur, Luna, Certeze, Huta Certeze, Moișeni, Halmeu, 
Cidreag, Porumbești, Mesteacăn, Turulung, Turț, Tarna Mare, Valea Seacă, Bătarci, Tămășeni, Comlăușa, Roșiori, 
Valea Vinului, Lipău, Cărășeu, Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Bârsău de Sus, Bârsău de Jos, Micula, Nisipeni, 
Bercu, Noroieni, Tîrsolț, Cămârzana, Orașu Nou, Odoreu, Carei și Aliceni. 

Indicatorii de realizare si indicatori fizici ai proiectului 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 

Valoarea-
țintă pentru 

Proiect 
Anul-țintă 

Indicatori de realizare imediata 

CO18 - Populatie suplimentara care beneficiaza de o 
mai buna alimentare cu apa 

Persoane 61.564 2023 

CO19 - Populatie suplimentara care beneficiaza de o 
mai buna tratare a apelor uzate 

L.E. 55.775 2023 

Indicatori fizici de realizare 

2S77 - Reabilitarea si/ sau construirea de rezervoare de 
inmagazinare apa potabila 

buc 17 2023 

2S78 - Statii tratare apa buc 16 2023 

2S70 Retea de distributie apa potabila (noua) Km 258,7 2023 

2S72 – Aductiune (noua) Km 166,5 2023 

2S73 - Aductiune (reabilitare) Km 9,4 2023 

2S74 - Retea canalizare (noua) Km 448 2023 

2S76 - Colectoare de transfer/ Conducta de refulare apa 
uzata menajera 

Km 132,7 2023 

2S80 - Statii epurare ape uzate care deservesc 
aglomerari sub 10.000 l.e. 

buc 5 2023 

 

Stadiul fizic al Proiectului la data de 31.10.2021 este de 4,33%.  

 

In tabelele urmatoare sunt prezentate informatii referitoare la proiectele derulate sau aflate in curs de derulare la 
nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare, finantate in cadrul altor surse/programe de finantare 
(altele decat POS Mediu si POIM): 

 

Tabel . Obiective de investitii din domeniul infrastructurii de apa si apa uzata finantate prin  Programului National 
de Dezvoltare Locala (PNDL II) in perioada 2017 – 2022, cu ordine MDRAP aprobate. 

Nr. crt. 

Denumirea 
unității 

administrativ- 
teritoriale 

Denumire obiectiv investitii 

1 Apa 
Extindere sistem de alimentare cu apa si bransamente apa in comuna Apa, 
localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare 
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2 Apa 
Extindere retea de canalizare si racorduri canalizare in comuna Apa, 
localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare 

3 Beltiug 
Infiintare sistem de canalizare menajera si Statie de Epurare in comuna 
Beltiug 

4 Bixad 
Retea de alimentare cu apa si bransamente de apa in comuna Bixad, 
localitatile Bixad, Trip, Boinesti, judetul Satu Mare 

5 Bixad Bransamente de apa in comuna Bixad, jud. Satu Mare 

6 Bixad Racorduri canalizare in comuna Bixad, judetul Satu Mare 

7 Călineşti-Oaş Alimentare cu apa in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare 

8 Cehal 
Extindere retea de alimentare cu apa , si bransamente apa, in localitatile 
Cehal, Cehalut, Orbau, comuna Cehal, județul Satu Mare 

9 Gherţa Mică 
Alimentare cu apa a zonei Susani, loc. Gherta Mica, com. Gherța Mică, jud. 
Satu Mare 

10 Gherţa Mică 
Extindere retea de canalizare si racorduri de canalizare, în Comuna Gherța 
Mică , judetul Satu Mare 

11 Hodod 
Extindere retele de alimentare cu apa a localitatii Hodod, comuna Hodod, 
judetul Satu Mare 

12 Hodod 
Retea de canalizare cu racorduri și statie de epurare in localitatile Hodod, 
Nadisu Hododului si Lelei, comuna Hodod, judetul Satu Mare 

13 

Județul Satu 
Mare prin 
Consiliul 
Judeţean Satu 
Mare 

Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes si înmagazinarea apei printr-o 
acumulare permanentă pentru tunurile de zapada 

14 Medieşu Aurit 
Alimentare cu apa inclusiv bransamente apă în comuna Medieșu Aurit, 
pentru localitatea Iojib, judetul Satu Mare 

15 Moftin 
Extindere retele de canalizare ape uzate menajere in localitatea Moftinu 
Mic, comuna Moftin, judetul Satu Mare 

16 Oraş Ardud 
Alimentare cu apa si canalizare cu statie de epurare in localitatea Gerausa, 
Oras Ardud, jud. Satu Mare 

17 Oraş Livada 
Extindere canalizare menajera in localitatile Adrian, Livada Mica si 
Dumbrava, oras Livada 

18 
Oraş Negreşti-
Oaş 

Modernizare apa-canal si sistem rutier pe str. Mihai Eminescu in orasul 
Negresti Oas, judetul Satu Mare 

19 Pişcolt Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Piscolt 

20 Pişcolt 
Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare zonala in 
comuna Piscolt, jud. Satu Mare 

21 Racșa Alimentare cu apa a localității Racșa Vii, Comuna Racșa, judetul Satu Mare 

22 Sanislău 
Infiintarea retelei publice de alimentare cu apa in localitatea Horea, judetul 
Satu Mare 

23 Santău 
Alimentare cu apa si canalizare menajera si statie de epurare in loc. 
Chereusa, com. Santau, jud. Satu Mare 

24 Socond Alimentare cu apa Hodisa, Cuta, Stana comuna Socond, judetul Satu Mare 

25 Supur Alimentare cu apa a localitatii Giorocuta, comuna Supur, judetul Satu Mare 

26 Supur Alimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare 
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27 Târşolţ 
Retea de canalizare menajera in localitatea Aliceni, comuna Târsolt, jud. 
Satu Mare 

28 Terebeşti 
Extindere alimentare cu apa in localitatea Aliza, comuna Terebesti, judetul 
Satu Mare 

29 Valea Vinului 
Alimentare cu apa in localitatea Sai si Marius, comuna Valea Vinului, judetul 
Satu Mare 

30 Vama 
Realizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama, 
Judetul Satu Mare 

31 Vetiş 
Infiintare bransamente de apa in localitatea Oar, comuna Vetiș, judetul Satu 
Mare si înființare racorduri de canalizare in localitațile Vetiș si Oar, comuna 
Vetiș, județul Satu Mare 

32 Viile Satu Mare 
Retea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare, in localitatea Tatarasti, 
comuna Viile Satu Mare, judetul Satu Mare 

 
Proiecte infrastructura apa 
Proiecte infrastructura apa uzata 
Proiecte infrastructura apa si apa uzata 

 

Tabel . Lista obiectivelor de investiții (infrastructura de apa si apa uzata) finanțate prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” – judetul Satu Mare 

UAT 
  

Denumirea obiectivului de investiții 

Andrid 
Extindere rețea de canalizare în localitățile Dinești și Irina, comuna Andrid, județul Satu 
Mare 

Andrid Extindere rețea de apă potabilă în comuna Andrid, județul Satu Mare 

Ardud Extindere rețele de apă și canalizare în localitatea Baba Novac  

Berveni 
Rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și reabilitarea și extinderea sistemului 
de alimentare cu apă în comuna Berveni, județul Satu Mare 

Bixad 
Rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Trip, Boinești și Bixad, comuna 
Bixad, județul Satu Mare 

Bogdand 
Rețea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare și stație de epurare în localitățile 
Bogdand, Corund și Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare 

Botiz Extindere rețele de canalizare și racorduri în comuna Botiz, jud. Satu Mare  

Călinești-Oaș Extindere rețele de canalizare menajeră în comuna Călinești-Oaș, județul Satu Mare 

Carei 
Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu 
Mare 

Carei 
Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu 
Mare, etapa a II-a 

Cehal 
Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Cehăluț, comuna Cehal, județul 
Satu Mare 

Doba 
Rețele de canalizare menajeră în localitățile Boghiș, Traian, Paulian și Dacia, comuna 
Doba, jud. Satu Mare 

Dorolț Canalizare menajeră în localitatea Atea, comuna Dorolț, județul Satu Mare 

Hodod 
Înființare sistem de canalizare pluvială în comuna Hodod, cu localitățile aparținătoare, 
județul Satu Mare 

Hodod 
Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Giurtelecu Hododului, comuna 
Hodod, județul Satu Mare 

Lazuri Extindere rețea canalizare în localitatea Peleș, comuna Lazuri, jud. Satu Mare 

Livada 
Reabilitare și extindere rețea de canalizare și extindere rețea de apă în orașul Livada, 
județul Satu Mare 

Orașu Nou 
Extindere rețea de canalizare ape uzate și extindere rețea de alimentare cu apă în 
localitățile Orașu Nou Vii, Remetea Oaș și Prilog, comuna Orașu Nou, județul Satu Mare 
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Săcășeni 
Extindere rețea de canalizare în satele Săcășeni și Chegea, Comuna Săcășeni, jud. 
Satu Mare 

Satu Mare 
Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în municipiul Satu Mare, 
zona Bercu Roșu 

Satu Mare Reabilitare conductă de aducțiune apă 

Satu Mare Reabilitare colector de canalizare 

Socond 
Rețea de canalizare, inclusiv racorduri și stație de epurare în comuna Socond, 
localitatea Hodișa, Cuta, Stâna și Soconzel, județul Satu Mare  

Tășnad Extindere rețea de canalizare în localitatea Sărăuad, UAT Oraș Tășnad 

Turulung 
Rețele de canalizare menajeră în localitatea Drăgușeni, comuna Turulung, județul Satu 
Mare 

Vama Extindere canalizare menajeră în comuna Vama,  județul Satu Mare 

Viile Satu 
Mare 

Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare 

 

5.3 OPŢIUNI DE EVALUARE 

5.3.1 Proiecte noi pentru alimentare cu apa si epurarea apei uzate 

Un obiectiv important în cadrul Master Planului este definirea sistemelor optime pentru apă potabilă și respectiv apă 
uzată. La acest nivel nu se pot face evaluari detaliate, ci strategii la nivel judetean. Pentru aceasta s-a tinut cont de 
cateva criterii: 

Solutii centralizate/ descentralizate pentru alimentarea cu apa si epurare  

 Uneori, un sistem centralizat pentru o anumita grupare sau aglomerare poate costa mai mult in ceea ce 
priveste costul de capital, dar costul de intretinere poate fi redus mult pe durata de viata a proiectului  

Locatiile  

 Toate locatiile statiilor de epurare si a statiilor de tratare trebuie sa permita accesul usor al vehiculelor de 
intretinere, a vidanjelor. Acest lucru este relevant mai ales in localitatile rurale  

Optiunile tehnologice (luand in calcul costurile de investitii, operare si intretinere); compararea costurilor pe durata 
de viata a diferitelor alternative de proces pentru statii de epurare si statii de tratare a apei  

 Pentru fiecare proiect poatential se va determina costul de investitie, operare si intretinere  

 Se recomanda folosirea sistemelor RBC pentru aglomerari cu o populatie echivalenta intre 50 p.e. si 2.000 
p.e.  

 Se recomanda folosirea foselor septice pentru aglomerari cu o populatie echivalenta sub 50 p.e.  

Compararea celor mai semnificative optiuni pe baza costurilor de investitii, de operare si intretinere  

 Pentru fiecare optiune s-a intocmit o lista de costuri care include costul de investitii si costurile de operare si 
intretinere  

Acolo unde este relevant, se va include in comparatia de costuri a optiunilor semnificative si beneficiile economice si 
costurile, in special cele de mediu pentru a justifica solutia cea mai putin costisitoare.  

5.3.2 Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate 

5.3.2.1 Reguli orientative pentru proiecte 

Reabilitarea statiilor de epurare si a celor de tratare, acolo unde sunt identificate, fac obiectul unor proiecte care 
trebuie sa respecte prevederile ghidului elaborat de catre MMAP.  

Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa reprezinta o problema mai sensibila, date fiind problemele generale 
privind deteriorarea conductelor si a pierderilor de apa excesive in zonele urbane in care exista retele de alimentare 
cu apa.  

In mod similar au fost identificate problemele in retelele de apa uzata care cauzeaza infiltratii excesive in sisteme, 
supraincarcand statiile de epurare si generand probleme in procesul de epurare si eficienta statiilor de epurare. 
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5.3.2.2 Materialele pentru conducte si necesarul de reabilitare. 

Otel  Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, rezistenta buna la 
incarcari dinamice.  

PEID  Conductele uzuale sub 1000 mm, protectie buna impotriva coroziunii, punere in opera 
usoara, tronsoanele de conducta usor de manevrat, preturi mici.  

Fonta ductila  Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, greu de manevrat, 
raspunde bine la incarcari dinamice, material scump  

PAFSIN  Conducte de toate diametrele, material usor de manevrat si de pus in opera protectie foarte 
buna impotriva coroziunii, material scump 

PVC  Protectie buna impotriva coroziunii, punere in opera usoara, tronsoanele de conducta usor 
de manevrat, preturi mici, rezistența mecanica ridicata, mai puțin sensibila la tasari sau 
deplasari ale terenului, rugozitatea redusa.  

Avariile care se produc din cauza vechimii si a materialelor conductelor pot genera urmatoarele probleme:  

 producerea unui volum de apa mult mai mare decat necesarul real al consumatorilor;  

 costuri mari de productie, exploatare si intretinere, ca urmare a pierderilor foarte mari de apa;  

 un consum sporit de energie;  

 debit de apa si presiuni necorespunzatoare la consumatori;  

 infiltratii la subsolul cladirilor si al drumurilor, periclitand stabilitatea acestora;  

 infiltratii in sistemul de canalizare, marind volumul apelor menajere care trebuie epurate;  

 frecventa avariilor determina un impact social negativ cu influente asupra relatiilor dintre regie si consumatori 
(intreruperea alimentarii cu apa, restrictii de circulatie);  

 din cauza frecventelor intreruperi in distributia apei, ca urmare a avariilor, poate apare contaminarea cu 
produsi de coroziune si impuritati, care conduc la modificarea calitatii organoleptice si fizico-chimice a apei 
distribuite;  

 din cauza gradului avansat de uzura al retelelor de distributie, in combinatie cu starea la fel de proasta a 
retelelor de canalizare adiacente, exista posibilitatea contaminarii bacteriene a apei potabile, atunci cand 
retelele sunt depresurizate pentru lucrari de reparatii.  

Pe langa deficientele mentionate mai sus se pot adauga si cele datorate lipsei vanelor pentru sectorizarea retelelor 
de alimentare cu apa:  

 imposibilitatea localizarii zonelor in care se produc avarii, pentru limitarea pierderilor de apa;  

 in cazul avariilor, sistarea alimentarii cu apa a consumatorilor in zone extinse;  

 imposibilitatea asigurarii unor presiuni diferentiate, corespunzatoare necesarului pe zone.  

5.3.3 Baza de date 

Datele obtinute de la Institutul National de Statistica (INS) reprezinta principala sursa de informatii in domeniul socio-
economic si financiar. De asemenea, au fost utilizate informatii furnizate de Directia Judeteana de Statistica.  

Informatiile utilizate in elaborarea analizelor au fost urmatoarele:  

 limitele administrativ-teritoriale (judet, comune, zone construite);  

 datele demografice  

 infrastructura rutiera (Autostrazi, Drumuri Europene, Drumuri Nationale, Judetene si Comunale);  

 infrastructura feroviara;  

 hidrogeologie (bazinul hidrografic Someș-Tisa si bazinul hidrografic Crisuri: resurse subterane si de 
suprafata);  

 topografie;  

 dezvoltare urbanistica;  

 ariile protejate;  

 infrastructura de turism.  

5.4 OPTIUNI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                        Capitolul 5. Analiza de optiuni. 

 

5.4.1 Introducere 

  

5.5 OPTIUNI SISTEME DE CANALIZARE 

5.5.1 Introducere 


