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7 PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.1 REZUMAT 

Metodologia stabilirii investitiilor pe termen lung s-a bazat pe datele furnizate de catre factorii implicati (ADI, 

Operatorul regional, Consilii locale etc.) si pe parcurgerea unor etape dupa cum urmeaza:  

• analiza si evaluare a situatiei existente (Capitolul 2); 

• proiectiile viitoare ale necesarului de apa si cantitatile viitoare de apa uzata (Capitolul 3); 

• compararea rezultatelor analizelor si evaluarea situatiei existente cu obiectivele nationale si cele 
judetene (Capitolul 4); 

• Planul de investitii pe termen lung se bazeaza pe rezultatele acestei analize a optiunilor (Capitolul 5); 

• strategia la nivel judetean este descrisa in Capitolul 6.  

Parametrii de proiectare si pre-dimensionare de baza pentru planul de investitii pe termen lung sunt cuprinsi 
in capitolul 3. 

Pentru a estima masurile investitionale si costurile de operare, a fost creata o baza de preturi unitare. Obiectivul 
bazei de preturi unitare este acela de a cuprinde costuri estimative pentru alocarea bugetelor pentru diferite 
investitii.  

Proiectele de infrastructura, cum sunt statiile de epurare si proiectele de canalizare majore, de obicei au risc 
sigur de a depasi bugetele definite anterior (schimbarile conditiilor specifice din teren, reabilitarea in conditiile 
mentinerii starii de functionare a infrastructurii, reabilitarea elenementelor structurale existente, intarzieri care 
nu depind de Antreprenor, probleme de forta majora etc.).  

In plus, in concordanta cu obligatiile nationale (POS Mediu, Tratatul de Aderare, POIM, PODD) vor fi o serie 
de proiecte de constructii importante si in urmatorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice ridicate. Prin 
aceasta, Consultantul si-a luat o marja de siguranta in estimarea costurilor specifice, in scopul de a evita 
depasirile de buget in timpul implementarii. Preturile unitare au fost create bazandu-se pe rezultatele 
proiectelor de infrastructura similare din Romania. Pretul de baza corespunde anului 2021.  

Sumarul capitolului Preturi de Baza Unitare si provenienta preturilor specifice este prezentat in Anexa 7.4.  

Planul de investitii pe termen lung descrie componentele proiectului ce urmeaza a fi implementate. Detalii 
despre componente sunt cuprinse in Anexa 7.3.  

Impactul masurilor pe termen lung propuse sunt analizate in subcapitolul 7.9. 

Programul de investitii pe termen lung a fost dezvoltat pe baza strategiei de dezvoltare a judetului, a Aplicatiei 
de finantare pentru perioada de programare 2014-2020 si a angajamentelor ferme asumate prin Tratatul de 
Aderare la Uniunea Europeana.  

Programul de investitii pe 30 de ani a fost impartit in doua faze (Faza 3 si Faza 4) distincte acoperind programul 
de investitii prioritare din perioada 2021 - 2027 realizate cu finantare de la Uniunea Europeana - prin Fondurile 
de Coeziune si cu programe complementare pentru perioada ramasa din Master Plan. 

7.1.1 FAZA 2 (2014-2020) INVESTITII PRIORITARE 

“Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, 
în perioada 2014-2020”  - Cod SMIS: 123241 

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de 
apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului 
de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare 
convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE 
cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire 
la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 
458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, 
pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala. 

Lucrarile de investitii in domeniul apei potabile vizeaza asigurarea furnizarii catre locuitorii din localitatile 
selectate a apei potabile la calitatea impusa de cerintele legislatiei in vigoare (care transpun prevederile 
Directivei 98/83/EC privind apa destinata consumului uman). In vederea maximizarii eficientei infrastructurii 
existente de tratare a apei, transport si furnizare a apei, sistemele zonale de alimentare cu apa existente au 
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fost extinse prin inglobarea unui numar de localitati, care pot fi alimentate cu apa potabila de la statiile existente 
de tratare a apei. 

Investitiile propuse se refera la extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în judetul Satu 
Mare, in aria de operare a OR, pentru un numar de 62 de localitati. 

Stadiul fizic al Proiectului la data de 31.08.2022 este de 28,14%. 

Localitățile cuprinse în proiect: Satu Mare, Baba Novac, Gelu, Corund, Dobra, Bogdand, Ser, Craidorolț, Eriu 
Sâncrai, Crișeni, Satu Mic, Medieșu Aurit, Românești, Băbășești, Ardud, Decebal, Apateu, Petea, Doba, 
Ghenci, Tiream, Sanislău, Urziceni, Tășnad, Santău, Căuaș, Negrești-Oaș, Tur, Luna, Certeze, Huta Certeze, 
Moișeni, Halmeu, Cidreag, Porumbești, Mesteacăn, Turulung, Turț, Tarna Mare, Valea Seacă, Bătarci, 
Tămășeni, Comlăușa, Roșiori, Valea Vinului, Lipău, Cărășeu, Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Bârsău de Sus, 
Bârsău de Jos, Micula, Nisipeni, Bercu, Noroieni, Tîrsolț, Cămârzana, Orașu Nou, Odoreu, Carei și Aliceni. 

 

 

 

 
La finalizarea Proiectului se vor realiza următorii indicatori: 

→ Apă potabilă: 61.564 de persoane suplimentare care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă; 17 
rezervoare de înmagazinare; 16 stații de tratare apă; 258,70 km rețele noi de distribuţie apă potabilă; 
166,50 km aducțiune nouă; 9,40 km aducțiune reabilitată. 

→ Apă uzată: 55.775 de populație echivalentă suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a 
apelor uzate; 448 km rețele noi de canalizare;  132,70 km colectoare noi; 5 stații epurare ape uzate 
care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. 

 

 

7.1.2 FAZA 3 (2021-2027)  

Una dintre problemele cu care se confrunta judetul este timpul scurt in care trebuie sa se conformeze cu 
cerintele Directivelor Uniunii Europene privind apa potabila si apele uzate. Termenele limita pentru 
conformarea infrastructurii cu cerintele ambelor Directive necesita investitii semnificative.  

Astfel, programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru 
Faza 3 este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna, dar necesita si investitii in 
infrastructura noua pentru conformarea localitatilor/aglomerarilor case se incadreaza in definitiile Directivelor 
europene si care nu au beneficiat de investitii in  etepele precedente. Astfel, se va diminua/elimina riscul de 
infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica autoritatilor locale pentru neindeplinirea obiectivelor. 

7.1.3 FAZA 4 (>2028)  

Programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru Faza 
3 este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna. Totodata, acolo unde se considera 
oportun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri guvernamentale, de la bugetele locale etc.) 
pentru conformarea micilor localitati care nu au beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  

7.2 CONTEXTUL PLANIFICARII 

7.2.1 OBIECTIVE SI TINTE 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie judeteana si un plan de investitii prioritare pentru 
dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata in vederea conformarii, pana la sfarsitul anului 2027, cu tintele 
asumate de tara noastra prin Tratatului de Aderare, precum si un program de investitii pe termen lung care sa 
permita sustenabilitatea sectorului de apa prin asigurarea celui mai eficient serviciu pentru utilizatori.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata a judetului Satu Mare poate fi sintetizata astfel:  

• Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in concordanta cu 
actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii in cat mai multe localitati si aplicarea unei abordari 
regionale tuturor zonelor judetului unde se dovedeste a fi eficient;  

• Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, pentru asigurarea unei noi infrastructuri este 
posibila adoptarea unei noi abordari regionale;  
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• Asigurarea ca Operatorul Regional beneficiaza de suportul financiar si politic necesar atat la nivel local, 
cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive pentru consumatorii sai;  

• Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu Directivele Uniunii 
Europene;  

• Continuarea investitiilor realizate in perioada de programare 2014-2020.  

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investitii pe termen lung desfasurat in 2 
perioade incepand cu 2021 pana in 2050.  

Faza 2 de investitii cuprinde programul de investitii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu finantare 
europeana in principal din Fonduri de Coeziune, precum si investitii ce vor fi finantate din alte fonduri/programe 
in vederea conformarii cu planurile de implementare a directivelor pana la sfarsitul anului 2027,  iar Faza 3 
include investitii in infrastructura de apa si apa uzata pentru perioada 2028-2050  . 

7.2.2 APA POTABILA 

Perioada Sursa Tratare Retea 

2014 - 2020 
Finalizarea investitiilor in 
curs 

Finalizarea investitiilor in curs Finalizarea investitiilor in curs 

2021 - 2027 

- Reabilitarea /reinnoirea 

frontului de captare  

-Reabilitarea 
/inlocuirea/extinderea 
conductelor de aductiune 
apa bruta  

- Inlocuirea echipamentelor 
hidromecanice si electrice 
de la fronturile de captare 

 -Cresterea gradului de 
siguranta a sistemelor in 
ceea ce priveste 
asigurarea cerintei si 
necesarului de apa. 

- Construirea de facilitati noi de 
tratare care sa asigure 
conditiile de calitate a apei in 
conformitate cu cerintele 
Directivei 98/83/CE si ale Legii 
458/2002, modificata si 
completata de Legea 
311/2004, cu influenta directa 
asupra sanatatii populatiei;  

- Reabilitarea facilitatilor 
existente care nu au fost 
incluse in programul anterior;  

- dotarea statiilor de tratare cu 
treptele necesare in cazul unor 
poluari accidentale 

- Continuarea extinderii 

retelei pentru a ajunge la o 
rata de acoperire de 100%;  

- Continuarea inlocuirii 
tronsoanelor din retea pe care 
se inregistreaza avarii si 
genereaza pierderi 
semnificative de apa;  

- Continuarea dezvoltarii 
sistemului de modelare 
hidraulica, SCADA si GIS 
pentru optimizarea 
indicatorilor de performanta a 
retelei; 

- Mentinerea unei campanii 
proactive de control a 
pierderilor de apa - creerea 
de zone contorizate (DMA – 
district meter area); 

> 2028 

- Inlocuirea continua a 

echipamentelor 
hidromecanice si electrice 
de la fronturile de captare 
pentru a imbunatati 
eficienta energetica  

- Reabilitare continua a 
fronturilor de captare pe 
baza programului convenit 

- Inlocuirea/implementarea 
sistemului SCADA pentru 
fronturile de captare; 

-Cresterea gradului de 
siguranta a sistemelor in 
ceea ce priveste 
asigurarea cerintei si 
necesarului de apa. 

- Inlocuirea/modernizarea 
continua a echipamentelor 
hidromecanice si electrice 
pentru a imbunatati eficienta 
energetica; 

- Dotarea cu facilitati 
suplimentare de tratare acolo 
unde indicatorii de calitate a 
apei nu respecta cerintele 
legislatiei in vigoare; 

- Analiza nevoii de 
suplimentare a capacitatii de 
tratare in comparatie cu 
schimbarile survenite in profilul 
cererii 

- Continuarea extinderii 

retelei pentru a ajunge la o 
rata de acoperire de 100%;  

- Continuarea inlocuirii 
tronsoanelor din retea pe care 
se inregistreaza avarii si 
genereaza pierderi 
semnificative de apa;  

- Continuarea dezvoltarii 
sistemului de modelare 
hidraulica, SCADA si GIS 
pentru optimizarea 
indicatorilor de performanta a 
retelei; 

- Mentinerea unei campanii 
proactive de control a 
pierderilor de apa - creerea 
de zone contorizate (DMA – 
district meter area); 



“Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                    Capitolul 7. Planul de investitii pe termen lung. 

 

 
 

  Pag. 6 

 

7.2.3 COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE 

Perioada Canalizare Epurare Namol 

2014 - 2020 
Finalizarea investitiilor in 
curs 

Finalizarea investitiilor in curs Finalizarea investitiilor in curs 

2021 - 2027 

 - Extinderea retelei in 

aglomerarile >2000 l.e. ce 
nu sunt acoperite in 
programul anterior de 
investitii prioritare pentru 
a realiza 100% grad de 
acoperire;  

 - Continuarea procesului 
de aplicare a schemelor 
regionale de apa uzata 
(clustere de apa uzata);  

- Continua inlocuire a 
tronsoanelor cu probleme 
ale retelei existente;  

- adaptarea schemelor 
retelei de canalizare la 
schimbarea conceptiei de 
sistematizare a 
localitatilor urbane prin 
extinderea spatiului 
construit si introducerea 
cerintelor europene de 
gospodarire a apei la 
locul de producere 
(bazine de retentie, 
deversoare de evacuare, 
etc), precum si adoptarea 
unor noi tipuri de locuinte 
(trecerea de la casele tip 
blocuri sistematizate pe 
verticala la casele 
individuale sistematizate 
pe orizontala), unitati 
economice, dotari 
publice, etc  

 - Reabilitarea/extinderea 

facilitatilor existente de epurare 
pentru o populatie echivalenta 
sub 10.000 l.e.;  

 - Realizarea unor facilitati de 
epurare noi pentru aglomerarile 
cuprinse in schemele de 
dezvoltare regionala privind 
epurarea apelor uzate;  

 - Realizarea unor facilitati de 
epurare noi in functie de 
realizarea noilor sisteme de 
colectare a apelor uzate. 

 - Realizarea facilitatilor de 

tratare a namolului la toate 
statiile de epurare noi;  

 - Realizarea unui program de 
monitorizare a namolului;  

 - Adoptarea unor metode 
alternative de 
evacuare/valorificare a 
namolului, ca de ex. uscare 
sau coincinerare. 

>2028 

 - Realizarea serviciilor de 

canalizare in localitatile 
rurale ce nu sunt 
acoperite de Directiva, 
intre 250 si 2,000 p.e.  

- Continua inlocuirea 
tronsoanelor cu probleme 
ale retelei existente;  

- Extinderea retelelor 
dupa cum este necesar;  

- Dezvoltarea unui model 
hidraulic pentru 
comunitatile urbane 
importante. 
Reconfigurarea retelei pe 
baza rezultatelor 
modelului hidraulic al 
retelei; 

- continuarea masurilor 
de adaptare a schemelor 
retelei de canalizare la 
schimbarea conceptiei de 

 - Constructie completa a 
facilitatilor adecvate de tratare 
pentru comunitatile rurale, asa 
cum se cere in prevederile 
Directivei;  

 - Inlocuirea elementelor majore 
ale echipamentelor mecano-
electrice in conformitate cu 
programul convenit; 

- Analizarea performantei/ 
eficientei statiilor de epurare 
existente si modernizarea lor, 
acolo unde este necesar, avand 
in vedere modificarile si 
completarile prevederilor 
legislatiei in vigoare sau actele 
de reglementare noi; 

 - Extinderea facilitatilor de 

tratare a namolului in 
conformitate cu Strategia 
judeteana privind 
managementul namolului;  

 -Inlocuirea echipamentelor 
mecano-electrice in 
conformitate cu programul 
convenit;  

 - continuarea masurilor 
privind valorificarea 
energetica a namolului; 

- Optimizarea activitatilor de 
exploatare si intretinere a 
facilitatilor realizate in etapele 
precedente;  
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Perioada Canalizare Epurare Namol 

sistematizare a 
localitatilor;  

- Dotarea cu echipament 
care sa colecteze 
materialul vidanjabil din 
fosele septice. 

7.3 MASURI DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

Planul de investitii pe termen lung cuprinde masurile proiectului ce vor fi implementate. Lista detaliata a acestor 
componente se gaseste in Anexa 7.3. 

Detalierea lucrarilor si masurilor specifice a fost intocmita tinandu-se cont de urmatoarele categorii: 

➢ pentru infrastructura de apa: 

• Surse de apa; 

• Conducte de aductiune; 

• Statii de tratare; 

• Statii de pompare; 

• Rezervoare de inmagazinare; 

• Retele de distributie (inclusiv bransamente); 

➢ pentru infrastructura de apa uzata: 

• Retele canalizare (inclusiv racorduri). 

• Colectoare de canalizare; 

• Statii de pompare apa uzata; 

• Conducte de refulare; 

• Statii de epurare. 

Masurile sunt prezentate atat pentru zonele urbane, cat si pentru zonele rurale. 

De asemenea, lista masurilor include, atunci cand zonele urbane sau rurale sunt interconectate (prin 
abordarea regionala a metodologiei de identificare a solutiilor tehnico-economice si financiare), conductele 
principale si facilitatile prevazute in cadrul unor sisteme zonale de alimentare cu apa, respectiv clustere in 
domeniul infrastructurii de apa uzata. 

7.3.1 PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG  

Pentru fiecare sistem de alimentare cu apa/aglomerare, planul de investitii pe termen lung, tine cont de 
urmatoarele conditionalitati principale: 

• Conformarea cu Directivele UE relevante; 

• Gradul de suportabilitate al populatiei;  

• Capacitati de functionare locale/regionale existente; 

• Probleme si deficientele existente, asa cum au fost descrise in Capitolul 2; 

• Eficienta masurii, corelata cu indicatorii adoptati, conform analizei de optiuni realizate. 

Urmatorul tabel centralizeaza indicatorii selectati, functie de masurile propuse, costul efectiv si performanta 
tehnica pentru fiecare masura, functie de domeniu (apa/apa uzata). 

Tabel 7-1  – Indicatori de performanta a masurilor. 

Nr. 
crt. 

Subiectul 
masurii 

Eficienta tehnica – masuri prioritare 
Eficienta 

cost 

1 Surse de apa 

- Apa subterana: cresterea gradului de siguranta a sursei de apa prin 
realizarea de foraje de mare adancime, prevazute in zone unde 
potentialul acvifer si conditiile de teren sunt optime; 

- Apa de suprafata: imbunatatirea debitului captat 
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2 Tratarea apei - Imbunatatirea calitatii apei  

 

Cost 
masura/ 

nr. l.e. 

3 Distributia apei 
- Reabilitare: reducerea pierderilor (%) – masura prioritara  

- Extindere: imbunatatire rata de conectare (%) – masura prioritara  

4 
Colectarea 

apei uzate 

- Reabilitare: reducerea ratei de infiltratii si exfiltratii – masura 
prioritara  

- Extindere: imbunatatirea ratei de conectare (%) – masura prioritara  

5 Epurare  

- Modernizare: asigurarea calitatii efluentului conform legislatiei in 

vigoare, la descarcarea in emisar; 

- Extindere: eficientizarea procesului de epurare si asigurarea 
capacitatii hidraulice necesare preluarii debitului de apa uzata la 
nivelul aglomerarilor;  

- Reallizarea facilitatilor de prevenire a socurilor de incarcare 
provenite de descarcarea necontrolata a vidanjelor in vederea 
eficientizarii performantelor statiei privind calitatea efluentului. 

Detalii ale masurilor propuse sunt prezentate in Anexa 7.3.  

Etapizarea reprezinta rezultatul prioritizarilor prezentate in Capitolul 10. 

Gradul de suportabilitate al populatiei este analizat si prezentat in Capitolul 9 

Evaluarea investitiilor s-a facut in Euro, conform cursului de 1 Euro = 4.9481 lei ( https://www.cursbnr.ro/curs-
valutar-mediu, martie 2022). 

 

 

https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu
https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu
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7.3.1.1 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 

Valorile de investitii (Euro - preturi constante 2022) pe fiecare etapa sunt prezentate in tabelele 
urmatoare: 

7.3.1.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Satu Mare 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Satu Mare 
Satu Mare 

Statie tratare 
noua/extindere Uzina 
Martinesti (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE ENERGIE 
ELECTRICA VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

10,244,800 0 0 

Staţie de pompare noua 
(inclusiv eficientizare 
energetica) 

buc. 2 

Extindere retea distributie 
Satu Mare si Satmarel 

m 9.800 

Sătmarel Reabilitare retea distributie m 50.400 

Ardud 

Ardud Extindere retea distributie m 23,830 0 2.859.600 0 

Mădăraş 

Ardud-Vii 

Baba-Novac 

Gerăușa 

Sărătura 

Terebești 

Terebești 

Reabilitare rezervor 
Gosp.apă Gelu (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE ENERGIE 
ELECTRICA VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 25,000 0 0 

Gelu 

Pișcari 

Botiz Botiz    0 0 0 

Lazuri 

Lazuri 

   

0 0 0 

Bercu    

Nisipeni    

Noroieni    

Peleș    

Pelișor    

Micula 

Micula 

   

0 0 0 Micula Noua    

Bercu Nou    

Dorolț 

Dorolț 

   

0 0 0 
Petea    

Atea    

Dara    

Vetiș 

Vetiș 

   

0 0 0 Oar    

Decebal    

Odoreu 
Odoreu 

   
0 0 0 

Martinești    
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Berindan    

Paulesti 

Paulesti Extindere retea distributie m 1,175 0 141,000 0 

Ambud 

Petin 

Amati 

Hrip 

Ruseni 

Culciu Mare 

Culciu  

   

0 0 0 

Culciu Mic    

Corod    

Apateu    

Lipău    

Cărășeu    

Cionchesti 
Viile Satu 

Mare 
   

0 0 0 

Medieșu-Aurit 

Medieșu-
Aurit 

   

0 0 0 

Romanesti    

Iojib    

Băbășești    

Potău    

Medieș-Rituri    

Medieș-Vii    

Hurezu Mare 
Supur 

   
0 0 0 

Dobra    

 Bogdand 

 Bogdand 

   

0 0 0 Corund    

 Ser    

Beltuig 
Beltuig 

   
0 0 0 

Rătești    

Craidorolt 

Craidorolt 

Reabilitare rezervor  GA 
Craidorolţ  (inclusiv 

FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE ENERGIE 

ELECTRICA VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 50,000 0 0 

Criseni 

Eriu Sancrai 

 

 

7.3.1.1.2 Sistemul zonal de alimentare cu apa Valea Vinului 

 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Valea Vinului 

Valea 
Vinului 

Reabilitare rezervor GA 
Valea Vinului (inclusiv 

FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 

ENERGIE ELECTRICA 
VERDE ȘI 

EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 70,000 0 0 

Roșiori 

Sâi 

Măriuș 
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7.3.1.1.3 Sistemul de alimentare cu apa Carei 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Carei 
Carei 

Extindere conducta 
aductiune 

m 55 

4,782,700 0 0 

Statie tratare 
noua/extindere 

buc. 1 

Staţie de pompare noua buc. 1 

Rezervor nou buc. 1 

Extindere retea 
distributie 

m 3,855 

Reabilitare retea 
distributie 

m 5,000 

Ianculeşti    

Berveni 
Berveni 

   
0 1,437,881 0 

Lucăceni    

Cămin Cămin    0 0 0 

Ghenci Cauas    0 0 0 

Tiream 

Tiream 

   

0 0 0 Portiţa    

Vezendiu    

Căpleni Căpleni    0 0 0 

Urziceni 
Urziceni 

   
0 0 0 

Urziceni Pădure    

Doba 

Doba 
Extindere retea 

distributie  Boghiş, 
Traian, Păulian 

m 2,600 0 312,000 0 

Boghiş 

Traian 

Păulian 

Dacia 

Moftinu Mic 

Moftin 

   

0 0 0 

Domăneşti    

Moftinu Mare    

Sânmiclăuş    

Ghirolt    

Istrău    

Ghilvaci    

Ghilvaci Gară    
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7.3.1.1.4 Sistemul de alimentare cu apa Negreşti Oaş 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Negreşti Oaş 

Negreşti 
Oaş 

Statie tratare 
noua/extindere 
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

2,550,000 0 0 
Luna 

Tur 
Reabilitare retea 
distributie 

m 15,000 

 

7.3.1.1.5 Sistemul de alimentare cu apa Tăşnad 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-2027 

Etapa 
3 

>2028 

Tăşnad 

Tăşnad 

Reabilitare staţie 
pompare   
St.pompare, Puţuri 
Tasnad   (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

250,000 1,493,100 0 

Blaja 

Cig 

Raţiu 

Sărauad 

Valea Morii  
Reabilitare retea 
distributie 

m 11,850 

Cean 

Săuca 

Extindere conducta 
aductiune Cean, 
Chisau, Becheni 

m 4,000 

0 1,052,000 0 

Săuca 

Becheni 

Silvaş 
Extindere retea 
distributie Cean, 
Chisau, Becheni 

m 5,500 

Sântau 

Sântau 
Extindere retea 
distributie Sudurau 

m 5,440 0 652,800 0 Chereusa 

Sudurau 

Hotoan 

Căuaş 

   

0 0 0 

Căuaş    

Rădulesti    

Ghileşti    

Ady Endre    
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7.3.1.1.6 Sistemul de alimentare cu apa Halmeu 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
2                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Halmeu 

Halmeu 

Reabilitare staţie 
pompare  SP Babesti 
(inclusiv FACILITATI 
DE PRODUCTIE DE 
ENERGIE ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

600,000 1,248,000 0 

Mesteacăn 

Dabolţ 

Reabilitare rezervor GA 
Halmeu (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

Băbeşti 
Extindere retea 
distributie 

m 10,400 

Turulung 
Turulung 

   
0 0 0 

Drăguşeni    

Porumbeşti 
Porumbeşti 

   
0 0 0 

Cidreag    

 

7.3.1.1.7 Sistemul de alimentare cu apa Turţ 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Turţ 
Turţ 

   
0 0 0 

Gherţa Mare    

Bătarci 

Bătarci 

Extindere retea 
distributie 
(Batarci, 

Comlausa) 

m 16,200 1,944,000 0 0 
Tămăşeni 

Comlăusa 

Şirlău  
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7.3.1.1.8 Sistemul de alimentare cu apa Tarna Mare 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Tarna Mare 

Tarna Mare 

Reabilitare sursa 
existenta 
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

570,000 570,000 0 

Bocicău 

Reabilitare 
rezervor 
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

Valea Seacă 
Extindere retea 
distributie Tarna 
Bai 

m 4,750 

 

7.3.1.1.9 Sistemul de alimentare cu apa Cămârzana - Târșolț 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Tîrşolţ 
Tîrşolţ 

   
0 0 0 

Aliceni    

Cămârzana Cămârzana    0 600,000 0 

 

7.3.1.1.10 Sistemul de alimentare cu apa Viile Satu Mare 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Viile Satu Mare Viile Satu Mare    0 0 0 
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7.3.1.1.11 Sistemul de alimentare cu apa Apa 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Apa 
Apa 

   
0 0 0 

Someșeni    

 

7.3.1.1.12 Sistemul de alimentare cu apa Bârsău 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 
2  

Alte 
fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
3 

>2028 

Bârsău de Sus 

Barsau 

Statie tratare 
noua/extindere 

(inclusiv 
FACILITATI DE 

PRODUCTIE DE 
ENERGIE 

ELECTRICA 
VERDE ȘI 

EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 1,131,040 0 0 
Bârsău de Jos 

 

7.3.1.1.13 Sistemul de alimentare cu apa Pomi 

 Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Pomi 

Pomi 

   

0 0 0 Borlești    

Aciua    

 

7.3.1.1.14 Sistemul de alimentare cu apa Tătărești 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Tătărești 

Viile Satu Mare 

   
0 0 0 

Tireac    
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7.3.1.1.15 Sistemul de alimentare cu apa Medișa 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Medișa Viile Satu Mare    0 0 0 

 

7.3.1.1.16 Sistemul de alimentare cu apa Agriș 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Agriș 
Agriș 

   
0 0 0 

Ciuperceni    

 

7.3.1.1.17 Sistemul de alimentare cu apa Sanislău 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
3 

>2028 

Sanislău  

Sanislău  

Statie tratare 
noua/extindere 
Sanislău (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

1,186,040 1,536,000 0 

Horea Extindere retea 
distributie Marna 
Noua 

m 12,800 
Marna Nouă 

Ciumeşti 
Ciumeşti 

   
0 0 0 

Berea    

 

7.3.1.1.18 Sistemul de alimentare cu apa Bixad 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Bixad 

Bixad 

   

0 0 0 Trip    

Boineşti    
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7.3.1.1.19 Sistemul de alimentare cu apa Petreşti 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Petreşti 
Petreşti 

   
0 0 0 

Dindeştiu Mic    

 

7.3.1.1.20 Sistemul de alimentare cu apa Adrian 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Adrian Livada    0 0 0 

 

7.3.1.1.21 Sistemul de alimentare cu apa Andrid 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Andrid 

Andrid 

Sursa 
noua/extindere 

buc. 1 

0 186,300 461,522 

Extindere conducta 
aductiune 

m 450 

Reabilitare statie 
tratare 

buc. 1 

Dindești 
Reabilitare staţie 
pompare 

buc. 1 

Irina Rezervor nou buc. 1 

 

7.3.1.1.22 Sistemul de alimentare cu apa Homorodu de Mijloc 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Homorodu de Sus 

Homoroade 

   

0 0 0 
Homorodu de 
Mijloc 

   

Chilia    
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7.3.1.1.23 Sistemul de alimentare cu apa Homorodu de Mijloc 

  

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Homorodu de Sus 

Homoroade 

   

0 0 0 
Homorodu de 
Mijloc 

   

Chilia    

 

7.3.1.1.24 Sistemul de alimentare cu apa Homorodu de Jos 

 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Homorodu de Jos 
Homoroade 

   
0 0 0 

Necopoi    

 

7.3.1.1.25 Sistemul de alimentare cu apa Ghirișa 

 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Ghirișa 
Beltiug 

   
0 0 0 

Giungi    

 

7.3.1.1.26 Sistemul de alimentare cu apa Hodișa 

  

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Hodișa Socond    0 0 0 
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7.3.1.1.27 Sistemul de alimentare cu apa Socond 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Socond Socond    0 0 0 

 

7.3.1.1.28 Sistemul de alimentare cu apa Soconzel 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Soconzel 
Socond 

   
0 0 0 

Cuța    

 

7.3.1.1.29 Sistemul de alimentare cu apa Stâna 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Stâna Socond    0 0 0 

 

7.3.1.1.30 Sistemul de alimentare cu apa Șandra 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Ratesti 

Beltiug 

Extindere 
conducta 
aductiune 
(Bolda, Ratesti) 

m 7,000 

0 2,565,710 0 

Staţie de 
pompare noua 
Bolda 

buc. 1 

Rezervor nou 
(Bolda, Ratesti) 

buc. 2 

Bolda 
Extindere retea 
distributie 
(Bolda, Ratesti) 

m 13,450 
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7.3.1.1.31 Sistemul de alimentare cu apa Pişcolt 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Pișcolt 

Pișcolt 

   

0 0 0 Resighea    

Scărișoara Nouă    

 

7.3.1.1.32 Sistemul de alimentare cu apa Livada 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Livada 

Livada 

Reabilitare rezervor 
GA Livada (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 100,000 0 0 

Livada Mică 

Dumbrava 

 

7.3.1.1.33 Sistemul de alimentare cu apa Crucişor 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
2                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 
2  

Alte 
fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
3 

>2028 

Crucișor 

Crucișor 

Statie tratare 
noua/extindere Crucișor 
(inclusiv FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 

967,832 0 0 
Iegheriște Reabilitare rezervor 

Gosp.apă Iegeriște 
(inclusiv FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 
Poiana Codrului 

Bicău Pomi    0 0 0 
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7.3.1.1.34 Sistemul de alimentare cu apa Craidorolt 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Satu Mic  
Craidorolt 

   
0 0 0 

Teghea    

 

7.3.1.1.35 Sistemul de alimentare cu apa Hodod 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Hodod Hodod    0 0 0 

 

7.3.1.1.36 Sistemul de alimentare cu apa Lelei 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Lelei Hodod    0 0 0 

 

7.3.1.1.37 Sistemul de alimentare cu apa Nadisu Hododului 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Nadisul Hododului Hodod    0 0 0 

 

7.3.1.1.38 Sistemul de alimentare cu apa Cehal 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Cehal Cehal    0 0 0 
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7.3.1.1.39 Sistemul de alimentare cu apa Cehalut 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Cehal Cehal    0 0 0 

 

7.3.1.1.40 Sistemul de alimentare cu apa Chisău 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Chisau 
Sauca 

   
0 0 0 

Becheni    

 

7.3.1.1.41 Sistemul de alimentare cu apa Giorocuta 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Giorocuta Supur    0 0 0 

 

 

7.3.1.1.42 Sistemul de alimentare cu apa Giurtelecu Hododului 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Giurtelecu 
Hododului 

Hodod 
   

0 0 0 

 

7.3.1.1.43 Sistemul de alimentare cu apa Orbău 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Orbău Cehal    0 0 0 
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7.3.1.1.44 Sistemul de alimentare cu apa Pir 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Pir 

Pir 

   

0 0 0 Piru Nou    

Sarvazel    

 

7.3.1.1.45 Sistemul de alimentare cu apa Racova 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Racova Supur    0 0 0 

 

7.3.1.1.46 Sistemul de alimentare cu apa Sacaseni 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Sacaseni 
Sacaseni 

   
0 0 0 

Chegea    

 

7.3.1.1.47 Sistemul de alimentare cu apa Supuru de Jos 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Supuru de Jos Supur    0 0 0 

 

7.3.1.1.48 Sistemul de alimentare cu apa Supuru de Sus 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Supuru de Sus 
Supur 

   
0 0 0 

Secheresa    
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7.3.1.1.49 Sistemul de alimentare cu apa Turulung Vii 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Supuru de Sus 
Supur 

   
0 0 0 

Secheresa    

 

7.3.1.1.50 Sistemul de alimentare cu apa Oraşu Nou 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Oraşu Nou 

Oraşu Nou 

Statie tratare 
noua/extindere Orașu 
Nou (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc. 1 1,320,040 0 0 

Oraşu Nou Vii 

Prilog 

Prilog Vii 

Remetea 
Oaşului 

 

7.3.1.1.51 Sistemul de alimentare cu apa Racşa 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Racşa Racşa    0 0 0 

 

 

7.3.1.1.52 Sistemul de alimentare cu apa Racşa Vii 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Racşa Vii  
Racşa 

Extindere retea 
distributie 

m 873 0 104,760 0 
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7.3.1.1.53 Sistemul de alimentare cu apa Certeze 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Certeze 

Certeze 
Extindere 
retea 
distributie 

m 13,500 1,620,000 0 0 Huta Certeze 

Moiseni 

 

7.3.1.1.54 Sistemul de alimentare cu apa Călineşti Oaş 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Călineşti Oas 

Călineşti Oas 

   

0 0 0 
Lechinţa    

Coca    

Păşunea Mare    

 

7.3.1.1.55 Sistemul de alimentare cu apa Gherţa Mică 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Gherţa Mică Gherţa Mică    0 0 0 

 

7.3.1.1.56 Sistemul de alimentare cu apa Camarzana - Tarsolt 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Camarzana Camarzana 
Extindere 
retea 
distributie 

m 13,500 

1,620,000 0 0 
Tarsolt 

Tarsolt 
   

Aliceni    
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7.3.1.1.57 Sistemul de alimentare cu apa Acăş 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Acas, Mihaieni, 
Unimat 

Acas 
   

0 0 0 

 

7.3.1.1.58 Sistemul de alimentare cu apa Foieni 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 2                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

 Foieni  Foieni    0 0 0 

 

7.3.1.1.59 Sistemul de alimentare cu apa Vama 

Localitati 
componente 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
2                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 2  
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 3 
>2028 

Vama Vama    0 0 0 

 

 Dotari necesare & Digitalizare 

Componenta 
Etapa 3                        
PODD                  

2021-2027 

Etapa 3  
Alte fonduri 
2021-2027 

Etapa 4 
2028-2050 

Masini/utilaje pentru exploatare/interventii. 
Echipamente soft si hard. Alte dotari. 
Solutie Informatica Digitalizare. 

18.198.000 0 0 
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7.3.1.2 SISTEME DE CANALIZARE 

Valorile de investitii (Euro - preturi constante 2022) pe fiecare etapa sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

7.3.1.2.1 Aglomerarea Satu Mare 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 
Etapa 3                        
PODD                  

2021-2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Satu Mare 

Satu Mare   
Satu 
Mare   

Extindere retea 
canalizare 

m 12,500 

31,887,300 2,506,140 0 

Extindere retea de 
canalizare Bercu 
Rosu 

m 9,100 

Reabilitare retea 
canalizare 

m 44,600 

Staţie de pompare 
noua  (Realizare 
bazine de retenție 
ape pluviale SP 
VULTURULUI si 
FABRICII) 

buc 2 

Reabilitare staţie 
de pompare SP 
Satmarel, S.P.Sud/ 
Fagului, SP  Parc 
Industrial, SP 
Ştrand SM,  Micro 
XVII, SP Vulturului 
(inclusiv 
FACILITATI DE  
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

Reabilitare statie 
de epurare  
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

 Ambud 

Păulești* 

Extindere retea 
canalizare Ambud,  
Paulesti 

m 8,723 

8,618,794 801,260 0 

Extindere retea 
canalizare Amati,  
Ruseni 

m 1,766 

Staţie de pompare 
noua Ambud, 
Petin, Paulesti 

buc 20 

Petin 
Staţie de pompare 
noua Amati,  
Ruseni 

buc 2 

Paulesti 
Extindere 
conducta refulare 

m 33,000 

Martinesti Odoreu 
Extindere retea 
canalizare 

m 827 227,756 0 0 

 Apateu Culciu    0 0 0 

* inclusiv Amati, Ruseni <2000 le – alte fonduri 
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7.3.1.2.2 Aglomerarea Odoreu 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-2027 

Etapa 4 
>2028 

Odoreu Odoreu Odoreu    0 0 0 

 

7.3.1.2.3 Aglomerarea Carei 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 
Etapa 3                        
PODD                  

2021-2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Carei Carei Carei 

Extindere retea 
canalizare 

m 2,700 

12,583,380 0 0 

Reabilitare retea 
canalizare 

m 19,600 

Reabilitare statie 
de epurare  
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

 

7.3.1.2.4 Aglomerarea Tarna Mare 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Tarna Mare  Tarna Mare  
Tarna 
Mare  

Reabilitare retea 
canalizare 

m 1,600 

814,800 0 0 

Reabilitare statie 
de epurare 
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 
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7.3.1.2.5 Aglomerarea Lucaceni 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Lucaceni 

Lucaceni 

Berveni 

Extindere 
retea 
canalizare 

m 11,519 

0 6,008,324 0 

Staţie de 
pompare noua 

buc 11 

Extindere 
conducta 
refulare 

m 2,530 

Berveni 
Statie de 
epurare 
noua/extindere 

buc 1 

 Camin   Camin     0 0 0 

 

7.3.1.2.6 Aglomerarea Botiz 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-2027 

Etapa 4 
>2028 

Botiz Botiz Botiz    0 0 0 

 

7.3.1.2.7 Aglomerarea Tasnad 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
3                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Tasnad Tasnad Tasnad* 

Extindere retea 
canalizare 
Tasnad 

m 4,000 

5,408,800 7,386,400 0 

Extindere retea 
canalizare 
Saraud, Cig, 
Valea Morii, 
Blaja 

m 33,000 

Reabilitare retea 
canalizare 
Tasnad 

m 7,600 

Staţie de 
pompare noua 

buc 7 

Reabilitare statie 
de epurare 
Tasnad (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

*inclusiv Saraud, Cig, Valea Morii, Blaja <2000 l.e. – alte fonduri 
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7.3.1.2.8 Aglomerarea Vetis 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Vetis 
Vetis 

Vetis 
   

0 0 0 
Decebal    

 

7.3.1.2.9 Aglomerarea Ardud 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Ardud Ardud Ardud* 

Extindere retea 
canalizare  Ardud 

m 3,340 

919,836 3,862,700 0 

Extindere retea 
canalizare  Baba 
Novac, Saratura, 
Mădăras 

m 13,270 

Staţie de pompare 
noua Baba Novac, 
Saratura, Mădăras 

buc 5 

Extindere conducta 
refulare 

m 5,000 

Statie de epurare 
noua/extindere Baba 
Novac 

buc 1 

Reabilitare statie de 
epurare  (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

*inclusiv Baba Novac, Saratura, Mădăras <2000 l.e – alte fonduri 

 

7.3.1.2.10 Aglomerarea Dorolț 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Dorolț  

Dorolț 

Dorolț* 

Extindere retea 
canalizare Atea 

m 3,400 

0 1,791,241 0 

Staţie de pompare 
noua 

buc 2 

 Petea 

Extindere conducta 
refulare 

m 2,000 

Statie de epurare 
noua/extindere Atea 

buc 1 

*inclusiv agl. Atea < 2000 l.e. – alte fonduri 
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7.3.1.2.11 Aglomerarea Livada 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Livada Livada Livada 

Reabilitare retea 
canalizare 

m 4,580 

2,698,040 0 0 

Reabilitare statie de 
epurare (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

 

7.3.1.2.12 Aglomerarea Negresti-Oas 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Negresti-
Oas 

Negresti-Oas 

Negresti-
Oas 

Reabilitare retea 
canalizare 

m 10,700 

5,294,600 0 0 

Luna Reabilitare statie de 
epurare (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 
Tur 

Vama Vama    0 0 0 

 

7.3.1.2.13 Aglomerarea Capleni 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Capleni Capleni Capleni    0 0 0 
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7.3.1.2.14 Aglomerarea Turt 

 Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
3                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Turt 

Turt 

Turt 

Reabilitare retea 
canalizare 

m 2,400 

4,499,833 0 0 

Extindere 
conducta 
refulare 

m 6,700 

Reabilitare statie 
de epurare 
SEAU Turt 
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

Gherta Mare 

Reabilitare statie 
de epurare 
SEAU Gherța 
Mare (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

 

7.3.1.2.15 Aglomerarea Mediesu Aurit 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Mediesu 
Aurit 

Mediesu Aurit 

Mediesu 
Aurit 

Reabilitare statie de 
epurare Mediesu Aurit 
(inclusiv FACILITATI 
DE PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 200,000 0 0 
Romanesti 

7.3.1.2.16 Aglomerarea Culciu 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Culciu  

Caraseu 

Culciu  

   

0 0 0 
Culciu Mare    

Culciu Mic    

 Corod    
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7.3.1.2.17 Aglomerarea Barsau 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Barsau  

Barsau de 
Sus  

Barsau  

Extindere retea 
canalizare 

m 1,500 

1,591,593 0 0 
Barsau de 

Jos 

Reabilitare statie de 
epurare (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

 

7.3.1.2.18 Aglomerarea Halmeu 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
3                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Halmeu 

Porumbesti  
Porumbesti  

   
0 0 0 

Mesteacan     

Halmeu 

Halmeu 

Extindere retea 
canalizare Babesti, 
Dobolt si Halmeu Vii 

m 8,000 

0 0 0 

Cidreag 
Staţie de pompare 
noua Babesti, Dobolt 
si Halmeu Vii 

buc 2 

Babesti, 
Dobolt si 

Halmeu Vii 

Extindere conducta 
refulare 

m 3,000 

0 4,054,155 0 Reabilitare statie de 
epurare Babesti, 
Dobolt si Halmeu Vii 

buc 3 

*inclusiv agl. Babesti, Dobolt si Halmeu Vii <2000 l.e. 

7.3.1.2.19 Aglomerarea Batarci 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Batarci 

Batarci 

Batarci 

Reabilitare statie de 
epurare SEAU 
(Șirlău)(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 70,000 0 0 

Sirlau 

Comlausa 

Tamaseni 

Valea Seaca 

Tarna 
Mare  

   

0 3,335,200 0 

Bocicau 
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7.3.1.2.20 Aglomerarea Certeze 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Certeze 

Certeze 

Certeze 

Extindere 
retea 
canalizare 
Certeze, 
Huta 
Certeze 

m 24,258 

7,737,088 0 0 

Moiseni Extindere 
retea 
canalizare 
Moiseni 

m 3,836 
Huta Certeze 

7.3.1.2.21 Aglomerarea Trip 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
3                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Trip 
Trip 

Bixad 
   

0 0 0 
Bixad    

 

7.3.1.2.22 Aglomerarea Sanislau 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Sanislau Sanislau Sanislau    0 0 0 

 

7.3.1.2.23 Aglomerarea Micula 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Micula Micula Micula    0 0 0 

 

7.3.1.2.24 Aglomerarea Gherta Mica 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Gherta 
Mica 

Gherta Mica 
Gherta 
Mica 

   
0 0 0 
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7.3.1.2.25 Aglomerarea Tarsolt 

Denumire 
aglomerar

e 

Component
a 

aglomerare 
UAT 

Descrier
e 

U.M
. 

Cantitat
e 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Tarsolt Tarsolt Tarsolt    0 0 0 

 

7.3.1.2.26 Aglomerarea Turulung 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Turulung Turulung Turulung    0 200,000 0 

 

7.3.1.2.27 Aglomerarea Lazuri 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Lazuri Lazuri Lazuri    0 0 0 

7.3.1.2.28 Aglomerarea Camarzana 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Camarzana Camarzana Camarzana 

Extindere 
retea 
canalizare 

m 5,000 

0 1,115,200 0 
Staţie de 
pompare 
noua 

buc 1 

7.3.1.2.29 Aglomerarea Piscolt 

Denumire 
aglomerar

e 

Component
a 

aglomerare 
UAT 

Descrier
e 

U.M
. 

Cantitat
e 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Piscolt Piscolt Piscolt    0 0 0 

7.3.1.2.30 Aglomerarea Apa 

Denumire 
aglomerar

e 

Component
a 

aglomerare 
UAT 

Descrier
e 

U.M
. 

Cantitat
e 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Apa Apa Apa    35,000 0 0 
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7.3.1.2.31 Aglomerarea Nisipeni 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Nisipeni 

Nisipeni 

Lazuri* 

Extindere 
retea 
canalizare 
Peles si 
Pelisor 

m 7,400 

0 3.113.470 0 

Bercu 

Staţie de 
pompare noua 
Peles si 
Pelisor 

buc 4 

 Noroieni 

Extindere 
conducta 
refulare Peles 
si Pelisor 

m 3,200 

Peles si 
Pelisor 

Statie de 
epurare 
noua/extindere 
Pelisor 

buc 1 

*inclusiv agl. Peles si Pelisor <2000 l.e – alte fonduri 

 

7.3.1.2.32 Aglomerarea Tiream 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Tiream Tiream Tiream    0 0 0 

 

7.3.1.2.33 Aglomerarea Orasu Nou 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Orasu Nou Orasu Nou 
Orasu 
Nou 

Reabilitare statie 
de epurare  
(inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE 
DE ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 250,000 0 0 
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7.3.1.2.34 Aglomerarea Santau 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Santau Santau Santau* 

Extindere retea 
canalizare 
Sudurau 

m 5,440 

1,207,600 0 1,207,600 
Staţie de 
pompare noua 

buc 1 

*inclusiv Sudurau <2000 le – alte fonduri 

 

7.3.1.2.35 Aglomerarea Andrid<2000 l.e 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Andrid Andrid Andrid 

Extindere retea 
canalizare 
(Irina, Dindesti) 

m 16,450 

0 4,363,500 1,377,383 

Staţie de 
pompare noua 

buc 5 

Reabilitare 
staţie de 
pompare 

buc 7 

Extindere 
conducta 
refulare 

m 5,830 

Statie de 
epurare 
noua/extindere 

buc 1 

 

7.3.1.2.36 Aglomerarea Doba <2000 l.e  

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Doba 

Doba 

Doba 

Extindere retea 
canalizare 
Boghiş, Traian, 
Păulian, Dacia 

m 26,200 

0 7,454,000 0 Boghiş 

Staţie de 
pompare noua 
Boghiş, Traian, 
Păulian, Dacia 

buc 10 

Traian Extindere 
conducta 
refulare 

m 13,000 Păulian 

Dacia 
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7.3.1.2.37 Aglomerarea Racsa <2000 l.e  

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Racsa Racsa Racsa 

Extindere retea 
canalizare 
Racsa Vii 

m 3,825 

0 1,433,307 0 

Staţie de 
pompare noua  
Racsa Vii 

buc 2 

Statie de 
epurare 
noua/extindere  
Racsa Vii 

buc 1 

 

7.3.1.2.38 Aglomerarea Urziceni <2000 l.e  

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Urziceni 

Urziceni 

Urziceni 

Extindere retea 
canalizare 
Urziceni, Urziceni 
Padure 

m 18,300 

0 4,999,400 0 

Urziceni 
Padure 

Staţie de pompare 
noua Urziceni, 
Urziceni Padure 

buc 7 

Extindere 
conducta refulare 
Urziceni, Urziceni 
Padure 

m 7,000 

 

7.3.1.2.39 Aglomerarea Moftin <2000 l.e  

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Moftin 

Moftinu Mare 

Moftin 

Extindere retea 
canalizare 
Domanesti , Moftinu 
Mare 

m 19,750 

0 5,433,900 0 

Domanesti 

Staţie de pompare 
noua  Domanesti , 
Moftinu Mare 

buc 7 

Extindere conducta 
refulare Domanesti 
, Moftinu Mare 

m 8,400 
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7.3.1.2.40 Aglomerarea Cehal <2000 l.e  

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Cehal Cehal Cehal 

Extindere retea 
canalizare 
Cehal 

m 15,000 

0 4,176,000 0 
Staţie de 
pompare noua 

buc 5 

Extindere 
conducta 
refulare 

m 7,000 

 

7.3.1.2.41 Aglomerarea Sacaseni<2000 l.e 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 
3                        

PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Sacaseni 

Sacaseni 

Sacaseni  

Extindere retea 
canalizare 

m 10,500 

0 2,750,600 0 

Staţie de pompare 
noua 

buc 3 

Extindere conducta 
refulare 

m 3,000 

Chegea 

Reabilitare statie de 
epurare (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA VERDE 
ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 

7.3.1.2.42 Aglomerarea Sauca<2000 l.e 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Sauca Sauca Sauca 

Extindere retea 
canalizare Sauca 

m 8,000 

0 2,275,600 0 

Staţie de pompare 
noua Sauca 

buc 3 

Extindere 
conducta refulare 
Sauca 

m 4,000 
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7.3.1.2.43 Aglomerarea Craidorolt<2000 l.e 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Craidorolt 

Craidorolt  
 

Craidorolt 

Extindere retea 
canalizare 
Craidorolt, Eriu 
Sancrai, Criseni, 
Satu Mic 

m 28,400 

0 9,483,616 0 

Staţie de pompare 
noua Craidorolt, 
Eriu Sancrai, 
Criseni, Satu Mic 

buc 11 

Extindere 
conducta refulare 
Craidorolt, Eriu 
Sancrai, Criseni, 
Satu Mic 

m 15,000 

Eriu Sancrai Statie de epurare 
noua/extindere 
Craidorolt 

buc 1 Criseni 

Satu Mic 

 

7.3.1.2.44 Aglomerarea Valea Vinului<2000 l.e 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 4 
>2028 

Valea 
Vinului 

Valea Vinului 
Valea 
Vinului 

Reabilitare statie de 
epurare Valea 
Vinului (inclusiv 
FACILITATI DE 
PRODUCTIE DE 
ENERGIE 
ELECTRICA 
VERDE ȘI 
EFICIENTIZARE 
ENERGETICA) 

buc 1 70,000 0 0 

 

7.3.1.2.45 Aglomerarea Socond 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT Descriere U.M. Cantitate 

Etapa 3                        
PODD                  
2021-
2027 

Etapa 3 
Alte 

fonduri 
2021-
2027 

Etapa 
4 

>2028 

Socond 

Socond 

Socond 

   
0 0 0 

Soconzel    

Cuța    
0 0 0 

Stâna    

Hodisa    0 0 0 
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7.3.1.2.46 Aglomerari/localitati cu o populatie echivalenta < 2000 l.e. (zona rurala) 

Aglomerari/localitati < 2000 l.e. 

Etapa 3                        
PODD                  

2021-2027 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
2021-2027 

Etapa 4 
2028-2050 

0 42,449,923 1,377,383 

7.3.1.2.47 Dotari necesare  

Componenta 
Etapa 3                        
PODD                  

2021-2027 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
2021-2027 

Etapa 4 
2028-
2050 

Dotari necesare: masini/utilaje pentru 

exploatare/interventii, echipamente soft 
si hard, alte dotari. 

 

5.045.000 0 0 

7.4 PARAMETRII DE PROIECTARE SI PRE-DIMENSIONARE DE BAZA 

Parametrii de proiectare de baza pentru orizontul de planificare al Master Planului, luand in considerare 
perioadele de tranzitie pentru respectarea Directivelor EU relevante, precum si numarul populatiei localitatilor 
avute in vedere sunt descrisi si justificati in Capitolul 3 si in anexele corespunzatoare. 

Tabelele privind prognoza cerintei de apa  si debitul de apa uzata proiectat se regasesc in Capitolul 3. Valoarea 
debitelor medii si maxime avute in vedere pentru dimensionarea facilitatilor prevazute sunt prezentate, pentru 
fiecare localitate in parte, in Capitolul 3. Prognoza detaliata privind necesarul de apa, debitele de apa uzata, 
ratele de acoperire propuse pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare sunt ilustrate in Capitolul 3.  

Rata de elasticitate a consumului pentru variatiile tarifare si pentru variatiile venitului, venitul mediu pe 
gospodarie, numarul mediu de persoane pe gospodarie, rata discount-ului sunt descrise in Capitolele 8 si 9. 
Proiectiile sunt incluse in anexele aferente celor doua capitole 

Standardele calitative si cantitative ce urmeaza sa fie respectate in anii tinta sunt subliniate in Capitolele 4 si 
6.  

Proiectul de infrastructura care va fi dezvoltat la nivel de studiu de fezabilitate va trebui sa considere cresterea 
cantitatilor de apa potabila si apa menajera pana la data limita impusa de standardele europene, luand in 
considerare:  

• Reducerea pierderilor de apa prin reabilitarea retelelor de distributie;  

• Reducerea infiltratiilor prin reabilitarea colectoarelor de apa uzata.  

7.5 COSTURI UNITARE 

7.5.1 GENERALITATI 

Pentru estimarea investitiei si costurilor de exploatare a fost creata o Baza de Date a Costurilor Unitare. 
Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare consta in evaluarea alocarilor bugetare pentru diferitele 
masuri de implementare. 

Proiectele de infrastructura, precum statiile de epurare si proiectele majore de canalizare prezinta, de obicei, 
un anumit risc prin depasirea bugetului prestabilit: 

• schimbari ale situatiei din teren; 

• reabilitarea in timpul functionarii; 

• reabilitarea structurilor din beton existente; 

• intarzieri ale lucrarilor nedatorate Antreprenorului; 

• forta majora etc. 

Chiar si modificarile minore pot cauza depasiri considerabile ale bugetului alocat. 

Mai mult decat atat, conform reglementarilor nationale (POIM, POS, Tratatul de Aderare) vor exista o serie de 
proiecte majore de constructii in anii urmatori, care, cel mai probabil, vor determina costuri specifice crescute. 
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Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creata avand in vedere rezultatele altor proiecte de infrastructura din 
Romania sau din tarile din Europa de Est. 

Sumarul capitolului Preturilor Unitare si variatiile preturilor specifice este parte integranta a Anexei 7.4. 

Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugata), cheltuielile neprevazute si costurile de 
proiectare si supervizare. Aceste articole se vor adauga la sfarsitul devizului astfel incat acestea sa fie clar 
identificate.  

7.5.2 COSTURI DE INVESTITIE 

Baza de Date a Costurilor Unitare aferente investitiei este atasata prezentului raport ca Anexa 7.4. 

Cazurile diferite, de la sisteme mici pana la cele mai mari, au fost evaluate in vederea largirii orizontului 
proiectelor posibile. 

Un accent deosebit s-a pus pe crearea unei baze solide, pentru estimarea costurilor implementarii statiilor de 
epurare, deoarece acestea vor acoperi o mare parte din bugetul total necesar indeplinirii cerintelor 
standardelor din domeniul apei potabile/apei uzate. 

Toate tarifele cuprind cheltuielile preliminare, cheltuielile de regie si profitul antreprenorului, dar nu includ TVA, 
proiectarea, dirigentia de santier si cheltuielile neprevazute. 

7.5.2.1 PRETURI UNITARE PENTRU CANALIZARE 

Canalizarile reprezinta cea mai mare parte a costului pentru orice schema de ape uzate (in mod normal 75% 
din schema totala, inclusiv epurare) si, in consecinta, costurile au fost calculate in detaliu pentru diferite latimi 
ale santului, in functie de diametrul conductei, precum si pentru adancimi diferite. 

Se presupune ca materialele de conducta de canalizare sunt PVC/ cu diametrul de pana la 600 mm inclusiv, 
precum si PAFSIN sau ceramica vitrificata. 

In calcularea costurilor unitare au fost aplicate urmatoarele principii: 

• Desfacere si aducere la starea initiala a amplasamentelor 

• Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei 

• Lucrari de epuisment, sprijinirea malurilor excavatiilor, realizarea umpluturilor si a compactarilor 

• Realizarea patului de pozare a conductelor  

• Indepartarea materialului in exces 

• Realizarea caminelor de vizitare la max. 60 m; Caminele vor avea 1.000 mm diametru pentru canalizarile 

cu diametre de pana la 600 mm, 1500 mm diametru pentru canalizarile de peste 600 mm sau dupa cum 

este specificat in  STAS 3051-91 

7.5.2.2 PRETURI UNITARE PENTRU CONDUCTELE DE REFULARE APE UZATE 

Costurile conductelor de refulare au fost calculate in detaliu pe baza similara celor pentru canalizarea 

gravitationala.  

Au fost calculate costurile pentru conducte PEHD. Costurile unitare aplicate diverselor activitati de constructii 
sunt similare celor utilizate pentru calculul costurilor pentru canalizare. A fost adaugat un procent de 10% 
pentru fitinguri, vane si racorduri. 

Costurile materialelor pentru conductele de PEHD au fost obtinute de la furnizorii locali si /sau din proiecte 
similare. 

In calcularea costurilor unitare, au fost aplicate urmatoarele principii:  

• Toate sapaturile se realizeaza in pamant normal, cu mici cantitati de piatra 

• Desfacere si aducere la starea initiala a amplasamentelor 

• Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei 

• Lucrari de epuisment, sprijinirea malurilor excavatiilor, realizarea umpluturilor si a compactarilor conform 

normelor in vigoare 

• Realizarea patului de pozare a conductelor  

• Indepartarea materialului in exces 

7.5.2.3 PRETURI UNITARE PENTRU STATIILE DE POMPARE APE UZATE 

Sunt prevazute statii de pompare care vor avea cel putin o pompa de rezerva. 

Pentru calculul costurilor, s-a presupus ca adancimea pana la radier a canalului este (in medie) de 5 m 
adancime. 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in caz de avarie, s-a prevazut un generator de rezerva. 
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Pompe 

Costul pentru pompe, lucrari auxiliare si aparataj electric au la baza preturile locale. Pretul de baza al pompei 
este legat de puterea motorului, urmatoarea ecuatie fiind formulata pe baza datelor respective:  

Costul de baza al pompei (BPC) = 250 + (kW x 440), unde kW a fost valoarea nominala a motorului pompei. 

A mai fost adaugat un procent de 10% la costul de baza pentru transport. Costul de instalare a pompei a fost 
inclus in costul conductelor si vanelor.  

Conductele si vanele statiei 

Costurile pentru aceste articole au fost stabilite pe baza preturilor locale. S-au alocat 35% din costurile de 
furnizare pentru costurile de asamblare a acestor componente. Acestea includ instalarea pompelor. Sistemul 
de fitinguri necesare si costul acestora au fost determinate pentru o gama de diametre ale conductelor, pentru 
instalarea a doua pompe, iar costurile care au rezultat a fost impartit in doua si aplicat pe pompa instalata.  

7.5.2.4 PRETURI UNITARE PENTRU STATIILE DE EPURARE 

Pentru a estima costurile unitare pentru investitiile prioritare propuse, s-a folosit o abordare generica privind 
dimensiunea finala si etapizarea lucrarilor. Folosind sistemul cu dublu flux identificat mai sus, a fost 
dimensionata o gama de statii de tratare utilizand tratarea biologica a fosforului. Acestea sunt prezentate in 
tabelul de mai jos: 

L.E. 

Debite Zona anaeroba Zona anoxica Zona aeroba 
Decantoare 

finale 

DWF FFT 
Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Nr. 
Diametru 

m3/zi m3/zi m3 m3 m3 m 

10.000 2.400 4.800 250 2 700 2 1.600 2 2 15 

15.000 3.600 7.200 375 2 1.050 2 2.400 2 2 18 

20.000 4.800 9.600 500 4 1.400 4 3.200 4 3 18 

30.000 7.200 14.400 750 4 2.100 4 4.800 4 3 20 

50.000 12.000 24.000 1.250 4 3.500 4 8.000 4 4 22 

75.000 18.000 36.000 2.813 4 5.250 4 12.000 4 4 28 

100.000 24.000 48.000 2.500 4 7.000 4 16.000 4 4 32 

In cadrul studiilor de fezabilitate detaliate pentru fiecare proiect, vor fi analizate caracteristicile apei uzate 
pentru a se evalua necesitatea decantarii primare suplimentare pentru a creste continutul de acizi grasi al apei 
uzate tratata biologic. 

7.5.2.5 PRETURI UNITARE PENTRU TRATAREA NAMOLULUI 

Se propune ca toate namolurile in exces sa fie ingrosate si deshidratate inainte de evacuarea lor la depozitul 
ecologic. Pentru statiile unde caracteristicile apei uzate determina generarea de acizi grasi, ingrosarea 
gravitationala a namolului primar va fi folosita impreuna cu recircularea sau spalarea paturilor de namol pentru 
reintroducerea in circuit a produselor de hidroliza rezultate pentru alimentarea reactoarelor biologice. 

7.5.2.6 STATII MICI DE EPURARE PENTRU POPULATIE ECHIVALENTA SUB 2.000 L.E. 

Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate provenite din mediul urban nu prevede colectarea si 

epurarea apelor uzate provenite de la localitatile cu mai putin de 2.000 l.e.  

Acolo unde sunt necesare mici statii de epurare din motive care vizeaza aspectele de protectia mediului, sau 
din alte motive, exista o serie larga de optiuni disponibile.  

Optiunile includ:  

• Tancuri septice proiectate special pentru 1-50 l.e., daca sunt corect proiectate si instalate, iar intervalul 
de evacuare a namolului nu este mai mare de 6 luni;  

• Biodiscuri (RBC) sunt folosite extensiv in Europa pentru statii mici de epurare, au avantajul de a fi 
compacte si de a avea doar cateva parti mecanice;  

• SAFF - filtre biologice imersate aerate sunt, de asemenea, folosite extensiv in Europa si s-au dovedit a 
fi foarte sigure, pentru ca mediul biologic este pur si simplu lipit de mediul de plastic si nu este spalat de 
apa in cazul unei situatii de urgenta;  
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• Rigola de oxidare este din nou folosita in mod extensiv, dar este foarte greu de dimensionat corect 
pentru incarcarea biologica;  

• Statii cu namol activat;  

• Lagune si paturi cu stuf, atunci cand sunt folosite impreuna cu rezervoare de humus.  

Lagunele sau paturile cu stuf pot fi folosite pentru statii mici de epurare, dar problema este cauzata de 
temperaturile extreme care se inregistreaza in Romania. Toate procesele biologice sunt incetinite odata cu 
scaderea temperaturii, iar acest lucru este valabil si pentru procesele care au loc in lagune si paturi cu stuf.  

In cazul paturilor cu stuf, daca se formeaza gheata in jurul tulpinilor plantelor, acest lucru poate produce 
constrictii ale fluxului, inundari, inghet suplimentar si defectiuni hidraulice.  

Totusi, se crede ca sistemele cu flux vertical sunt mai rezistente la problemele provocate de inghet decat cele 
orizontale.  

In cadrul lagunelor facultative in timpul anotimpului rece, activitatea biologica de sub stratul de gheata este 
foarte incetinita, iar procesul de tratare este redus la sedimentarea substantelor solide din apa uzata. Din acest 
motiv, lagunele facultative sunt proiectate pentru incarcari mici de substante organice si sunt, de aceea, mai 
mari decat acelea care ar fi construite in zone cu climat mai moderat.  

Intr-un sistem de lagune aerate, iazurile sunt dimensionate in mod tipic pe baza timpului de retentie. Pentru a 
epura apele uzate menajere, se foloseste un timp de retentie de 30 zile pentru climatul temperat. Totusi, in 
medii mai reci, este nevoie de un timp de retentie mai indelungat, iar iazul respectiv trebuie sa fie mai adanc, 
pentru a reduce efectul inghetului.  

Cu toate acestea, odata cu cresterea adancimii, incercarea de a mentine amestecul devine foarte dificila. Daca 
este vorba de o adancime cu mult mai mare de 4 m, trebuie sa se foloseasca aeratoare cu tuburi de tiraj sau 
aerare difuza. Acest lucru va creste in mod evident costurile.  

Paturile cu stuf necesita o anume forma de bazin de decantare inainte de patul cu stuf.  

7.5.3 COSTURI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE 

Similar costurilor de investitie, costurile de exploatare depind de marimea sistemului, de exemplu: statiile de 
tratare a apei, statiile de pompare etc. Sistemele mari tind spre costuri mai mici de exploatare cauzate de 
eforturile operationale constante, care sunt, mai mult sau mai putin, la fel pentru toate sistemele. 

7.6 COSTURI DE INVESTITIE 

Costurile de investitie pentru masurile propuse calculate cu ajutorul Bazei de Date a Costurilor Unitare sunt 
prezentate in Anexa 7.4. 

Investitiile sunt structurate: 

➢ Dupa aglomerari 

➢ Dupa domeniu (sistem de alimentare cu apa si sistem apa uzata) 

➢ Dupa tip, datorat ciclului de viata diferit 

• Lucrari civile 

• Echipamente mecanice si electrice 

• Lucrari ale conductelor 

➢ Dupa anul de conformare 

➢ Indicatii ale perioadei de constructie. 

De asemenea, au fost prevazute masuri  investitionale care vizeaza eficientizarea activitatii OR cum ar fi 
infrastructura, asistenta tehnica, masuri publicitare, achizitionare aparate de masura, echipamente pentru 
detectarea pierderilor, vidanje si vehicule de exploatare, sistem SCADA etc.  

7.7 COSTURI DE OPERARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE 

Un rezultat al proiectiilor este prezentat in capitolul 3, unde este detaliat calculul pentru necesarul de apa 
potabila si cantitatea de apa uzata viitoare. Bazandu-se pe aceste proiectii si pe Baza de Date a Costurilor 
Unitare, au fost estimate costurile de intretinere si exploatare viitoare. 

Costurile de exploatare au fost impartite dupa cum urmeaza: 
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• Separat pentru alimentare cu apa si canalizare; 

• Separat pentru costurile fixe de exploatare si intretinere si costurile variabile de exploatare si intretinere. 

Evolutia estimata a costurilor de exploatare si intretinere - atat pentru sectorul de alimentare cu apa, cat si 
pentru sectorul de apa uzata – este estimata in tabelele de mai jos. 

Evolutia urmatoarelor actiuni: 

• Noile facilitati in tratarea apei uzate vor determina cresterea costurilor de exploatare dupa 

implementarea acestora. 

• Evolutia demografica negativa va contribui la scaderea costurilor de exploatare dupa implementarea 
infrastructurii relevante. 

7.8 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI ETAPIZAREA MASURILOR 

7.8.1  CRITERIILE PENTRU ETAPIZARE 

7.8.1.1 SELECTAREA INVESTITIILOR PRIORITARE 

Investitiile prioritare cuprinse in Master Plan trebuie sa ia complet in calcul Tratatul de Aderare si planurile de 
implementare elaborate de autoritatile romane responsabile pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei 
destinate consumului uman” si respectarea 91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orasenesti”.  

Selectia investitiilor prioritare ar trebui sa fie bazata pe un proces complet deschis si transparent si au fost 
propuse urmatoarele:  

Se propune ca, la baza programului de investitii judetul Satu Mare sa dispuna de o strategie de planificare 
unitara. Aspectele esentiale ale acestei strategii sunt:  

(a) Cea mai importanta cerinta este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligatiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa trebuie sa 
contribuie la conformarea Romaniei cu obligatiile Tratatului de Aderare in ceea ce priveste: 

• Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si  

• Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti.  

(b) Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selectii a investitiilor de care 
este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene ce reies din punctul (a) de mai sus. 
Selectia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu succes in 
termenele aplicabile, in vederea demonstrarii unei folosiri eficiente a fondurilor, cat de rapid posibil. 

(c) Agenda de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca 
restul de obligatii ale Romaniei in cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive 
mentionate mai sus. 

(d) In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectarii unui termen scurt (de 
exemplu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenti), raportul 
beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa acopere un numar 
cat mai mare de utilizatori, intr-o maniera fezabila, rezonabila. In acest fel, se maximizeaza si 
probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila. 

7.8.1.2 PRIORITIZARE PENTRU CONFORMAREA CU DIRECTIVA PRIVIND EPURAREA 
APELOR UZATE URBANE 91/271/EEC 

• Ar trebui acordata prioritate extinderii/completarii retelelor existente de canalizare din zonele urbane si 

rurale fara canalizare;  

• Extinderile canalizarii in zonele de dezvoltare nu reprezinta o prioritate, in afara cazului in care este 
disponibila apa potabila, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit si este mare;  

• Lucrarile de reabilitare/inlocuire a facilitatilor existente de epurare a apelor uzate nu se vor executa, in 
afara cazului in care este imbunatatita si reteaua de canalizare; 

• Vor avea prioritate clusterele/aglomerarile cu cel putin 2.000 de locuitori. Aceasta include cazurile unde 
exista situatii propice pentru o abordare regionala a epurarii apelor uzate si aglomerarea rezultata 
depaseste aceasta limita;  

• Comunitatile care se afla in prezent sub limita propusa de Tratatul de Aderare nu vor fi considerate 
prioritare, in afara cazului in care pot fi incluse intr-un proiect regional;  
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• Comunitatile in cazul carora exista probabilitatea sa nu isi poata permite niciodata costul de functionare 
nu vor fi luate in considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor uzate si nici pentru statii 
de epurare. Pe langa acestea, este probabil ca apa potabila sa fie furnizata printr-un sistem de 
alimentare cu apa rural si nu prin racorduri individuale directe, contorizate. 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati: 

• Inlocuirea si, unde este necesar, extinderea retelelor de canalizare in zonele urbane cu populatie mai 
mare de 2.000 de locuitori. Se va acorda prioritate situatiilor cu un nivel scazut al lungimii retelei de 
canalizare pe cap de locuitor conectat;  

• Inlocuirea/modernizarea facilitatilor de epurare existente pentru zone urbane cu populatii de peste 
2.000, unde evacuarea actuala, netratata, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;  

• Inlocuirea/modernizarea facilitatilor de tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional;  

• Reabilitarea/redimensionare tronsoanelor de colectoare/retele canalizare, acolo unde exista cazuri 
critice de inundare cu ape uzate a strazilor sau a subsolurilor;  

• Reabilitarea/redimensionarea tronsoanelor de colectoare/retele canalizare acolo unde canalizarile de 
ape uzate au fost interconectate cu reteaua separata de ape pluviale si invers (sistemele unitare). 

7.8.2 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI PLANUL DE ETAPIZARE 

Lista detaliata a tuturor masurilor pe termen lung propuse include anii de conformare si rezumate aferente pe 
sector. Acestea sunt prezentate in Anexa 7.3. 

7.8.2.1 PRESUPUNERI 

• Forajelee individuale, acolo unde exista posibilitatea contaminarii incrucisate de la deseurile menajere, 
industriale sau de natura animala, nu constituie o sursa de apa potabila adecvata, asa cum este definita 
in cadrul Directivei;  

• Sursele subterane de apa gestionate sunt acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru 
reglementarea statutara a sursei;  

• Extractiile de mica adancime din drenuri, puturi de mica adancime sau alte forme sunt si ele acceptabile 
atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutara a sursei;  

• Reabilitarea retelei reprezinta o prioritate acolo unde reteaua de apa potabila nu este disponibila sau nu 
are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde exista dovada clara a 
contaminarii incrucisate (infiltratiilor) de la reteaua de canalizare;  

• Extinderea retelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste conformarea 
cu Tratatul de Aderare. Totusi, poate reprezenta o prioritate pentru finantare locala/bugetul de stat;  

• In cazurile in care o sursa de apa dispune de excedent de apa, isi poate extinde zona de deservire, iar 
investitiile pentru extindere ar trebui considerate prioritare. 

7.8.2.2 PRIORITATEA INVESTITIILOR 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

• Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care din cauza sursei, lipsei tratamentului adecvat, 
calitatii slabe a apei nu sunt in conformitate cu Directiva si au un impact direct asupra sanatatii populatiei,  

• Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care din cauza deficientelor sursei, facilitatilor de 
tratare sau pierderilor din retea nu pot furniza apa potabila 24 de ore pe zi,  

• Orice zona urbana care nu beneficiaza in prezent de o sursa acceptabila de alimentare cu apa si poate 
fi deservita de o sursa existenta,  

• Extinderea zonei deservite de surse de apa conforme care elimina sursele neconforme existente,  

• Comunitati ce nu dispun de o sursa de apa potabila acceptabila si care nu pot fi deservite din sursele 
existente,  

• Inlocuirea retelelor, cu precadere a celor cu deficiente, cu numar semnificativ de interventii, cu 
intreruperi in alimentare, cu pierderi,  

• Inlocuirea conductelor din azbest din cadrul retelelor. 
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7.9 IMPACTUL MASURILOR PROPUSE 

7.9.1 INTRODUCERE 

Acest capitol contine analiza impacturilor negative sau pozitive produse in perioada de constructie, de 
functionare sau de intretinere a lucrarilor propuse in proiect. Fiind vorba de un plan, impacturile nu pot fi 
identificate si descrise in detaliu, acest demers fiind dezvoltat in etapa urmatoare a proiectului, respectiv de 
elaborare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a acestui plan. 
Avantajul analizei acestor impacturi, in aceasta faza, consta in faptul ca permite o viziune de ansamblu asupra 
impacturilor negative, astfel incat masurile de diminuare pot fi stabilite si abordate cu o flexibilitate mai mare 
din primele etape de implementare a planului. 

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan, este ilustrat in figura de mai jos care, evidentiaza 
legaturile si influentele intre componentele mediului. 

 

Figura 7-1. Procesul de evaluare a impactului. 

Evaluarea impactului potential are la baza conditiile si caracteristicile generale propuse pentru implementarea 
acestui Plan Director, caracteristici de mediu si cerinte legislative in vigoare. 

Acolo unde este posibil, fiecare efect va fi cuantificat fie ca: Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, unde se vor 
folosi urmatoarele definitii: 

Tabel 7-2  – Definitii. 

ELEMENT DEFINITIE 

Ni Nu sunt deduse forme de impact 

Neglijabil 
Impactul este posibil, dar se poate produce la un nivel nemasurabil sau are efecte de scurta 
durata 

Minor 
Impactul este cert, dar se anticipeaza niveluri care se vor mentine in limitele conditiilor de 

mediu existente sau poate fi tolerat de populatie 

Moderat 
Impactul generat poate fi indezirabil (negativ) sau dezirabil (pozitiv) care sa determine 

modificari ale conditiilor actuale de mediu sau sa aiba efecte asupra populatiei 

Major 
Impactul este prognozat cu efecte semnificative, cu raza larga de actiune sau efecte de lunga 
durata asupra mediului sau populatiei 

Tabel 7-3  – Scara de manifestare a impactului. 

ELEMENT DEFINITIE 

Local Efectul se va produce doar in zona amplasamentului sau in cea riverana 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                    Capitolul 7. Planul de investitii pe termen lung. 

 
 

Pag. 48 

 

Municipal Efectul se va produce pe o suprafata semnificativa a localitatii sau a zonelor echivalente 

Regional Efectul se va produce la nivelul judetului sau la nivelul zonelor echivalente 

National 
Efectul se va produce pe o arie extinsa si va afecta o mare parte a Romaniei sau va afecta si 
tarile vecine 

7.9.2 UTILIZAREA TERENULUI 

7.9.2.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele forme potentiale de impact: 

• Conflicte cu folosinte sensibile ale terenului in perioada de executie. 

Activitatile de constructii pot avea impacturi negative asupra unor folosinte sensibile ale terenului, cum ar fi 
zonele rezidentiale, spitale sau institutii cu specific de cercetare. Asemenea impacturi sunt de regula datorate 
prafului, zgomotului, perturbarii traficului sau zonelor de acces. 

• Dislocarea permanenta a unor constructii sau activitati existente, aflate in dezvoltare sau propuse pentru 
a fi realizate (zone rezidentiale, comerciale, industriale, recreative, institutionale, zone extractive etc.) 

In general, lucrarile propuse prin acest Master Plan se vor realiza pe traseul sau in vecinatatea facilitatilor de 
apa existente. Ca urmare, nu este de asteptat sa se produca dislocari ale unor constructii, ale unor activitati 
sau a altor facilitati existente. In cazul in care detaliile de proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinta 
actuala a unor suprafete importante de teren, impactul relativ la acest aspect va fi semnificativ. 

• Conflicte cu alte tipuri de retele existente. 

Avand in vedere extinderea ariei de aplicare a planului, in cadrul acesteia pot functiona numeroase utilitati 
existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta numeroase utilitati existente: strazi, 
drumuri, retele electrice, conducte de gaz, canale de drenare sau irigatii, retele de telecomunicatii. In general, 
se va urmari ca, prin proiectare, lucrarile prevazute in acest plan, sa evite afectarea oricaror lucrari existente. 

• Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului,, cu strategiile de utilizare sau 

reglementari adoptate in vederea reducerii efectelor asupra mediului, incluzand si zonele sensibile. 

Planul analizat va avea ca principal scop reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa 
uzata. La realizarea planurilor urbanistice ale localitatilor, s-a avut in vedere necesitatea realizarii acestei 
infrastructuri astfel incat nu sunt de asteptat conflicte majore cu alte dezvoltari. In orice caz, detaliile de 
executie a lucrarilor vor urmari reducerea potentialelor conflicte cu alte proiecte. 

• Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafete de teren. 

Majoritatea lucrarilor din zonele periurbane se vor desfasura pe trasee existente, astfel ca nu se prognozeaza 
afectarea suprafetelor agricole la o valoare semnificativa. 

IMPACTUL PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.2.2 FUNCTIONARE 

In perioada de functionare, au fost identificate urmatoarele potentiale forme de impact: 

• Pentru realizarea modernizarii si reabilitarii lucrarilor existente nu sunt necesare suprafete suplimentare 
de teren. Probleme potentiale asociate ocuparii terenului, pot afecta localitati care nu dispun de statii de 
pompare, tratare sau epurare. 

Suprafetele ocupate sunt reduse ca amploare. Asocierea mai multor localitati la serviciile unor astfel de facilitati 
va minimiza impactul. 

• Depozitarea namolului de la statiile de epurare ar putea necesita suprafete sporite de teren. 

Procesele avansate de epurare a apelor uzate vor asigura reducerea volumului de namol rezultat si posibilitati 
crescute pentru valorificarea sau utilizarea sa in diverse scopuri benefice. 

• Nu sunt necesare terenuri aditionale in vederea modernizarii si reabilitarii statiilor de epurare sau de 

tratare. 

Posibile probleme privind ocuparea terenului pot aparea, dar vor fi atent evaluate in cadrul Studiului de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a planului. In cazul retelelor nu se asteapta 
schimbari majore a situatiei existente. 
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 IMPACTUL PROGNOZAT – MODERAT ADVERS, REGIONAL, TERMEN MEDIU 

7.9.2.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele actiuni sunt menite a diminua impactul masurilor propuse asupra terenului: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole pentru constructii, ori de cate ori este posibil. 

2. Acolo unde este posibil, lucrarile de constructie vor fi planificate in timpul perioadelor neproductive din 
punct de vedere agricol. 

7.9.3 SOLUL SI GEOLOGIA 

7.9.3.1 IMPLEMENTARE 

Pe parcursul perioadei de implementare, au fost identificate urmatoarele forme de impact: 

• Activitatea seismica poate crea daune constructiilor realizate, expunand in acelasi timp populatia la 

riscuri. 

Unele dintre facilitatile propuse sunt expuse actiunii seismice, afectand functionarea acestora. Alunecarile de 
teren, lichefierea si ruperea de panta reprezinta riscuri semnificative asupra integritatii si functionarii 
constructiilor. Masurile structurale considerate luate vor asigura insa diminuarea acestor efecte. In general, cel 
mai mare risc este reprezentat de eroziunile si alunecarile de teren. Implementarea masurilor de minimizare 
este absolut necesara pentru reducerea efectelor acestor fenomene. 

• Tasarea si/sau afanarea solurilor expansive pot cauza daune structurilor si fundatiilor constructiilor. 

Fundatiile si structurile facilitatilor incluse in acest proiect se extind, in general, sub zona de expansiune, astfel 

ca nu vor fi afectate de aceasta caracteristica a solului. Totusi, unele structuri pot fi serios afectate de prezenta 

acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice trebuie sa identifice zonele cu acest tip de sol si sa propuna masuri 

de minimizare adecvate. 

• Perturbarea solului si indepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar putea determina 
eroziunea solului. 

Problemele semnificative apar de-a lungul traseelor instalatiilor, cum ar fi conductele de aductiune. 
Sedimentarea in curentii de apa ar putea sa creasca in cazul in care acestea raman expuse pe timpul iernii ori 
primaverii sau pe perioada precipitatiilor de primavara si vara. In general, eroziunea este mai severa in cazul 
taluzurilor, solurilor alcatuite din nisipuri cu granulatie mica sau solurilor argiloase. De asemenea, eroziunea 
este ridicata in zonele defrisate de vegetatie pe perioade lungi de timp, cu atat mai mult daca aceste soluri au 
suferit erodari. Eroziunea solului va fi minima daca sunt luate masuri de imbunatatiri funciare pe zonele 
perturbate. De regula, zonele supuse eroziunii sunt inguste si raspandite pe suprafete mari, astfel ca impactul 
este apreciat ca nesemnificativ. Cu toate acestea, uneori sunt necesare masuri de minimizare a acestor 
impacturi. 

• Implementarea acestui plan poate limita accesul la surse geologice importante din punct de vedere 

economic si stiintific. 

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ daca implementarea, exploatarea 
si intretinerea acestuia va restrictiona exploatarea acestor resurse. Unele proiecte pot fi localizate chiar in 
apropierea zonelor miniere active, asupra carora activitatile de constructii ar putea avea impact asupra 
traficului sau operatiunilor miniere ca atare. Coordonarea si programarea corespunzatoare a lucrarilor de 
constructii pot diminua potentialele impacturi. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.3.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Depozitarea namolului rezultat in urma proceselor de epurare. 

Asigurarea tratarii namolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat in incinta statiilor, cu efecte 
benefice semnificative asupra solului. Aceasta va determina reducerea potentialelor riscuri asupra sanatatii 
populatiei din imediata vecinatate sau asupra ecologiei locale. Cu toate acestea, atata timp cat nu se va realiza 
o monitorizare a calitatii actuale a solului si subteranului, aceste beneficii nu pot fi cuantificate. 

• Exfiltratiile din retelele de canalizare. 
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Pierderile din retelele de distributie pot fi reduse semnificativ comparativ cu situatia actuala. Eventualele 
pierderi din reteaua de canalizare pot afecta solul si chiar apele subterane. Masurile de reabilitare propuse vor 
contribui semnificativ la reducerea acestor scurgeri, datorita noilor tehnologii, respectiv materialelor de 
constructie propuse pentru utilizare. Desi sistemul de canalizare va avea o lungime mult mai mare decat este 
in prezent, poate fi obtinuta o reducere importanta a scurgerilor accidentale de ape uzate in subteran. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN LUNG 

7.9.3.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului masurilor propuse asupra solurilor si geologiei: 

1. Atat in faza de proiectare, cat si in faza de executie, vor fi luate masuri practice, pentru a asigura 
reducerea efectelor directe si indirecte generate de posibile seisme, functie de magnitudinea acestora 
in zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecarile de teren, 
prabusirii malurilor. Structurile constructiilor vor fi dimensionate in conformitate cu cele mai recente 
norme si criterii in acest domeniu.  

2. Studiile geotehnice vor fi elaborate pentru amplasamentele tuturor lucrarilor, in vederea stabilirii 
caracteristicilor solului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerintele cerute de specificul 
lucrarilor propuse. In cazul lucrarilor care necesita volume importante de umplutura, materialul utilizat 
va fi certificat din punct de vedere al continutului in substante contaminante. 

3. Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va 
identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol si a impactului asupra calitatii apei. 

Programul de control al eroziunilor va include, fara insa a fi limitat, urmatoarele masuri: 

a. Limitarea traficului tuturor vehiculelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui 
obiectiv. 

b. Limitarea indepartarii solului si a stratului vegetal la minimum necesar, atat pentru lucrari provizorii, 
cat si pentru lucrari permanente. 

c. Pamantul din excavatii va fi amenajat cu berme si taluzuri, in vederea ghidarii scurgerii apei de 
precipitatii. 

d. Oriunde este necesar, se vor instala decantoare inainte de descarcarea apelor meteorice intr-un 
receptor. 

e. Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafata, in vederea diminuarii scurgerilor si evitarea 
depunerilor de sedimente in aval de zona afectata de lucrari. 

4.  Implementarea masurilor optime prevazute pentru apa. 

 

7.9.4 RESURSE DE APA 

7.9.4.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Constructia noilor facilitati ar putea determina degradarea calitatii apei in aval. 

Constructia noilor facilitati ar putea determina degradarea calitatii apei din aval de acestea: sapaturi pentru 
statiile de pompare, montarea conductelor, sapaturi care lasa terenul neconsolidat, vulnerabil la eroziune si 
transportul sedimentelor in cursurile de apa aval de constructii. Suprafetele de teren expuse pot acumula, atat 
in timpul lucrarilor de constructii si dupa finalizarea acestora, solventi, combustibili sau alte substante nocive 
care pot fi transportate de apele de ploaie in cursurile de apa, degradandu-le. 

In plus, pentru executarea sapaturilor, poate fi necesara evacuarea apei subterane prin pompare continua sau 
intermitenta. Evacuarea acestor ape poate deteriora calitatea apei si poate afecta configuratia canalelor 
existente. Cantitatea de apa ce va fi descarcata, precum si gurile de descarcare vor fi dimensionate cu atentie, 
asigurand dupa caz masurile de minimizare a acestora. 

• Cresterea sau scaderea potentialului de alimentare a acviferului in zona de proiect sau aval de aceasta. 

Nu se asteapta ca implementarea proiectului sa produca un impact semnificativ asupra resurselor de apa 
subterana. Pomparea temporara a apei subterane necesara realizarii excavatiilor, va avea efecte mici si pe 
perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat ca nesemnificativ. 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                    Capitolul 7. Planul de investitii pe termen lung. 

 
 

Pag. 51 

 

• Executia lucrarilor de constructii in zone inundabile poate redirectiona viiturile si poate afecta siguranta 
structurilor si securitatea populatiei. 

Localizarea noilor constructii va urmari evitarea acestor zone. Acest impact este considerat nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.4.2 FUNCTIONARE 

Pe parcursul functionarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Prin modernizarea si reabilitarea statiilor de epurare, capacitatea de epurare va fi marita si parametrii 

de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate. 

Monitorizarea continua va asigura verificarea conformarii normelor aplicabile. Se va asigura eliminarea 
poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa si cantitatea descarcarilor de ape netratate vor scadea 
semnificativ. Proiectul propus nu va determina o crestere semnificativa a debitelor, volumelor de apa 
descarcate. 

• Este considerata probabila o reducere semnificativa a incarcarilor emisarilor cu substante poluante. 

Nu se preconizeaza o imbunatatire a clasei de calitate a receptorilor naturali, tinand cont ca: (a) vor persista 
alte surse de poluare, (b) nivelul dilutiei la gurile de descarcare nu este semnificativ, (c) este posibil ca poluarea 
istorica a sedimentelor existente in albiile raurilor sa degradeze in continuare calitatea apei receptorilor. 

• Imbunatatirea calitatii efluentului va contribui la protectia ecosistemelor existente in aval de receptorul 

respectiv. Cu toate acestea, datorita altor surse de poluare ramase active, nu va fi realizata o 
imbunatatire semnificativa a poluarii, prin implementarea acestor masuri unice. 

Planul se aplica nivel judetean, nu la nivelul bazinelor hidrografice. Beneficiul este minor atata timp cat exista 
alte surse de poluare amonte de emisar. 

Nu sunt preconizate emisii semnificative in apele de suprafata rezultate din exploatarea retelelor, statiilor de 
tratare sau a celor de pompare, in comparatie cu situatia existenta. 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

7.9.4.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse asupra resurselor de apa: 

1. Se vor lua masuri pentru conformarea tuturor activitatilor cu cerintele impuse prin normele de protectie 
a calitatii apelor. 

2. Constructorul si operatorul de apa vor realiza si implementa un Plan pentru Prevenirea Poluarii 
datorata apelor meteorice (incluzand un plan de control al eroziunilor) pentru toate lucrarile care 
implica depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pamant. 

3. Operatorul de apa va realiza si implementa un sistem de monitorizare, inspectie si raportare, pentru a 
evalua eficienta masurilor de control, inclusiv pentru perioada de functionare. 

4. Operatorul de apa va cere tuturor industriilor sa aplice si sa controleze masurile de descarcare a apelor 
uzate, conform prevederilor legale in vigoare. 

5. Se vor implementa toate masurile de minimizare prevazute in sectiunea “Solul si geologia”. 

7.9.5 CALITATEA AERULUI 

7.9.5.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Implementarea planului poate determina cresterea poluantilor specifici, inclusiv ai precursorilor 
ozonului, pe perioade limitate de timp acestia putand depasi limitele acceptabile, expunand astfel, 
receptorii sensibili la concentratii ridicate ale acestor poluanti. 

In timpul implementarii diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport si alte utilaje utilizate, cum 
ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare si alte utilaje asociate, vor emite CO, NO2, SO2 
si PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activitatile de constructii vor determina cresterea 
concentratiei ozonului in zona respectiva. 
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PM10 va fi, de asemenea, eliberat sub forma emisiilor fugitive ca urmare a curatirii si excavarii terenului, 
precum si traficului rutier pe drumuri nepavate existente in zona de proiect sau in zona de acces. Emisiile 
fugitive de praf sunt particule care patrund in atmosfera, si care, datorita dimensiunii lor, nu se depun rapid pe 
sol. Desi acest fenomen se va produce temporar, doar pe perioada executiei anumitor lucrari de constructie, 
particulele de praf din aer vor avea un impact masurabil asupra calitatii aerului din vecinatatea zonei de 
constructie. Emisiile fugitive pot varia functie de programul de constructii, activitatile desfasurate si de locatia 
constructiei. De asemenea, caracteristicile solului si conditiile meteorologice, ploile si vantul, vor influenta 
formarea si dispersia emisiilor fugitive. 

Activitatile de constructie specifice acestui proiect, pot genera emisii atribuite autovehiculelor, care vor avea 
un impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidentiale, scoli, spitale si parcuri. Utilajele de 
constructii si emisiile fugitive de particule se vor produce totusi pe termen scurt. 

Emisiile de particule fugitive si precursorii ozonului pot contribui la depasirea pragurilor admisibile pentru ozon 
si PM10. Cu toate acestea, considerand aceste emisii temporare, impactul lor asupra aerului este considerat 
nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.5.2 FUNCTIONARE 

Pe parcursul exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Exploatarea facilitatilor incluse in acest plan poate genera mirosuri care sat afecteze receptorii sensibili. 

Noile statii sau extinderea statiilor de tratare existente pot emite mirosuri datorita prezentei algelor, micro-
organismelor sau gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diferite niveluri, functie de ritmul de functionare 
a statiei, temperatura si conditiile climatice, in special de particularitatile vantului. 

Exploatarea si intretinerea lucrarilor din proiect nu vor genera emisii semnificative de precursori ai stratului de 
ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se poate intampla rareori si in mod accidental, cand utilajele vor fi 
transportate pe drumuri nepavate. Nu sunt de asteptat emisii care sa duca la cresterea nivelului de ozon si 
PM10 la niveluri semnificative si care sa aiba un impact asupra calitatii aerului. 

• Procedeul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a namolului astfel incat, mirosurile 
rezultate vor fi reduse, fiind totusi mai puternice in zona de depozitare finala. 

Totusi, se preconizeaza o crestere a cantitatii de namol tratat in cadrul statiilor, ceea ce ar putea determina o 
crestere a emisiilor de mirosuri. ca urmare, va fi determinata probabilitatea de producere a emisiilor de gaze 
si mirosuri (in special metan si hidrogen sulfurat)si vor fi identificate masurile necesare reducerii riscului 
producerii emisiilor. 

7.9.5.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului masurilor propuse, privind calitatea aerului: 

1. Principalele masuri pentru reducerea impactului asupra calitatii aerului (CO, NO2, SO2, si PM10) in 
perioada executiei constructiilor constau in: 

a. Utilajele de gabarit mare vor fi intretinute conform instructiunilor producatorului, pentru a mentine 
emisiile in limite normale de functionare. Operatorul de apa va cere antreprenorului sa 
implementeze aceste masuri in concordanta cu criteriile practice de aplicare. 

b. Pentru limitarea antrenarii prafului pe santiere sau pe drumurile de acces nepavate, constructorul 
va recurge la stropirea si stabilizarea cu substante chimice adecvate. 

c. Pulverizarea cu apa sau aditivi chimici pe baza de apa va fi aplicata pe toate zonele cu trafic 
intens si cu potential ridicat de antrenare a prafului. 

d. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate de panza sau alte 
mijloace similare. 

2. Standardele de proiectare vor include masuri pentru reducerea mirosurilor, in special pentru acele 
zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative. 

7.9.6 FOLOSINTE AGRICOLE 

7.9.6.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 
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• Transformarea terenurilor destinate culturilor agricole sau pasunatului in terenuri neagricole, ocupate 
de noile constructii. 

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate pasunatului. Noile facilitati vor fi amplasate in apropierea 
celor existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totusi pierderi suplimentare de 
teren. In astfel de situatii sunt necesare masuri pentru reducerea acestor efecte. 

• Proiectul poate determina modificari ale mediului inconjurator existent, care prin natura si localizarea 
lor, ar putea determina modificari sau pierderi de terenuri agricole sau de terenuri destinate altor 
folosinte. 

Multe din noile obiecte ale planului vor fi amplasate in apropierea facilitatilor existente, care au suferit modificari 
in raport cu folosinta initiala. Prin urmare, nu se prevad modificari semnificative ale folosintei terenului. 

• Activitatile de constructii pot determina efecte calitative si cantitative negative asupra folosintelor de apa 
pentru agricultura. 

Activitatile de constructii pot avea efecte pe termen scurt asupra folosintei apei pentru agricultura. Daca 
alimentarea cu apa va fi intrerupta, acest lucru se va produce pe perioade scurte de timp, deci impactul asupra 
culturilor agricole nu este considerat semnificativ. 

• Activitatile asociate acestui proiect pot favoriza aparitia unor boli sau epidemii. 

Excavatiile si lucrarile de terasamente pot favoriza activarea unor microbi latenti existenti in forma latenta in 
sol. Pentru zonele in care acest lucru este posibil, se vor fi realiza analize ale solului inainte de realizarea 
excavatiilor si terasamentelor. 

IMPACT PROGNOZAT – MODERAT, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.6.2 FUNCTIONARE 

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact in perioada de functionare a proiectului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.6.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind folosintele agricole: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole cu constructii, acolo unde este posibil. 

2. Daca este posibil, lucrarile de constructii vor fi organizate in special in perioada agricola neproductiva. 

3. Toti detinatorii de terenuri agricole vor fi compensati pentru efectele negative asupra terenurilor sau 
productiei. 

7.9.7 RESURSE BIOLOGICE 

7.9.7.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Implementarea proiectului propus poate determina pierderea sau distrugerea anumitor habitate, 

pierderea directa a unor specii, afectarea zonelor umede, perturbarea habitatelor riverane specifice 
speciilor salbatice. 

Formele directe de impact asupra vegetatiei constau in: 

• indepartarea stratului vegetal, incluzand taierea arbustilor, arborilor sau copacilor pentru realizarea 

lucrarilor de constructie, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor etc.; 

• utilizarea terenului pentru depozitarea temporara a unor materiale de constructii; 

• compactarea solului cu consecinte negative asupra vegetatiei; 

• taierea copacilor din zonele conductelor de apa, permanent sau provizoriu; 

• umpluturi si depozitari in aria zonelor umede. 

Impactul indirect consta in: 

• pierderea vegetatiei ca urmare a eroziunii solului si a sedimentarii; 
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• compactarea solului va conduce la reducerea absorbtiei si infiltrarii apei, acumularea substantelor 
organice si cresterea temperaturii la suprafata; 

• aparitia noxelor; 

• reducerea densitatii speciilor; 

• inhibarea speciilor care asigura protectia impotriva pradatorilor; 

• depunerea emisiilor fugitive pe vegetatia adiacenta zonelor de lucru. 

Executia sau exploatarea anumitor facilitati propuse ar putea determina impacturi directe asupra vietii 
salbatice: 

• facilitarea accesului uman in zonele habitatelor neperturbate; 

• mortalitate prin coliziunea cu vehiculele de transport sau datorita activitatilor umane; 

• distrugerea si abandonarea cuiburilor active; 

• pierderea habitatelor ocupate sau cu potential de ocupare; 

• fragmentarea coridoarelor, incluzand restrictionarea punctelor de trecere; 

• pierderea permanenta a unor habitate, inclusiv cuiburi sau zone de refugiu, etc. 

In plus, impacturile negative constau in: 

• stramutarea habitatelor salbatice prin activitatile de constructii; 

• zgomote produse de activitatile de constructie, trafic, statiile de pompare, etc; 

• cresterea iluminatului artificial in preajma constructiilor. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.7.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunitatii locale, comparativ cu situatia 
actuala. 

Reabilitarea si extinderea sistemelor de distributie si canalizare, reabilitatea statiilor de epurare, vor avea 
efecte benefice asupra comunitatii locale prin asigurarea unui regim de presiune adecvat si debite constante, 
conform cerintelor (retele de distributie) si prin eliminarea sau reducerea pericolului de producere a unor 
inundatii ca o urmare a colectarii deficitare a apei pluviale de catre retelele de canalizare (reabilitare si 
extindere canalizare). 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

7.9.7.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind resursele biologice: 

1. Implementarea masurilor de minimizare a impactului, prevazute pentru sectiunile care vizeaza 
calitatea aerului, resursele de apa, geologia si solul. 

2. In zonele populate de speciile biologice cu protectie speciala (plante, pesti, pasari etc.) se vor lua 
masuri pentru asigurarea cerintelor impuse pentru supravegherea acestora. 

3.  Se va evita, pe cat posibil, ocuparea zonelor desemnate ca habitate importante, specii cu regim 
special, zone umede etc. 

4. In vecinatatea zonelor sensibile, se vor lua masuri speciale pentru controlul eroziunilor, refacerea 
zonelor afectate prin executarea lucrarilor de constructii, indepartarea buruienilor etc. 

5. Consultarea cu autoritatile locale responsabile cu protectia biosferei (Agentia pentru Protectia Mediului 
etc.) in vederea identificarii speciilor si zonelor cu regim special. 
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7.9.8 VALORILE CULTURALE 

7.9.8.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Implementarea planului poate afecta resursele culturale al localitatilor. 

Lucrarile de excavatii, terasamentele impreuna cu realizarea lucrarilor de constructii propriu-zise ar putea sa 
determine degradarea unor resurse culturale din zonele respective. Impactul potential asupra resurselor 
culturale poate fi redus la valori nesemnificative, prin implementarea actiunilor propuse in capitolul dedicat 
acestui domeniu. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.8.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Exploatarea anumitor facilitati propuse prin acest proiect, poate avea impact negativ asupra valorilor 
culturale ale zonei. 

Lucrarile se vor limita la zona desemnata acestui scop. Nu sunt prevazute forme de impact asupra valorilor 
culturale pe timpul exploatarii acestor facilitati. Orice forma de impact va fi nesemnificativa. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.8.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind valorile culturale: 

1. O cercetare a valorilor culturale, in vederea identificarii acestora, trebuie facuta anterior etapei de 
proiectare si de executie a lucrarilor de constructii. Scopul este de a evalua si de a localiza (pe harti) 
cat mai precis, valorile culturale semnificative ale zonei. 

2. Fiecare componenta mentionata de specialisti, conform cercetarilor realizate, va fi evaluata, din punct 
de vedere istoric si din punct de vedere al importantei culturale, si vor fi propuse actiuni de minimizare 
a impactului 

3. Siturile arheologice care pot fi afectate de lucrari, vor fi monitorizate, pe baza recomandarilor facute 
de specialistii in domeniu. 

4. In cazul descoperirii unor valori culturale, in timpul lucrarilor de excavatie, activitatea va fi intrerupta 
pana la sosirea specialistilor in domeniu. Acestia vor evalua importanta descoperirilor facute si vor 
recomanda procedura de aplicare pentru fiecare caz in parte, respectiv daca vor continua cercetarile 
sau daca se vor lua masuri de minimizare a impactului asupra valorilor culturale. Constructorul va 
implementa aceste actiuni. 

5. In cazul descoperirii unor schelete umane, lucrarile vor fi oprite. Va fi instiintata procuratura. Se vor 
lua masuri pentru reinhumarea acestora. Lucrarile vor fi reluate numai dupa finalizarea tuturor 
investigatiilor impuse prin legislatia in domeniu. 

7.9.9 ZGOMOTUL 

7.9.9.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Zgomotul produs in perioada lucrarilor de constructie poate depasi, local si temporar, nivelul admis 

pentru receptorii senzitivi. 

Lucrarile de constructii pot genera niveluri ridicate de zgomot in vecinatatea anumitor zone sensibile, cum ar 
fi scoli, gradinite, spitale, cartiere rezidentiale. Acesta poate fi produs de vehiculele grele de transport, utilaje 
de excavatii si punere in opera a materialelor de constructii. Nivelul zgomotului depinde de tipul activitatilor 
desfasurate, de numarul si tipul utilajelor folosite, de numarul activitatilor desfasurate in paralel etc. 

• Eventualele detonari necesare in perioada lucrarilor de constructie, vor determina perturbarea 

receptorilor sensibili. 

Desi nu se anticipeaza ca vor fi realizate detonari pentru implementarea facilitatilor prevazute in proiect, 
acestea ar putea fi totusi necesare pe zone foarte restranse, pentru dislocarea rocilor sau a fundatiilor vechi 
din beton ce trebuie inlocuite. De asemenea, detonarile pot produce vibratii. Intensitatea acestora depinde de 
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tipul rocii, tipul si cantitatea explozibilului utilizat, adancimea exploziei si conditiile climatice. In conditii normale, 
vibratiile nu vor produce pagube in vecinatatea proprietatilor, dar vor perturba receptorii sensibili. 

• Zgomotul produs in perioada de exploatare a utilitatilor, poate depasi limitele admisibile, in anumite 

zone sensibile. 

In sectorul apei potabile se utilizeaza pompe, motoare, compresoare si alte echipamente care pot produce un 
nivel ridicat de zgomot, peste limitele admise. Totusi, astfel de echipamente sunt amplasate, in general, in 
spatii inchise, pentru atenuarea zgomotului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.9.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Zgomotul produs de functionarea noilor dotari ale infrastructurii propuse. 

Noile echipamente ce vor fi utilizate in dotarea statiilor de pompare, tratare si epurare vor fi mai performante, 
si este de asteptat ca aceste echipamente sa genereze zgomote si vibratii mai reduse. 

Prin urmare, este prevazuta o imbunatatire relativa in comparatie cu situatia curenta (chiar daca in prezent nu 
exista conflicte cu zonele rezidentiale referitor la nivelul zgomotului). 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.9.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind zgomotul: 

1. Operatorul de apa va lua toate masurile pentru conformarea cu normele legale in acest domeniu. 
Verificarile provizorii vor include: 

• Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecarui tip de activitate. 

• Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instructiunilor producatorului. 
Nu este permisa functionarea utilajelor in santier fara dispozitiv de amortizare a zgomotului 
(esapament). 

• Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protectia muncii, va fi aplicat tuturor 
echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea diferitelor semnale 
de avertizare acustica in favoarea semnalelor vizuale. 

2. Programul de lucru va fi adaptat specificului locatiei de desfasurare a lucrarilor. Acesta va fi afisat si 

se va verifica respectarea lui. 

3. Utilajele de constructii dotate cu roti dintate vor fi puse in functiune doar pe perioada strict necesara. 

4. Vor fi instalate bariere de zgomot in jurul zonelor sensibile la zgomot (scoli, spitale, gradinite etc.), 
daca nu sunt prevazute alte masuri de diminuare a zgomotului. 

5. Operatorul de apa, se va asigura ca toate activitatile de detonare sunt realizate in conformitate cu 
normele si conditiile generale specifice acestui domeniu. 

• Detonarile vor fi acceptate numai daca nu se pot aplica alte solutii de nivelare. 

• Toti rezidentii si detinatorii de activitati economice si comerciale din vecinatatea zonelor 
detonate, vor fi instiintati cu cateva zile inainte. 

•  Detonarea se va face numai dupa realizarea unui plan supus aprobarii autoritatilor 
competente. 

6. Daca zgomotul produs de echipamentele de lucru depaseste valorile admise, se vor achizitiona 
echipamente si utilaje noi care sa se incadreze in aceste limite. 

7. Daca nivelul zgomotului nu poate fi redus la limite admisibile prin alte mijloace, se vor instala panouri 
de atenuare in jurul echipamentelor de lucru. 

8. Acolo unde este posibil, vor fi folosite combinatii ale solutiilor prezentate in sectiunile 6 si 7 in vederea 
reducerii zgomotului la limite acceptabile. 
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7.9.10 SIGURANTA PUBLICA, SUBSTANTE PERICULOASE 

7.9.10.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Activitatile asociate acestui proiect pot conduce la cresterea potentialului incendiilor 

Fumatul, scanteile produse de echipamentele de lucru sau alte activitati asemanatoare pot conduce la 
declansarea accidentala a incendiilor. Multe activitati vor fi realizate in zone suburbane, unde exista vegetatie, 
iarba, plante salbatice sensibile la foc. Sunt necesare masuri pentru reducerea acestui tip de impact. 

• Transportul, utilizarea si depozitarea substantelor periculoase ar putea genera pericole pentru muncitori, 
populatie sau mediul inconjurator. 

O serie de substante chimice utilizate in construirea noilor facilitati pot pune in pericol munciorii si populatia. 
Acest tip de impact este determinat de scurgerile accidentale de substante sau utilizarea incorecta a acestora. 
Cu toate acestea, respectarea normelor de securitate si monitorizare specific acestor substante si activitati, 
va reduce riscul, astfel incat, impactul sa fie apreciat ca nesemnificativ. 

• Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele si alte spatii deschise ar putea genera riscuri asupra 

folosintelor recreationale in perioada de constructie. 

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate in vecinatatea zonelor recreative. Constructia, exploatarea si 
intretinerea acestora necesita utilizarea utilajelor de transport, de constructie si de montaj. Pe de alta parte, 
multe din aceste facilitati sunt atractive pentru populatie: lacuri, bazine, parcuri si alte tipuri de spatii deschise. 
Sunt necesare masuri pentru restrictionarea accesului, in vederea diminuarii impactului semnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.10.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Transportul, utilizarea sau depozitarea substantelor periculoase pot pune in pericol muncitorii, populatia 
si mediul inconjurator. 

Statiile de tratare a apei utilizeaza clor gazos in procesele de tratare. Injectarea clorului va distruge agentii 
patogeni, microorganismele, bacteriile si virusii prezenti in apa. Inainte de iesirea apei din statiile de tratare, 
sunt adaugate cantitati reduse de amoniu, in vederea formarii cloraminelor, un dezinfectant mult mai stabil. 
Inmagazinarea clorului gazos sub presiune poate genera emisii de gaz, expunand populatia riverana la un risc 
involuntar. 

• Facilitatile propuse pot instiga la acte de vandalism si sabotaj. 

In cadrul infrastructurii de apa sunt folosite o serie instalatii: apeducte, conducte, statii de pompare, rezervoare 
si bazine de inmagazinare a apei. Aceste facilitati ar putea deveni subiectul unor acte de vandalism si chiar 
sabotaj. Acestea pot varia de la graffiti, distrugerea corpurilor de iluminat, la altele, mult mai serioase, cum ar 
fi distrugerea echipamentelor si utilajelor. Avand in vedere importanta speciala a acestui sistem si riscurile 
care pun in pericol sanatatea populatiei, vor fi luate masuri de securitate riguroase. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

7.9.10.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind siguranta publica si 

substantele periculoase: 

1. Inainte de demararea constructiilor se va stabili un plan pentru combaterea si prevenirea incendiilor. 

2. Pentru fiecare lucrare de amploare ce va fi realizata si pusa in functiune, se va intocmi un plan de 
actiune pentru situatii de urgenta. 

3.  Operatorul de apa va intocmi un plan de actiune pentru interventii, in cazul deversarii unor substante 
periculoase (spre exemplu, vor fi monitorizate permanent posibile scurgeri de clor sau amoniu) 

4. In vederea reducerii pericolului generat de anumite substante periculoase existente in subteran, care 
pun in pericol sanatatea personalului de constructii, operatorul de apa va lua urmatoarele masuri: 

• Verificarea zonelor de derulare a lucrarilor de constructii in vederea depistarii posibilelor 
contaminari cu substante periculoase; se va face o caracterizare a zonei conform naturii 
substantelor depistate; 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”                    Capitolul 7. Planul de investitii pe termen lung. 

 
 

Pag. 58 

 

• Se determina necesitatea continuarii cercetarilor sau a remedierii acestei contaminari; daca 
activitatile de constructii implica contactul direct al muncitorilor cu solul, vor fi luate masuri 
prevazute in urmatoarea sectiune; in caz contrar nu sunt necesare alte masuri; 

• Daca cercetarile minutioase arata ca substantele descoperite constituie pericol pentru 
sanatatea muncitorilor, vor fi aplicate masuri de protectie in normele specifice protectiei 
muncii. Acestea vor include un plan de siguranta specific fiecarei activitati de constructie. 

5. Toate utilajele care prezinta un grad de risc vor fi echipate cu dispozitive de securitate adecvate. 

6. Constructorul si operatorul de apa vor interzice accesul publicului la punctele unde se executa 
activitatile de constructie. Va fi asigurata paza acestor constructii. 

7.9.11 CONTROLUL TRAFICULUI, TRANSPORT 

7.9.11.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Implementarea acestui plan poate determina o intensificare temporara a traficului, intarzieri in trafic, 
cresterea numarului de accidente. 

Executia constructiilor poate genera o intensificare a traficului pe rutele utilizate pentru transportul de 
echipamente, materiale de constructii si personal muncitor. Numarul muncitorilor in zona poate varia mult, 
functie de activitatile desfasurate. De asemenea, poate varia volumul pamantului excavat si numarul utilajelor 
grele raspandite de-a lungul lucrarilor. Detalierea pe faze a proiectului poate evalua aceste aspecte. 

• Activitatile de constructii pot determina degradarea cailor de transport, in special a celor rutiere. 

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul materialelor de constructii 
ar putea depasi capacitatea normata a drumurilor locale, producand astfel degradarea acestora pe perioada 
constructiilor. Acest lucru este mult mai probabil in cazul drumurilor locale, din zonele rurale, respectiv pe 
drumurile nepavate. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR ADVERS, REGIONAL, TERMEN SCURT 

7.9.11.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Traficul utilajelor de exploatare si intretinere 

Se estimeaza o crestere semnificativa comparativ cu situatia curenta. Avand in vedere fiabilitatea mai buna a 
noilor dotari, este posibil ca traficul sa fie diminuat in unele localitati. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.11.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiuni propuse, privind controlul traficului si 
transportul: 

1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructii se va intocmi un plan de gestionare a traficului, cu 
specificarea rutelor si limitelor de viteza obligatorii. Acesta va fi aprobat de autoritatile locale. 
Autorizatiile de trafic pot fi solicitate si obtinute de la autoritatile competente pentru anumite categorii 
de drumuri. 

2. In perioada de realizare a conductelor de apa vor fi luate urmatoarele masuri pentru diminuarea 
impactului: 

• Rutele temporare de transport vor fi marcate; in zona excavatiilor si a traversarilor vor fi 
instalate bariere si semnale luminoase. 

• In masura in care este posibil, constructia retelelor de conducte va afecta decat mai putine cai 
de transport, mentinandu-se traficul pe ambele sensuri; atunci cand aceste lucrari se 
desfasoara in zone aglomerate, trebuie sa se tina cont de varfurile de trafic, dimineata si seara 
cand traficul este intens. 

• Constructiile din intersectii vor fi restrictionate pe cel mult jumatate din suprafata acestora. 
Metodele de constructie vor fi adaptate astfel incat sa diminueze efectele produse din executie. 
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• In masura in care este posibil, intrarile si iesirile din proprietati private vor ramane deschise, 
folosind mijloace sigure si usor de montat in acest scop. 

• In vederea diminuarii efectelor cumulative, prin realizarea altor proiecte, desfasurate in paralel, 
antreprenorul va asigura coordonarea acestora cu celelalte companii care deruleaza activitati 
similare in zona respectiva. 

3. In perioada de constructie a retelelor de apa si canalizare, vor fi notificate toate serviciile afectate: 

departamentul de pompieri, transport public, politia etc. Operatorul de apa va asigura coordonarea 
planurilor de trafic pentru minimizarea tuturor conflictelor. 

4. Pe durata constructiilor sau la terminarea acestora, orice perturbare a retelei de transport va fi 
remediata conform conditiilor initiale. 

7.9.12 PEISAJUL 

7.9.12.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

• Structurile permanente propuse prin acest proiect pot avea un impact vizual negativ permanent; sunt 
posibile degradari semnificative ale peisajului in zona unor obiecte ale proiectului sau in vecinatatea 
acestora. 

Impactul vizual depinde de tipul facilitatilor propuse. Conductele de apa vor fi, de regula, ingropate si nu vor fi 
vizibile, iar coridorul de utilitati odata realizat va fi renivelat si acoperit cu straturi vegetale. Statiile de epurare 
si tratare a apei, precum si statiile de pompare sunt mult mai vizibile, fiind construite la suprafata. Aceste 
facilitati vor avea un aspect industrial si afecteaza vizual calitatea zonei. 

Un alt aspect important este legat de caracteristicile originale ale zonei, respectiv daca proiectul este 
implementat intr-o zona in care deja exista constructii sau este folosita o zona naturala. Majoritatea statiilor de 
tratare va consta in modernizarea si retehnologizarea celor existente. In aceste conditii, se va fi realiza numai 
extinderea acestor constructii. In general, cand noile constructii sunt ridicate in apropierea constructiilor 
existente, contrastul cu zonele invecinate este mai putin semnificativ. 

Daca anumite componente ale proiectului vor fi amplasate in zone vizual sensibile (parcuri, zone de recreere, 
spatii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi vizibile de la distanta 
mare, de pe drumurile publice cu trafic intens, de asemenea, vor avea un impact vizual semnificativ, daca nu 
sunt luate masuri de minimizare a impactului. 

•  Realizarea lucrarilor de constructii prevazute in acest proiect poate necesita taierea copacilor, excavatii, 

un impact asupra cladirilor sau asupra cailor de circulatie existente. 

Marea majoritate a obiectivelor acestui plan va fi construita in apropierea constructiilor existente: statii de 
tratare, rezervoare de inmagazinare si conducte de apa. Prin urmare, impactul estetic atribuit noilor constructii 
nu va fi semnificativ. 

Cu toate acestea, sunt posibile totusi impacturi estetice negative ca urmare a realizarii unor obiective ale 
proiectului. Aceste forme de impact vor fi analizate in detaliu cand se va face evaluarea impactului asupra 
mediului, pentru fiecare obiectiv in parte. 

• Noile facilitati prevazute in acest proiect pot crea noi surse de iluminat sau reflectie a luminii, care vor 
avea efecte negative in timpul noptii sau chiar in timpul zilei, pentru zonele invecinate. 

Lucrarile pe timp de noapte ar putea necesita functionarea in exterior a anumitor surse de iluminat: statii de 
tratare, statii de pompare, statii de epurare, etc. Acestea vor fi adaugate la sursele existente, astfel ca, uneori, 
acest impact este nesemnificativ. Dar cand aceste noi surse sunt necesare in zonele rurale sau in parcuri, 
impactul estetic poate fi semnificativ. 

• Constructiile care necesita perturbarea solului, ar putea genera un impact estetic pe termen scurt. 

Unele constructii ar putea necesita lucrari de excavatii, indepartarea solului vegetal, nivelari etc. Perturbarea 
solului poate avea impact vizual pe termen scurt, datorita contrastului cu zonele adiacente neperturbate. Dupa 
revegetarea acestor zone si in unele cazuri, reamenajarea lor, acest tip de impact este considerat 
nesemnificativ, luand in considerare si perioada scurta de manifestare. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.12.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 
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• Impact datorat noilor constructii. 

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt modificate nesemnificativ in comparatie cu cele existente. 
Acestea nu vor necesita spatii suplimentare si nu vor modifica regimul de inaltime. 

Retelele de distributie si canalizare nu vor induce un impact vizual semnificativ. ca urmare, acestea sunt 
considerate schimbari vizuale nesemnificative, in comparatie cu situatia existenta. 

IMPACT PROGNOZAT –NESEMNIFICATIV, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

7.9.12.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind peisajul: 

1. In masura in care este posibil, amplasarea constructiilor va asigura reducerea impactului vizual, prin 
diminuarea interferentei cu alte elemente de suprafata existente. Elementele de constructie se vor 
incorpora armonios cu situatia existenta. 

2. La finalizarea noilor constructii vor fi aplicate culori placute, care sa se incadreze armonios in peisajul 
existent. 

3. Urmatoarele actiuni vor fi evitate sau limitate la minimum necesar: taierea copacilor adulti, demolari 
sau excavari. Imprejmuirile care separa obiectele proiectului de zonele rezidentiale adiacente sau de 
drumuri vor fi realizate in asa fel incat sa reduca impactul estetic. 

4. Utilizarea instalatiilor de iluminat se va face astfel incat sa nu afecteze traficul, zone rezidente sau 
fauna salbatica. 

5. In vederea reducerii reflexiei luminii solare, fatadele constructiilor vor fi realizate din materiale care sa 
diminueze acest fenomen. 

6. Taierea sau distrugerea vegetatiei vor fi limitate la minimum. Dupa executia si punerea in functiune a 
constructiilor, coridoarelor de conduct conducte si a altor facilitati, suprafetele afectate vor fi 
revegetate. 

7.10 ATINGEREA TINTELOR/OBIECTIVELOR 
Realizarea obiectivelor sta la baza dezvoltarii Strategiei Judetului si este prezentata in capitolul 6 pentru 
sectorul de apa potabila si de apa uzata. 

7.11 CERINTE INSTITUTIONALE 

Performanta institutionala corespunzatoare, in special pentru administrarea investitiilor, reprezinta o 
caracteristica esentiala a cerintelor POIM si PODD. In timp ce una dintre cerintele principale ale POIM este 
continuarea regionalizarii serviciului, este deosebit de important si faptul ca Operatorul Regional sa aiba 
capacitatea administrativa necesara pentru a implementa eficient sumele de bani considerabile care sunt 
propuse in etapele 3 si 4 ale Master Plan-ului pentru a se conforma derogarilor prevazute in Tratatul de 
Aderare. 

7.11.1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND REGIONALIZAREA 

Orice investitie propusa trebuie sa ia in considerare conceptul unei abordari regionale privind furnizarea 
serviciului de alimentare cu apa, colectare si epurare a apelor uzate si de tratare si evacuare a namolului de 
canalizare si a celui provenit din tratarea apei.  

Exista avantaje si dezavantaje atunci cand se ia in calcul o solutie regionala sau locala pentru furnizarea 
serviciului; in orice caz, este foarte dificil sa se stabileasca reguli solide si rapide pentru oricare dintre abordari 
pe durata evaluarii initiale a investitiilor care sunt, in general, utilizate pe durata dezvoltarii unui Master Plan 
de 30 de ani. Evaluarea completa a optiunilor tehnice, financiare si de mediu poate fi revizuita in intregime 
doar pe durata dezvoltarii studiilor de fezabilitate detalizate. 

Tabel 7-4  – Avantaje si dezavantaje solutie regionala/solutie locala 

Management 
Management solid disponibil din 

partea Operatorului Regional 

Capacitate de management limitata 

sau lipsa 

Respectarea calitatii 

Analize de laborator si proceduri 
eficiente disponibile din partea 
Operatorului Regional  

Capacitate limitata sau lipsa acesteia 
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Securitatea furnizarii 
serviciului 

Operatorul Regional poate oferi 
managementul riscului si resurse  

Limitata sau fara acoperire in caz de 
urgenta  

Sprijin Operator Regional Fara sprijin suplimentar 

Intretinere Operator Regional Capacitate inexistenta 

Implementare Operator Regional cu experienta Fara experienta/experienta redusa 

Modificari legislative 
Operator Regional cu experienta 
relevanta 

Capacitate insufiecienta 

Extindere 
Capacitate de rezerva in conductele 

principale 

Capacitate de rezerva limitata din 

foraje 

Depreciere 
Durata de exploatare lunga a activelor 

din conductele principale  

Durata scurta de exploatare a activelor 

echipamentelor mecanice si electrice  

7.11.2 REGIONALIZAREA SERVICIULUI DE APA POTABILA 

Ca regula generala, zonele urbane cu populatie de peste 2.000 de locuitori au fost prevazute cu elementele 
de baza ale unui sistem durabil de alimentare cu apa potabila (desi sunt si exceptii notabile unde fie nu exista 
sisteme de alimentare publica cu apa, fie au fost implementate recent). Majoritatea facilitatilor au fost construite 
sau renovate in timpul industrializarii accelerate a Romaniei pe durata celor 40 de ani de planificare 
centralizata.  

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate sau se afla 
in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal din Fondul de Coeziune.  

Problema principala a regionalizarii este ca, majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente prezinta 
o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe cazuri, prezinta 
capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila unui numar de consumatori 
superior celui actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 10.000 de 
locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o prioritate pentru investitii. 
Doar in ultimii 10 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema sistemelor complet inadecvate de 
alimentare cu apa in mediul rural. 

7.12 CONCLUZII 

Analiza si evaluarea situatiei existente in corelare cu Planul National de Dezvoltare, la nivel judetean, arata ca 

trebuie puse in aplicare investitii majore in judetul Satu Mare. Premizele accesarii de noi fonduri 
nerambursabile, din punct de vedere al procesului de regionalizare, au fost create, in acest moment existand 
cerintele institutionale cerute de procesul de regionalizare (existenta ADI, existenta OR, existenta Contractului 
de delegare), proces care insa va trebui extins si la celelealte localitati din judet, care vor sa acceseze fonduri 
nerambursabile.  

Planul de investitii pe termen lung reflecta consideratii generale dezvoltate in cadrul strategiei judetului Satu 
Mare pentru a folosi perioadele de timp ramase, pana la indeplinirea condtionalitatilor de conformare la 
cerintele standardelor europene:  

• privind alimentarea cu apa – reducerea pierderilor si de adaptare a capacitatilor statiilor de tratare la 
debitul real de apa pentru a evita supradimensionarea infrastructurii;  

• privind reteaua de canalizare – reducerea infiltratiilor pentru a permite proiectarea viitoarelor obiecte, 
cum sunt colectoare, statii de pompare si statii de epurare, la cerintele reale.  

In afara de problemele tehnice, intarirea capacitatii institutionale este foarte importanta pentru a obtine o 
dezvoltare durabila.  

Faza 1 si 2 a investitiilor a consolidat ADI si OR, precum si relatia dintre ele. Consiliile Locale membre in ADI 
si Consiliul Judetean au conlucrat pentru buna implementare a proiectului de investitii care se va finaliza in 
2023.  

Propunerile pentru dezvoltare ulterioara, aplicabile atat pentru ADI, cat si pentru OR, sunt urmatoarele:  

• extinderea participarii in ADI, pana la integrarea tuturor UAT-urilor din judetul Satu Mare;  

• extinderea treptata a ariei de operare pana la acoperirea integrala a judetului Satu Mare;  

• intocmirea unui plan de afaceri al OR care sa fie realist, pentru a gestiona dezvoltarea companiei;  
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• respectarea strategiei de tarifare si actualizarea conforma a tarifelor, astfel incat acestea sa reflecte 
costul economic al serviciilor furnizate;  

• ajustarea periodica a indicatorilor cheie de performanta, astfel incat acestia sa masoare de maniera 
optima realizarile seviciilor;  

• restructurarea organizatiei pentru a-i permite sa reactioneze la crestere.  

7.12.1 CONCLUZII GENERALE – APA 

In judetul Satu Mare, toate comunitatile urbane dispun sau au in curs de executie sisteme centralizate de 
alimentare cu apa potabila de un tip sau altul.  

O parte din orasele si comunele cu populatii intre 2.000 si 10.000 de locuitori nu au surse adecvate, ce provin 
in principal din ape subterane, si se prevede in Master Plan intarirea acestor surse, tratarea acestora si 
suplimentarea lor acolo unde este necesar sau „regionalizarea” prin renuntarea la sursele existente si 
preluarea apei potabile din sistemele de alimentare vecine, care ofera apa de calitate cu costuri reduse. Pentru 
comunitatile mai mici s-au propus foraje de mare adancime. Masura in care acestea se potrivesc a fi incluse 
in schema regionala va depinde de relief (si de implicatiile energetice asociate), de proximitatea altor 
comunitati si relatia cu/performanta investitiilor recente. Pentru comunitatile care nu au surse adecvate de apa 
subterana este propusa varianta ca cerinta de apa sa fie asigurata prin conectare la cea mai apropiata 
conducta de aductiune si suplimentarea din conductele de transport din componenta sistemelor zonale de 
alimentare cu apa.   

7.12.2 CONCLUZII GENERALE – COLECTAREA SI EPURAREA APEI UZATE 

Tratatul de aderare prezinta cerinte clare de conformare cu 91/271/EEC, datele critice sunt 2010 pentru 
aglomerarile cu populatii echivalente de peste 100.000, 2015 pentru aglomerarile cu populatii echivalente de 
peste 10.000 si 2018 pentru aglomerarile cu populatii echivalente de peste 2.000. In plus, la cererea 
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevederea de sisteme de colectare pana in 2013 ar trebui 
considerata ca o data critica in ceea ce priveste epurarea apelor uzate pentru populatiile echivalente de peste 
10.000 de locuitori.  

Situatia privind gradul de racordare al populatiei din aglomerarile, cu o populatie echivanta mai mare de 2000 
l.e., la sistemele centralizate de canalizare din judetul Satu Mare este prezentata in tabelul urmator: 

AGLOMERARI MAI MARI DE 2000 LE   

Populatie echivalenta din aglomerari >2000 l.e. conectata la retele de apa l.e.  

Grad de conectare populatie echivalenta la sistemul de apa %  

Populatie echivalenta din aglomerari >2000 l.e conectata la retele de canalizare l.e.  

Grad de conectare populatie echivalenta la sistemul de canalizare %  

 

AGLOMERARI 2000-10000 LE   

Populatie echivalenta din aglomerari (2000 - 10000 le) conectata la retele de apa l.e.  

Grad de conectare populatie echivalenta la sistemul de apa %  

Populatie echivalenta din aglomerari (2000 - 10000 le) conectata la retele de 
canalizare 

l.e.  

Grad de conectare populatie echivalenta la sistemul de canalizare %  

Este evident ca investitiile trebuie sa continue pentru a se asigura conformarea de la aceasta baza intr-o 
perioada scurta. Din acest motiv, cat si pentru administrarea eficienta a sistemelor in viitor, este necesara 
continuarea abordarii regionale a colectarii apelor uzate si epurarii.  


